٢٠٢٤/٠٤/٢٠ كم بدايه المعمل

٢٠٢٢/٦/١ مؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦) مشروع: اصلاح الهيكل التنظيمي والاصلاح المؤسسي لهيئة الطرق والنقل السريع (LCRA) قطاع طرق البلدي الشمالي (الطريق الدائري الشمالي - المرحلة الثانية) - مرحلة الانشاء

كشف رقم جاري (٤)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية

الطريق الدائري الشمالي - المرحلة الثانية

الطريق و الجسور
ROADS & BRIDGES

المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل
(الأمانة العامة للصفقات)
مديرية الطرق

رقم البند	البيان	الكمية	الثمن	المبلغ	الكمية	الثمن	المبلغ	الكمية	الثمن	المبلغ	الكمية	الثمن	المبلغ	الكمية	الثمن	المبلغ
		الكمية المتعاقد عليها			الكمية المنجزة خلال الشهر			الكمية المنجزة من بداية السنة			الكمية المنجزة من انطلاق الأشغال					
٢	الأعمال الأرضية															
٢.٢	مكون بطبقة الأساس الرابطة - المقاطع من ٠+٠٠٠ إلى ٢+٠٠٠ - الجانب الأيمن - الجانب الأيسر - الطريق الدائري الشمالي - الطريق الدائري الشمالي - الطريق الدائري الشمالي