مستخلص ختامى رقم (5)

الاعمال المنفذة منذ 20/07/2024 حتي 25/07/2024

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب أبو ساعد/اطفيح/دير الميمون مركز الصف-اطفيح محافظة الجيزة

مقاولة / شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

المنطقة الاولى المركزية

رقم العقد : 1489 /2022 /2023 بتاريخ 2023/ 2 / 23

رقم البند	بيانات امر الاسناد او التعاقد: بنود الاعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	سعر الوحدة: جنية	سعر الوحدة: قرش	كمية الأعمال السابقه	كمية الأعمال الحاليه	اجمالي الكميات	اجمالي قيمة الاعمال: جنية	اجمالي قيمة الاعمال: قرش	قيمة الاستقطاعات: المبلغ: جنية	قيمة الاستقطاعات: المبلغ: قرش	الاجمالى بعد الاستقطاعات: جنية	الاجمالى بعد الاستقطاعات: قرش	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	٢٤٠١٢,٢٧	٤٣,٠٠		٢٣٨١٢,٢٧	٢٠٠,٠٠	٢٤٠١٢,٢٧	١٠٣٢٥٢٧,٦١		صفر %		١٠٣٢٥٢٧,٦١		التقرير المبدئى والتقارير الاسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركة طبقا للكشف المرفق
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل 51 كم	م3	٧١٩٤٢,٢٦	٢٣٧,٢٠		٧٠٨٣٠,٩٠	١١١١,٣٦	٧١٩٤٢,٢٦	١٧٠٦٤٧٠٤,٠٧		صفر %		١٧٠٦٤٧٠٤,٠٧		البرنامج الزمنى متواجد السيارة متواجده لنقل العينات المعمل متواجد
	رسوم الكارتة والموازين														متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجده ٠,٠٠
٢	رسوم الكارتة والموازين لاعمال طبقات الاساس	م3	٧١٩٤٢,٢٦	٢٥,٠٠		٧٠٨٣٠,٩٠	١١١١,٣٦	٧١٩٤٢,٢٦	١٧٩٨٥٥٦,٥٠				١٧٩٨٥٥٦,٥٠		المعدات متواجدة
															مدير المشروع وفريق العمل متواجد
															تامين وسلامة المرور متواجدة
								اجمالي قيمة الاعمال	١٩٨٩٥٧٨٨,١٨				١٩٨٩٥٧٨٨,١٨		السيارة متواجدة
	خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة												٩٩٤٧٨,٩٤		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد خصم 0.5 %												١٩٧٩٦٣٠٩,٢٤		

يراجع السيارة بمعرفة ادارة المركبات

يراجع حضور محضر استلام الابتدائى ومحضر التقييم

يعتمد ،،،،،،

مهندس الشركة — التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة) — التوقيع : محمد عادل محمد

مدير المشروع (الهيئة) — التوقيع :

مدير عام الشئون المالية والادارية — التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة — التوقيع :

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولي — التوقيع :

م/ أيمن يوسف الجزار

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من التداولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٧٩٦	٢٠٩,٢
محجوز	.....	.....
مصرح بصرفه	.....	.....
سابقة صرفه	١٩٦٠٩٧	٨٤٠,٦
مستحق صرفه	٣٩٨٦	٩٨,٦
الاستقطاعات — قرش	جنية	
رسم دمغة اصلى	.....	
رسم دمغة اضافى	.....	
امانات	.....	
ايرادات	.....	
	0	
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

٢١٠,٢
٧٤٢,٤٢
١١١٤
١١٩٤
خصم نقدى
معل
٤,١٥
٠,١٤

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبلغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس المصلحة .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بند الميزانية: رقم	بند الميزانية: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المشروع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى المقاول