الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (٢)

عمليــة اعمال اسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثانى) بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة النيل العامه للطرق و الكباري

المنطقه السادسه بنى سويف

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٣/٢٥

تاريخ نحو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/٠٨/٢٤

العقد رقــم (٧٧٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٠

رقم البند	نــوع الاعـــــــال	كميات العقد	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظـــــات
			جنيه				كمية	كمية		جنيه	جنيه	جنيه	
٣	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل مربوع التطاير (R.C.3000)	٦٢,٣٢٦	٩.٢٥	م٣		٠	٦٢٣٠٠	٦٢٣٠٠	جاري	٥٧٦,٢٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥٧٦,٢٧٥.٠٠	١- يراعي تطبيق لصوص العقد
٤	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٥ سم	٦٢,٣٢٦	١٣٧.٠٠	م٢		٠	٦٢٣٠٠	٦٢٣٠٠	جاري	٨,٥٣٥,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٥٣٥,١٠٠.٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
١	اعمال انشاء طبقة تقريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٦١,٥٧٠.٠٠	٢٧.٧٥	م٢		٦١٥٠٠	٠	٦١٥٠٠	جاري	١,٧٠٦,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١,٧٠٦,٦٢٥.٠٠	٣- المعمل الشركه متواجدة
٢	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٦ سم	٦١,٥٧٠.٠٠	١٤٣.٠٠	م٢		٦١٥٠٠	٠	٦١٥٠٠	جاري	٨,٧٩٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٧٩٤,٥٠٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
									جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
									جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- تواجد وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه
									جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
	اجمالي قيمه الاعمال								جاري	١٩,٦١٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٦١٢,٥٠٠.٠٠	٨- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد										٠.٠٠	٠.٠٠	٩- المعدات متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٥ سم	٦٢,٣٢٦.٠٠	٣.٠٠	م٣		٠.٠٠	٦٢,٣٠٠.٠٠	٦٢,٣٠٠.٠٠	جاري	١٨٦,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٦,٩٠٠.٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٦ سم	٦١,٥٧٠.٠٠	٣.٠٠	م٢		٦١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,٥٠٠.٠٠	جاري	١٨٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٤,٥٠٠.٠٠	١١- يتم تعليه ١٠٠٠٠٠ مبلغ جنيها (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لخروج بعض المهزات في عينات الطبقه السطحيه
	اجمالي قيمه الكارتات								جاري	٣٧١,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧١,٤٠٠.٠٠	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات								جاري	١٩,٩٨٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٩٨٣,٩٠٠.٠٠	
	فقط تسعة عشر مليونا و سبعمائة وأربعة وثمانون الفا و واحد وستون جنيه مصري لاغير									١٩,٩٨٣,٩٠٠.٠٠	١٩٩,٨٣٩.٠٠	١٩,٧٨٤,٠٦١.٠٠	خصم ١% من اجمالي الاعمال بناء علي محضر المفاوضه

تحريراً في : ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول : عصام محمد عباس

مهندس المشروع : م. محمد عبد الرازق حسين

اقر بصحة ذلك ،،

المهندس / حسام الدين حسن

مدير عام التنفيذ و الصيانه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٠٥٧٨٧٦٨,٧٥ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ١٩,٧٨٤,٠٦١.٠٠ علي الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مهندس /

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة بني سويف

طارق يوسف الجـــــزار