وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
ادارة : المنطقة الرابعة حلوان - الدائري ومحاوره

مستخلص جاري رقم (2) عن عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافه من تقاطع الزراعي حتي نهاية كوبري الورداق بطول 6.1كم مزدوج 4.7 كم مفرد مطلع ومنازل

عقد رقم (1686/ 2023/2022)

شركة نهضة مصرللخدمات البيئية المدة من 2022/01/13 الى : 12/ 03/ 2023 م

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحدة	الكمية وفقا للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان
1	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الزراعي الي نهاية كوبري الورداق(مزدوج)	31500		كم.ط	73	61	12	73
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الزراعي الي نهاية كوبري الورداق(مطلع ومنازل)	15500		كم.ط	56.4	47	9.4	56.4
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطلع والمنازل لتكباري ونقلها لمقالب العموميه	70		م3	4994	3621	200	3821
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل التكباري و الاعمال الصناعيه و الاتفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه	75		م3	6006	0	0	0
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق والمطلع والمنازل والطريق الداعم	55		م3	6000	2300	400	2700
5	سيارة شفشيه ثابتة علي مدار 24 ساعة في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد 3 عامل وكل ما يلزم لاعمال النظافة	55000		بالعدد	24	16	4	20
6	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحواجز ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه	3000		بالعدد	20	8	0	8
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش	2000		بالعدد	10	2	0	2
	ج- نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش	3000		بالعدد	5	0	0	0
7أ	أعمال ازالة وفك اعلانات (بيل بيكر-مونى بولى) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	700		بالطن	130	0	0	0
7ب	أعمال ازالة وفك اعلانات (صبة) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	350		بالطن	100	0	0	0
7ج	أعمال ازالة وفك اعلانات (مبني بولى) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	250		بالطن	100	0	0	0
8	ترح وتنشيط مياه الامطار بواسطه سيارة او(تنكات سعه 8 م3 حد ادنى) لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوريه	2000		الوريه	22	6	6	12
9	ترح وتنشيط مياه الامطار بواسطه سيارة (تنكات سعة 8 م3 حد أدنى) لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول وفي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه	5000		الوريه	20	0	0	0
10	ترح وتنشيط مياه الامطار بواسطه طلمبة ترح مياه الامطار لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارفي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه	500		الوريه	5	0	0	0
10	ترح وتنشيط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وفقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارفي حالات طوارىءلوريه 8 ساعات لعدد 5عمال - الفئه شامله بالوريه	655		الوريه	5	0	0	0
	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات الطرقيه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /12 شهر			بالعدد/الشهر		0	0	0
12	أ-لمفتوحي مفرد	45		بالعدد	60	38	14	52
	ب-لمفتوحي مزدوج	85			24	18	4	22
	ج-جماعون	140			36	18	8	26
13	اعاده الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل لتهيئه في ذلك	580		بالعدد	10	0	2	2
14	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وماشابه) في المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	700		بالعدد	29	8	8	16
15	تنظيف وتشليه مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون تاموري تشليه) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة الصاله وجميع ما يلزم لتهير العمل والفئه شامله بالوريه 8 ساعات	500		الوريه	6	0	0	0
16	تنظيف وتشليه مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(تاموري لتشليه) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة	6000		الوريه	5	0	0	0
17	تنظيف وتطهير الحاويات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوريه على الا تقل عن 8 ساعات	6000		الوريه	5	0	0	0
								أجمالي الخصومات بالمستخلص

جاري 2

رقم البند	اعمال لم تنفذ ولا يحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان قرش	ملاحظات
1	118421.00	378000.0		2299500		يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	47350.00	145700.0		874200		وثيقة التأمين متواجدة
2		14000.0		267470		وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
3		0.0		0		سيارة الاشراف متواجدة
4		22000.0		148500		المعدات متواجدة
5		220000.0		1100000		المحصلات بمعرفة الادارة
6		0.0		24000		التقارير الشهرية متواجدة
		0.0		4000		يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين سلامة المرور لمدة (8) يوم
		0.0		0		يراعى خصم عدم تواجد مكنسة لمدة (3) يوم
7أ		0.0		0		
7ب		0.0		0		
7ج		0.0		0		
8		12000.0		24000		
9		0.0		0		
10		0.0		0		
10		0.0		0		
		0.0		0		
12		630.0		2340		
		340.0		1870		
		1120.0		3640		
13		1160.0		1160		
14		5600.0		11200		
15		0.0		0		
16		0.0		0		
17		0.0		0		
	165771.00	800550.0		4761880.00		

إجمالي الأعمال السابق تنفيذها	3961330.00
الاجمالي خلال المدة قبل الخصم	800550.00
إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفة خلال المدة) بعد الخصم	634779.00

- خصم 10% (خمسة عشر بالمئة من 12 للأعمال لم تنفذ طول المده.)

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ هشام حمدي

رئيس الفرع المركزي للطرق الحضرية والدائري ومحاوره
م/ وجيه لطفي مصطفى

٤٩٦٣٥