وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة العاشرة

مشروع : أعمال الأتربة لطريق مدخل درارمن الجهة الغربية من كوبرى الثور حتى طريق الزراعى الغربى فى المسافة من كم ١٣,٣٢٥ حتى الكم ١٤,٨٠٠ بطول ١,٤٧٥كم.

تنفيذ : شركة صبحي للمقاولات "صبحي أحمد حسب

مستخلص رقم (٤)ختامى

عقد رقم (٣٨٤-٢٠٢٠-٢٠٢١) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢١

فى المدة من ١٩/ ٠١ / ٢٠٢٢ حتى ١٥/ ١ / ٢

رقم البند	نـــــوع العـــــمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	المتبقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال توريد وتحميل ونقل لتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف مع الدمك على طبقات حسب المواصفات. مسافة النقل حتى ٢ كم مسافة النقل من ٢كم حتى ١٠ كم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٤٠ ٤٤ ٦٠	م٣ م٣ م٣	١٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٠	٠ ١٦٩ ٠	١٠٠٠٠ ٦٦٦٩ ٠	ختامى ختامى ختامى	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	٠ ٠ ٠	٤٠٠٠٠٠ ٢٩٣٤٣٦ ٠	براعم نصوص التعاقد وكراسة الشروط . طاقم تنفيذ الشركة متواجد . المعمل متواجد . اللافتات متواجدة . وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . السيارة متواجدة . المعدات متواجدة تقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية .	٢٠	م٣	٥١١٠٠	٦٢١	٥١٧٢١	ختامى	١٠٣٤٤٢٠	٠	١٠٣٤٤٢٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها مع الدمك على طبقات حسب المواصفات.	١٥٠	م٣	١٩٠٠٠	٨٥٤	١٩٨٥٤	ختامى	٢٩٧٨١٠٠	٠	٢٩٧٨١٠٠	
بند مستحدث	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية.	٧٦	م٣	٩٩١٠	١٢١	١٠٠٠٠	ختامى	٧٦٠٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠٠	
	إجمـــالى الأعمال المنفذة فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة وخمسة وستون الفا وتسعمائة وستة و خمسون جنيه لا غير									٥,٤٦٥,٩٥٦,٠٠	
									السابق	٥,٣١١,١٦٠,٠٠	
									الفرق	١٥٤,٧٩٦,٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره وقدره مليم جنيه سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى سنة ٢٠ المحاسب

مليم جنيه ___ على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائيا

ملاحظة : اللافتات غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

يعتمد رئيس الادارة المركزية تحريرا فى سنة ٢٠

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة

م / عبد يحيى كـــرومـر

مهندس الهيئة

م / محمود مصطفى قاسم

مهندس الاستشارى

عن الشركة المنفذة

صبحى للمقاولات العامة

س.ت ١٤٧٦١٤

ب.ض ٢٥٦ - ٢٧٤ - ٤١٦

Scanned with CamScanner

تنفيذ : شركة صبحي للمقاولات "صبحي"

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار المستند .....

بند الميزانية .....

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الآن
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سبق صرفه
		مستحق صرفه
		الاستقطاعات — قرش — جنيه
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبلغ صافى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

رجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

قرش	
	جملة المبلغ السابق صرفها
	الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنيه