مستخلص رقم (٨) جارى

عملية : : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى ( المرحلة الثانية ) بطول ١١ كم عقد رقم ( ٢٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ )تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق ( ياسر رفعت مراد وشركاه ) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٦ / ١١ /٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل | الفئه قرش | الفئه جنيه | الوحدة | الكمية حسب المقايسة المعدلة | مقدار العمل السابق اجراوه | مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجز قرش | استقطاع او حجز جنيه | الباقى بعد الاستقطاع قرش | الباقى بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | اولا : العملية الاصلية : - | | | | | | | | | | | | | | ١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد |
| ١ | اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم.. الخ | ٠ | ٦٠ | م ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠.٠ | | | | ٠.٠ | ٢ - المهندسون متواجدون |
| ٢ | اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ | ٠ | ١٨٠٠ | طن | ٩٠٠٠ | ٨١٧٨ | ٦٦٠ | ٨٨٣٨ | جارى | ١٥٩٠٨٤٠٠.٠ | | | | ١٥٩٠٨٤٠٠.٠ | ٣ - وثيقة التأمين متواجده |
| ٣ | اعمال طبقة تشريب .. الخ | ٠ | ٣٦ | م ٢ | ٢٨٢٠٠٠ | ٢٦٠٥٠٠ | ١٧٨٠٠ | ٢٧٨٣٠٠ | جارى | ١٠٠١٨٨٠٠.٠ | | | | ١٠٠١٨٨٠٠.٠ | ٤- لافتات العملية متواجدة |
| ٤ | اعمال طبقة رابطة .. الخ | ٠ | ١٤٥ | م ٢ | ٢٧٣٠٠٠ | ٢٢٢٢٠٠ | ٣٤٩٠٠ | ٢٥٧١٠٠ | جارى | ٣٧٢٧٩٥٠٠.٠ | | | | ٣٧٢٧٩٥٠٠.٠ | ٥ - تجهيزات الموقع متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة |
| ٥ | اعمال طبقة لصق .. الخ | ٠ | ١٠ | م ٢ | ٢٧٨٠٠٠ | ٥٦٠٠ | ٠ | ٥٦٠٠ | جارى | ٥٦٠٠٠.٠ | | | | ٥٦٠٠٠.٠ | ٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة |
| ٦ | اعمال طبقة سطحية .. الخ | ٠ | ١٤٠ | م ٢ | ٢٨٧٠٠٠ | ٥٦٠٠ | ٠ | ٥٦٠٠ | جارى | ٧٨٤٠٠٠.٠ | | | | ٧٨٤٠٠٠.٠ | ٧- فريق العمل متواجد |
| ٧ | اعمال طبقة اساس .. الخ | ٠ | ٤٠٠ | م ٣ | ٣٥٠٠٠ | ٣١٨٠٠ | ٣٦٠ | ٣٢١٦٠ | جارى | ١٢٨٦٤٠٠٠.٠ | | | | ١٢٨٦٤٠٠٠.٠ | ٨ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة |
| ٨ | اعمال انشاء حاجز خرسانة وجهين .. الخ | ٠ | ٦٤٠ | م . ط | ٤٠٠٠ | ٣٦٢٠ | ٠ | ٣٦٢٠ | جارى | ٢٣١٦٨٠٠.٠ | | | | ٢٣١٦٨٠٠.٠ | ٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم |
| ٩ | اعمال انشاء حاجز خرسانة وجة واحد .. الخ | ٠ | ٤٦٠ | م . ط | ٧٨٠٥ | ٥٠٨٠ | ٠ | ٥٠٨٠ | جارى | ٢٣٣٦٨٠٠.٠ | | | | ٢٣٣٦٨٠٠.٠ | ١٠ - المعمل متواجد |
| ١٠ | اعمال توريد وتركيب بردورة عجالى .. الخ | ٠ | ١٢٤ | م . ط | ٤٠٠٠ | ٢٩٣٠ | ٠ | ٢٩٣٠ | جارى | ٣٦٣٣٢٠.٠ | | | | ٣٦٣٣٢٠.٠ | ١١ - البرنامج الزمنى متواجد |
| ١١ | اعمال حفرنقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٥٠٠ م .. الخ | ٠ | ٢٢ | م ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠.٠ | | | | ٠.٠ | ١٢ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة |
| | اعمال حفرنقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٢٠ كم .. الخ | ٠ | ٣٨ | م ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠.٠ | | | | ٠.٠ | ١٣ - التقرير المبدئى متواجد |
| | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ١١٦ كم .. الخ | ٠ | ١١٤.٨ | م ٣ | ٤٥٠٠٠ | ٣٥٢٨٠ | ٣٦٠ | ٣٥٦٤٠ | جارى | ٤٠٩١٤٧٢.٠ | | | | ٤٠٩١٤٧٢.٠ | ١٤ - خطة ضبط الجودة متواجدة |
| ١٢ | اعمال طبقة احلال .. الخ | ٠ | ١٥٠ | م ٣ | ١٨٠٠٠ | ١٠٢٧٠ | ٠ | ١٠٢٧٠ | جارى | ١٥٤٠٥٠٠.٠ | | | | ١٥٤٠٥٠٠.٠ | ١٥ - العمال المحملة على العملية متواجدة |
| | اجمالى الاعمال الاصلية | | | | | | | | | ٨٧٥٥٩٥٩٢.٠ | | | | ٨٧٥٥٩٥٩٢.٠ | ١٦ - يراعى تعلية مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه ( عشرون الف ) من بند اساس مثبت ( F D R ) لحين ظهور باقى نتائج التجارب المعملية |
| | ثانيا : البنود المستحدثة : - | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم.. الخ | ٠ | ٦٣ | م ٢ | ٢٨٢٠٠٠ | ٢٦٠٥٠٠ | ١٧٨٠٠ | ٢٧٨٣٠٠ | جارى | ١٧٥٣٢٩٠٠.٠ | | | | ١٧٥٣٢٩٠٠.٠ | |
| ٢ | اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية .. الخ | ٠ | ١٦٦ | م ٣ | ٩٠٠٠ | ٨٧٠٠ | ٠ | ٨٧٠٠ | جارى | ١٤٤٤٢٠٠.٠ | | | | ١٤٤٤٢٠٠.٠ | |
| ٣ | اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ | ٠ | ٣٣٠ | م ٣ | ٧٥٠٠ | ٧٢٠٠ | ٠ | ٧٢٠٠ | جارى | ٢٣٧٦٠٠٠.٠ | | | | ٢٣٧٦٠٠٠.٠ | |
| ٤ | اعمال توريد وبناء تكاسى حائط راسى من الدبش .. الخ | ٠ | ٥٧٧ | م ٣ | ٥٥٠٠ | ٢٤٩٠ | ٥٥٠ | ٣٠٤٠ | جارى | ١٧٥٤٠٨٠.٠ | | | | ١٧٥٤٠٨٠.٠ | |
| ٥ | اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ | ٠ | ١٦٠٠ | م ٣ | ٢٠٠٠ | ١٦٠٠ | ٠ | ١٦٠٠ | جارى | ٢٥٦٠٠٠٠.٠ | | | | ٢٥٦٠٠٠٠.٠ | |
| ٦ | اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ١ م .. الخ | ٠ | ١٦٠٠ | م . ط | ٤٠٠ | ٣٩٢ | ٠ | ٣٩٢ | جارى | ٦٢٧٢٠٠.٠ | | | | ٦٢٧٢٠٠.٠ | |
| ٧ | اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ | ٠ | ١٠٠٠ | م . ط | ٤٥ | ٤٥ | ٠ | ٤٥ | جارى | ٤٥٠٠٠.٠ | | | | ٤٥٠٠٠.٠ | |
| ٨ | اعمال توريد ورص حديد ( ٥٢ / ٣٧ ) لزوم .. الخ | ٠ | ٢٧٥٠٠ | طن | ١.٥ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠.٠ | | | | ٠.٠ | |
| | اجمالى البنود المستحدثة | | | | | | | | | ٢٦٣٣٩٣٨٠.٠ | | | | ٢٦٣٣٩٣٨٠.٠ | |
| | خصم ٠.٥ % حسب العقد | | | | | | | | | ١٣١٦٩٦.٩ | | | | | |
| | اجمالى البنود المستحدثة بعد الخصم | | | | | | | | | ٢٦٢٠٧٦٨٣.١ | | | | | |
| | | | | | | | | | الجملة | ١١٣٧٦٧٢٧٥.١ | | | | ١١٣٧٦٧٢٧٥.١ | |

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب / فاطمة

سبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ٢٦/ ١١ / ٢٠٢٣

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفئات نهائياً

اقر بصحه ذلك

يعتمد،،،،،،

رئيس الادارة المركزية

المنطقة وسط الدلتا

مهندس / أحمد عابد ابو الروس

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية

مدير المشروع

مهندس العملية م/ اشرف البلاوى

مهندس الشركة م/ محمد السيد خورشيد

Scanned with CamScanner