مستخلص رقم (٨) جارى

عملية : : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم عقد رقم (٢٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد وشركاه) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٦ / ١١ /٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه قرش	الفئه جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اولا : العملية الاصلية : -														١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم.. الخ	٠	٦٠	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٢ - المهندسون متواجدون
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	١٨٠٠	طن	٩٠٠٠	٨١٧٨	٦٦٠	٨٨٣٨	جارى	١٥٩٠٨٤٠٠.٠				١٥٩٠٨٤٠٠.٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٣	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٦	م ٢	٢٨٢٠٠٠	٢٦٠٥٠٠	١٧٨٠٠	٢٧٨٣٠٠	جارى	١٠٠١٨٨٠٠.٠				١٠٠١٨٨٠٠.٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٤	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٤٥	م ٢	٢٧٣٠٠٠	٢٢٢٢٠٠	٣٤٩٠٠	٢٥٧١٠٠	جارى	٣٧٢٧٩٥٠٠.٠				٣٧٢٧٩٥٠٠.٠	٥ - تجهيزات الموقع متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	١٠	م ٢	٢٧٨٠٠٠	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جارى	٥٦٠٠٠.٠				٥٦٠٠٠.٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٤٠	م ٢	٢٨٧٠٠٠	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جارى	٧٨٤٠٠٠.٠				٧٨٤٠٠٠.٠	٧- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة اساس .. الخ	٠	٤٠٠	م ٣	٣٥٠٠٠	٣١٨٠٠	٣٦٠	٣٢١٦٠	جارى	١٢٨٦٤٠٠٠.٠				١٢٨٦٤٠٠٠.٠	٨ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٨	اعمال انشاء حاجز خرسانة وجهين .. الخ	٠	٦٤٠	م . ط	٤٠٠٠	٣٦٢٠	٠	٣٦٢٠	جارى	٢٣١٦٨٠٠.٠				٢٣١٦٨٠٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
٩	اعمال انشاء حاجز خرسانة وجة واحد .. الخ	٠	٤٦٠	م . ط	٧٨٠٥	٥٠٨٠	٠	٥٠٨٠	جارى	٢٣٣٦٨٠٠.٠				٢٣٣٦٨٠٠.٠	١٠ - المعمل متواجد
١٠	اعمال توريد وتركيب بردورة عجالى .. الخ	٠	١٢٤	م . ط	٤٠٠٠	٢٩٣٠	٠	٢٩٣٠	جارى	٣٦٣٣٢٠.٠				٣٦٣٣٢٠.٠	١١ - البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال حفرنقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٥٠٠ م .. الخ	٠	٢٢	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٢ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	اعمال حفرنقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٢٠ كم .. الخ	٠	٣٨	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٣ - التقرير المبدئى متواجد
	اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ١١٦ كم .. الخ	٠	١١٤.٨	م ٣	٤٥٠٠٠	٣٥٢٨٠	٣٦٠	٣٥٦٤٠	جارى	٤٠٩١٤٧٢.٠				٤٠٩١٤٧٢.٠	١٤ - خطة ضبط الجودة متواجدة
١٢	اعمال طبقة احلال .. الخ	٠	١٥٠	م ٣	١٨٠٠٠	١٠٢٧٠	٠	١٠٢٧٠	جارى	١٥٤٠٥٠٠.٠				١٥٤٠٥٠٠.٠	١٥ - العمال المحملة على العملية متواجدة
	اجمالى الاعمال الاصلية									٨٧٥٥٩٥٩٢.٠				٨٧٥٥٩٥٩٢.٠	١٦ - يراعى تعلية مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون الف) من بند اساس مثبت (F D R) لحين ظهور باقى نتائج التجارب المعملية
	ثانيا : البنود المستحدثة : -														
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم.. الخ	٠	٦٣	م ٢	٢٨٢٠٠٠	٢٦٠٥٠٠	١٧٨٠٠	٢٧٨٣٠٠	جارى	١٧٥٣٢٩٠٠.٠				١٧٥٣٢٩٠٠.٠	
٢	اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية .. الخ	٠	١٦٦	م ٣	٩٠٠٠	٨٧٠٠	٠	٨٧٠٠	جارى	١٤٤٤٢٠٠.٠				١٤٤٤٢٠٠.٠	
٣	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	٣٣٠	م ٣	٧٥٠٠	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	جارى	٢٣٧٦٠٠٠.٠				٢٣٧٦٠٠٠.٠	
٤	اعمال توريد وبناء تكاسى حائط راسى من الدبش .. الخ	٠	٥٧٧	م ٣	٥٥٠٠	٢٤٩٠	٥٥٠	٣٠٤٠	جارى	١٧٥٤٠٨٠.٠				١٧٥٤٠٨٠.٠	
٥	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ	٠	١٦٠٠	م ٣	٢٠٠٠	١٦٠٠	٠	١٦٠٠	جارى	٢٥٦٠٠٠٠.٠				٢٥٦٠٠٠٠.٠	
٦	اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ١ م .. الخ	٠	١٦٠٠	م . ط	٤٠٠	٣٩٢	٠	٣٩٢	جارى	٦٢٧٢٠٠.٠				٦٢٧٢٠٠.٠	
٧	اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ	٠	١٠٠٠	م . ط	٤٥	٤٥	٠	٤٥	جارى	٤٥٠٠٠.٠				٤٥٠٠٠.٠	
٨	اعمال توريد ورص حديد (٥٢ / ٣٧) لزوم .. الخ	٠	٢٧٥٠٠	طن	١.٥	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	
	اجمالى البنود المستحدثة									٢٦٣٣٩٣٨٠.٠				٢٦٣٣٩٣٨٠.٠	
	خصم ٠.٥ % حسب العقد									١٣١٦٩٦.٩					
	اجمالى البنود المستحدثة بعد الخصم									٢٦٢٠٧٦٨٣.١					
									الجملة	١١٣٧٦٧٢٧٥.١				١١٣٧٦٧٢٧٥.١	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب / فاطمة

سبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ٢٦/ ١١ / ٢٠٢٣

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفنات نهائياً

اقر بصحه ذلك

مهندس الشركة

م/ محمد السيد خورشيد

مهندس العملية

م/ اشرف البلاوى

مدير المشروع

مدير عام الشئون المالية والادارية

مدير عام المشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

احمد عابد ابو الروس

٣٠٨٤

Scanned with CamScanner