الهيئة العامة للطرق و الكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) .

مستخلص جاري (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(القطاع الثالث / منفلوط /سوهاج) المسافة من الكم 000+375 الى الكم 500+375 بطول 0.5 كم .

العقد رقم : (295 / 2023 / 2024) بتاريخ : 3 / 9 / 2023

مع شركة محمود حمدان للمقاولات العامة و التوريدات — شاملة المدة من بداية العمل حتى 10 /12 / 2023

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه) | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه) | استقطاع او حجز (قرش / جنيه) | | |

٧٨٧٦٤٥٠,- جملة الإجمالي

السابقة

٧٨٧٦٤٥٠,- المستخدم حتى

الاستقطاعات

٣٩٣٨٢٢,٥٠ ج/ت

٤٧٣٥٨,٧٠ دمغة

١٤٠٧٦,٤٠ أمغاير

١٤٠ توريع وطوارئ

٢١٠٤٨,- رسوم ملاك منتفع ٢٩٢ ٢٨٦ ٢١٢ ٢٩٨ ٢٥٥ ٢٠٨ ١٨٢ ٤٨٤ / ٧١٢٧ ٧١١٨ ٦٢٤ ٥١٢٥ ٥٢٠ ٧٢٠ ٢٤ ٦٢٤

١٦٠٥٥,- رسوم

٤٢٠٨,٢٥ ج/ت

٢٥٨٤,٧٥ جملة الاستقطاعات ١٤ ج/ت ٦٠٤٣٠٦,-

٧٢٧٢١٤٤,- الصافي

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مصطفى علي محمد منصور