الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بني سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦١٧,٠٠٠ الي الكم ٦١٧,٩٩٧ بطول ١,٠٠٠ كم اتجاه قنا

تنفيذ شركة / الصقر الابيض للمقاولات - محمد عبدالكريم محمد محمد شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٥٠٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	١٤٢٥٠,٠٠	جارى	٨٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه موجوده
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق ا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٣,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	جاري	١٣٥٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٢٤٠٠,٠٠	الاجهزة المساحية موجودة .
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦٠	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	جاري	٣٥٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨٠,٠٠	المعدات موجودة
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٤٢٣٠,٠٠	٤٤٢٣٠,٠٠	جاري	١١٤٩٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩٩٨٠,٠٠	المعدات والمهندسون المعمل موجودون البرنامج الزمني موجود
٢-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٤٢٣٠,٠٠	٤٤٢٣٠,٠٠	جارى	٣٠٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٦١,٠٠	لافتات المشروع موجوده التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) موجوده
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	٢٠٣٣٩٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٢٢٣٠,٠٠	٩٢٢٣٠,٠٠	جاري	٥٥٣٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٣٨٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	٢٠٣٣٩٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٢٢٣٠,٠٠	٩٢٢٣٠,٠٠	جارى	١٧٥٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٢٣٧,٠٠	المستلزمات والمهمات موجوده
	الإجمالى								٨٢٧٧٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦٣١٥٨,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٨٣٦٣١٥٨,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										٨٣٦٣١٥٨,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٨٣٦٣١٥٨,٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

عن استشاري المسلمه مكتب (smart design)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المواقع المبينة بظهره وقدره
المقول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

سبق صرفها الى
المطلوب

بدفع الى المقول مبلغ
نهائيا

عن الحساب

ملاحظة الفنات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

غير الموازنة بعد الشروط المعلنات

التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
المهندس/ عماد حسين

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٨٢٦٢١٥٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	— —
مستحق صرفه	—	٨٢٦٢١٥٨

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٤١٨١٥٧	٩٠
رسم دمغة اضافى	٢٠٩١١٥	٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٦١٩٢٧٢	٧٠
صافى المبلغ المستحق	٧٧٤٣٨٨٤	٣٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

....

الجملـــــــة

تحريراً في / سنة ٢٠