وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
ادارة : المنطقة الرابعة حلوان - الداخلي ومحاوره

عقد رقم : ٧٨٠ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الداخلي في المسافه من تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع كورنيش المعادي بطول ٥ كم مزدوج ٣٥٠,٠كم مفرد ذاهب + ٢كم مفرد مطلع ومنازل غير شامل تقاطع الاوتوستراد وشامل تقاطع كورنيش المعادي

مع: شركة كايرو انترناشيونال للمقاولات الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى : ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنية	الوحدة	الكمية وفقا للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري لم نهائي	اعمال لم تنفذ وتن تحاسب عليها الشركة (جنية)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده جنية	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	ملاحظات
١	أ- أعمال بالكباو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى تقاطع كورنيش المعادي (الطريق المزدوج)		٣١٥٠٠	كم.ط	٦٠	٠	٥٣	٥٣		٣٩٠٣٧٥,٥		١٦٦٩٥٠٠,٠		١٦٦٩٥٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكباو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى كورنيش المعادي (الطريق الفردي الداخل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٣,٩	٠	٢,١	٢,١		٧٠٣٣,٠٠		٣٢٥٥٠,٠		٣٢٥٥٠	براعي خصم ما سبق صرفة
	ج - أعمال بالكباو متر الطولي نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى تقاطع كورنيش المعادي (مطلع ومنازل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٢٤	٠	٢٠,٨	٢٠,٨		٧٤٣٠٧		٣٢٢٤٠٠,٠		٣٢٢٤٠٠	المعدات متواجدة
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطلع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه		٧٠	م٣	١٤٠٠٠	٠	١٧١٣	١٧١٣				١١٩٩١٠,٠		١١٩٩١٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٧٥	م٣	١٠٠٠٠	٠	٢٢٠	٢٢٠				١٦٥٠٠,٠		١٦٥٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق والمطلع والمنازل والطريق الداخل		٥٥	م٣	١٠٠٠٠	٠	٣٣١٣	٣٣١٣				١٨٢٢١٥,٠		١٨٢٢١٥	جميع المحصلات بمعرفة الادارة
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب - ١ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب-٢ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-أ	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (بوبي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٧٠٠	بالطن	٧٨,٥٧	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ب	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (فيل ديكر) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٦٤,٢٨	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ج	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (مبجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٧١,٤٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة او(تانكات سعه ٨ م٣ حد ادنى) توربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوربيه		٢٠٠٠	الوربيه	٢٠	٠	٩	٩				١٨٠٠٠,٠		١٨٠٠٠	
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) توربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه		٥٠٠٠	الوربيه	٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٩	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار توربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه		٥٠٠	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٠	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات طوارىءلوربيه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوربيه		٦٥٥	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١١	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات الطرقيه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /١٢ شهر														
	كابولي مفرد		٤٥	بالعدد/١٢الشهر	١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مزدوج		٨٥		١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	جدالون		١٤٠		٤٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) في المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٠	٠	٨	٨				٥٦٠٠,٠		٥٦٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون تاكوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العماله وجميع ما يلزم لشهر العمل والفئه شامله بالوربيه ٨ ساعات		٥٠٠	الوربيه	١٠	٠	٥	٥				٢٥٠٠,٠		٢٥٠٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(تاكوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		٦٠٠٠	الوربيه	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتطهير الخرتات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوربيه على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوربيه	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									اجمالي الخصومات بالمستخلص	٤٧١٧١٥,٥	اجمالي الاصال التي تمت خلال هذه المده	٢٣٦٩١٧٥	اجمالي الاصال التي تمت حتى الان	٢٣٦٩١٧٥,٠٠	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها													٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص الحالي عن المدة (المستحق صرفه قبل الخصم)													٢٣٦٩١٧٥,٠٠	اثنان مليون ومائة وتسعة وستون الف ومئة وخمسه وسبعون جنيها
	إجمالي المستخلص عن المدة المستحق صرفة بعد خصم للطريق													١٨٩٧٤٥٩,٥٠	مليون وثمانية وتسعون الف واربعة مئة وتسعة وخمسون جنيها

مهندس الشركة
علاء فؤاد

مفوض الهيئة

مدير عام الشئون المالية

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة للطرق الداخلية ومحاوره
م / سامح محمد مصطفى

كايرو انترناشيونال الهندسى
للمقاولات والتوريدات

Scanned with CamScanner