وزارة : النقل
هيئة : هيئة العامة للطرق والكباري
ادارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره
عقد رقم : ٧٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : اعمال التصوفه الروتينية والنظافة ورفع الاردام المخلفات على الطريق الدائري في المسافه من تقاطع كورنيش المعادى حتى تقاطع نفق عثمان محرم بطول ٤ كم مزدوج ٨٥٠,٠كم مفرد داخل + ٢٠,٠كم مفرد مطلع ومنازل غير شامل تقاطع كورنيش المعادى وشامل تقاطع عثمان محرم

مع: شركة كايرو انترناشيونال للمقاولات الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى : ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقا للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	اعمال لم تنفذ وان لحساب عليها الشركة (جنية)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع كورنيش المعادى الى تقاطع عثمان محرم (الطريق المزدوج)		٣١٥٠٠	كيلو	٤٨	٠	٤٤	٤٤	جاري	٣١٧٢٨٣,٨		١٣٨٦٠٠٠,٠		١٣٨٦٠٠٠	بداعي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع كورنيش المعادى الى عثمان محرم (الطريق الفرعي الداعم)		١٥٥٠٠	كيلو	٦٩,٦	٠	١٦,٤	٤٦,٤		١٦١٣١٤,٣		٧١٩٢٠٠,٠		٧١٩٢٠٠	بداعي خصم ما سبق صرفة
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاتوستراد وحتى تقاطع كورنيش المعادى (مطالع ومنازل)		١٥٥٠٠	كيلو	٦٢,٤	٠	٥٦,٣	٥٦,٣		٢٠٧٩١٢,٥		٨٧٢٦٥٠,٠		٨٧٢٦٥٠	المعدات متواجدة
٢	اعمال رفع لكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل لنكباري ونقلها للمقالب العموميه		٧٠	م٣	٧٥٠٠	٠	١٥١٣	١٥١٣				١٠٥٩١٠,٠		١٠٥٩١٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع لكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل النكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٧٥	م٣	٥٠٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع لكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٥٥	م٣	١٠٠٠٠	٠	٢٢١٣	٢٢١٣				١٢١٧١٥,٠		١٢١٧١٥	جميع المحملات بمعرفة الادارة
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب _ ١ نقل المركبات او المعدات التالفه لتنبيه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب_٢ نقل المركبات او المعدات التالفه لتنبيه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-أ	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (يونى بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٧٠٠	بالطن	٧٨,٥٧	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ب	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (مبل دبكر) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٦٤,٢٨	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ج	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (مبجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٧١,٤٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره او(تانكات سعه ٨ م٣ حد ادنى) اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوربيه		٢٠٠٠	الوربيه	٢٠	٠	١٢	١٢				٢٤٠٠٠,٠		٢٤٠٠٠	
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدني) اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه		٥٠٠٠	الوربيه	٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٩	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار في حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه		٥٠٠	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٠	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار في حالات طوارىء،اوربيه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوربيه		٦٥٥	الوربيه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١١	نظافه وازاله الاتربه وتصيل العلامات الخرببه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /١٢ شهر														
	كابولي مفرد		٤٥	بالعدد/١٢الشهر	١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مزدوج		٨٥		١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	جمالون		١٤٠		٤٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن المصحه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٠	٠	١٠	١٠				٧٠٠٠,٠		٧٠٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناطورى تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة تحمله وجميع ما يلزم لتنهيد العمل والفئه شامله بالوربيه ٨ ساعات		٥٠٠	الوربيه	١٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحى(ناطورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		٦٠٠٠	الوربيه	٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوربية على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوربيه	٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									أجمالي المخصومات بالمستخلص	٦٨٦٥١٠,٩	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٣٢٣٦٤٧٥	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٣٢٣٦٤٧٥,٠٠	
	إجمالى الأعمال السابق تنفيذها													٠,٠٠	
	إجمالى المستخلص الحالى عن المدة (المستحق صرفه قبل الخصم)													٣٢٣٦٤٧٥,٠٠	ثلاثة مليون ومائتان وستة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها
	إجمالى المستخلص عن المدة (المستحق صرفة) بعد خصم الطريق													٢٥٤٩٩٦٤,٤٠	اثنان مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف وتسعمائة واربعة وستون جنيها

مهندس الشركة
حمدى فؤاد

مهندس العينة

مدير عام الشئون المالية

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ هشام حمدى

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثنائية ومحاورها
مهندس/ محمد فتحى حسانين

كايرو انترناشيونال الهندسى للمقاولات والتوريدات

Scanned with CamScanner