مستخلص رقم (١) جاري

اعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صتح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظه / المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨/ ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال الحفر .. الخ	٠	١٤٤.١٧٥	م ٣	٢٨٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	١٥٨٥٩٢.٥				١٥٨٥٩٢.٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٠	٨٤.٠٠	م٢	١٦٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	جاري	٨٤٠٠٠٠.٠				٨٤٠٠٠٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٠	٢٦٠٠.٠٠	طن	٣٠٨	٣٠٨	٠	٣٠٨	جاري	٨٠٠٨٠٠.٠				٨٠٠٨٠٠.٠	٣- وثيقة التامين متواجدة
٤	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	٠	١٢٦.٤٠	م ٣	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جاري	١٢٦٤٠٠.٠				١٢٦٤٠٠.٠	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس حجري .. الخ	٠	٤٣٠.٠٠	م ٣	٢٣٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	٤٧٣٠٠٠.٠				٤٧٣٠٠٠.٠	٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٠	٥٨.٩٠	م ٢	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جاري	١٤٧٢٥٠٠.٠				١٤٧٢٥٠٠.٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية ....الخ	٠	٣١٣.٦٠	م٢	٤٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٣٠٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠.٠				٧٢١٢٨٠٠.٠	٧- المعمل متواجد
٨	اعمال صيانة واعادة دمك طبقة اساس .. الخ	٠	٥٠.٠٠	م ٢	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠٠.٠				١٣٥٠٠٠٠.٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
															٩- التقرير الميداني متواجد
															١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- فني تامين سلامة المرور متواجد
															١٣ - الحد الادني من المعدات متواجد
															١٤- السيارة متواجدة
															١٥- اللافتات متواجدة
															١٦- يراعي تغطية مبلغ (٢٠٠٠٠ج) عشرون الف جنيه لحين ظهور نتائج التحاليل المعملية للطبقة السطحية
															١٦- يراعي تغطية مبلغ (٣٠٠٠٠ج) ثلاثون الف جنيه لحين مراقبة سلوك الخلطة للطبقة السطحية
								الجملة		١٢٤٣٤٠٩٢.٥			١٢٤٣٤٠٩٢.٥		

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا فى ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

يرجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

رئيس القطاع المركزي للمناطق

مهندس /

مدير الشئون المالية والادارية

محاسب / زينب عادة عبد الجواد

مدير عام المشروعات

مهندس/ محمد كامل شاهين

مدير العملية

مهندس / انشراح محمد محمد شفيق

مهندس / محمد السيد قطب

مهندس / محمد السيد قطب مراد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		

جمله الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيـــك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسملت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
			٢٦٣٦٩٥	—			تأمين مؤقت		
			١٢٦٩٧	٤			دمغات		
			١٨٠١٧	٧			رسوم معامل المنطقة		
			١٣١٢	٥			أتاوة مناجم ومحاجر		
			٣١٦٤٣	٤			خصم حصة العمال الغير منتظمين		
			١٤٢٣٩٥	٣			تأمينات إجتماعية		
			٥٢٧٣٩	—			أرباح تجارية وصناعية		
			٢٠٠٠				تعاون لحين ظهور بيانات التجارب		
			٣٠٠٠				تعاون لحين مرتبة سلوك الخاصة		

جملة المبالغ السابق صرفها ٦٨٦٧٧٥ ٣
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	قرش	جنيه
الاستقطاعات	٣	٦٨٦٧٧٥
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات	٧	٤٥٨٧١٢٤
الجملة الصافى		
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		

قرش	جنيه
٥	١٢٤٣٤٠٩٢
٥	٧١٦٠١٩٢
—	٥٢٧٣٩٠٠
—	٥٢٧٣٩٠٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner