المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع الحمين _ قرية المسطة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الى الكم ٤٢٢+٦٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه الطريق السلطاني

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد:(٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٦٣١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/١٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	سعر البند (جنيه)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مدة بقدر الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع لم يحل		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	طبقات الاساس														- مكاتب جهاز الاشراف متواجده - العلامات الارشادية متواجده - مؤهلات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - سائق لتامين علامة المرور متواجد - العمال ومهندسون العمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متوابعة - لم يحل التجارب المعمليه - البند الاتي من المستحقات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - - وثيقة جميع أعضاء المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/١٤ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٢/١٤ - توافق الطريق لمرسى المطر
	٢٩٨,٠٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠١		٠	٠	٠	٠	٠			
	١٦٥,٦٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠١		٠	٠	٠	٠	٠			
	٢٢,٠٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠١		٠	٠	٠	٠	٠			
٢-١	١١٨,٦٠	م٣	٥,٧٧٠,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٦٨١,٢٦٠	٠	٠	٠	٦٨١,٢٦٠	٠			
	١٧٥,٠٠	م٣	٥,٧٧٠,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٥,٠٠٠	٠			
	١٧٦,٤٠	م٣	٥,٧٧٠,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٨١٥,٢٤٠	٠	٠	٠	٨١٥,٢٤٠	٠			
	٢٥,٠٠	م٣	٥,٧٧٠,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	١١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥,٠٠٠	٠			
									إجمالي قيمة المستخلص				٢,٤٢٦,٥٠٠		

فقط : اثنان مليون و اربعمائة و ستة وعشرون الف و خمسمائة جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري السلامة — مدير المشروع (الاستشاري د.سعد الجبرتي) — استشاري العام ميسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات(الهيئة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... دفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائيا

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"