وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

كشف رقم (٥) جاري — عملية : تطهير الطريق النيلي الساحلي (كوري الديوان الطرف الفرد محلة ٧٢٠٠٩٠٠)

المنطقة
إدارة الكباري

عقد رقم ١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ : ١ / ٦ سنة ٢٠٢٢ لتنفيذ شركة : شركة النيل العامة للطرق والكباري

شاملة المدة من : بداية العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	جاري ام نهائي	الباقي بعد الاستقطاع قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة		٣٦٠,٠٠	م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠		١٨٠٠٠٠,٠٠					١٨٠٠٠٠,٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	بالمتر المكعب حفر للاساسات والقواعد		٨٧,٠٠	م٣	١٧٢٣,١٤١٥	٠	١٧٢٣,١٤١٥		١٤٩٩١٣,٣١					١٤٩٩١٣,٣١	* تجهيزات الموقع موجودة
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)		٢٤٤٨٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١		٢٤٤٨٠٠,٠٠					٢٤٤٨٠٠,٠٠	وثائق التامين موجودة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم		٦٢٩٥,٠٠	م.ط	١٥٦٢	.	١٥٦٢		٩٨٣٢٧٩٠,٠٠					٩٨٣٢٧٩٠,٠٠	التقارير الاسبوعية موجودة
٩أ	بالمتر الطولي علاوة على اعمال الخوازيق بقطر ١٥٠ سم في التربة الانضغاطية او التربة او التربة ذات تصنيف C		٩٢٥,٠٠	م.ط	١٥٦٢	٠	١٥٦٢		١٤٤٤٨٥٠,٠٠					١٤٤٤٨٥٠,٠٠	اللافتات موجودة
١١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمخدات		١٦٦٠,٠٠	م٣	٦١,٨٧	٠	٦١,٨٧		١٠٢٧٠٤,٢٠					١٠٢٧٠٤,٢٠	تعلية ٨٠,٠٠٠ جنيه لحين استكمال تقارير التكسير على
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات		٢٣٣٥,٠٠	م٣	١٤٤٦	٠	١٤٤٦		٣٣٧٦٤١٠,٠٠					٣٣٧٦٤١٠,٠٠	بند رقم ١٧ ب
١٢أ	علاوة نتيجة زيادة اجهاد المخدات من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ كجم/سم٣		١٤٠,٠٠	م٣	١٤٤٦	٠	١٤٤٦		٢٠٢٤٤٠,٠٠					٢٠٢٤٤٠,٠٠	
١٣أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف اعلي منسوب المخدات ارتفاع ٦ م حتى منسوب المخدة		٢٨٣٥,٠٠	م٣	٧٥,٣٢	٠	٧٥,٣٢		٢١٣٥٣٢,٢٠					٢١٣٥٣٢,٢٠	
١٣ ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف اعلي منسوب المخدات ارتفاع اعلى من ٦ م حتى منسوب المخدة		٣٠٣٥,٠٠	م٣	٣٠,١١	٠	٣٠,١١		٩١٣٨٣,٨٥					٩١٣٨٣,٨٥	
١٤أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للهامات		٣١١٥,٠٠	م٣	٦٩,٨١	٠	٦٩,٨١		٢١٧٤٥٨,١٥					٢١٧٤٥٨,١٥	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب		٣٨٧٥,٠٠	م٣	١٤٥,٤	٠	١٤٥,٤		٥٦٣٤٢٥,٠٠					٥٦٣٤٢٥,٠٠	
١٧ ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع المستوفى لارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الناشفة		٣٤٢٥,٠٠	م٣	٠	١٢٠	١٢٠		٤١١٠٠٠,٠٠					٤١١٠٠٠,٠٠	
٢٠أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ م		٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٦٧٨,٩٧٣	٢٠٥,١٥	٨٨٤,١٢٣		٢٦٥٢٣٦٩٠,٠٠					٢٦٥٢٣٦٩٠,٠٠	
٢٠ ب	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ٢٤ م		٣١٠٠٠,٠٠	طن	٢٤,١٨٣	٠	٢٤,١٨٣		٧٤٩٦٧٣,٠٠					٧٤٩٦٧٣,٠٠	
	تشوينات														
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠/٦٠) بجميع الاقطار		٣٠٠٠٠,٠٠		٢٠٠	٠	٢٠٠		٦٠٠٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠٠,٠٠			٣٦٠٠٠٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠ % عن التركيب – يراعى تطبيق تعليمات روكان الخاصة في اعمال الخصم
	إجمالي المستخلص								٥٠٣٠٤٠٦٩,٧١		٢٤٠٠٠٠٠			٤٧,٩٠٤,٠٦٩,٧١	
	المستخلص السابق													٤١,٣٣٨,٥٦٩,٧١	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق													٦,٥٦٥,٥٠٠,٠٠	

قرش جنيه

قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... مستحقة الى المقاول

المحاسب

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول .....

ملاحظات العملات .....

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من:

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ( ) (عليه)

مهندس / يد ( )

المهندس : أ.م محمد علاء عز

يوجع توجد على صحة

مدير الاعمال : أحمد محمد عطية

اقر بصحة ذلك

استشاري المالك م. محمد زين العابدين

المقاول : م/ محمود

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / عزازي السيد الجمال

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الدمغة الضائعة

٥٠٦٢١