الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية – القنال وسيناء

مستخلص رقم (1) جاري

عن عملية / اعمال التصميم والاشراف علي تنفيذ عدد (4) كباري (كوبري البصارطة – كوبري أولاد حمام – كوبري ترعة السلام – كوبري كفر البطيخ) "

العقد رقم 2025/2024/94 بتاريخ 2024/2/29 مع / مكتب المهندسون الاستشاريون التوليون (أ.د/أسامة حسين محمد عقيل) في المدة من بداية المشروع حتى 25 / 8 / 2024 م

المرحلة الاولى (اعمال التصميمات)

البند	البند	القيمة الجافة للمشروع	نسبة الاستشاري الكلية(4.% * القيمة الجافة	نسبة الصرف	قيمة الاعمال السابقة	قيمة الاعمال الحالية	اجمالي قيمة الاعمال	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
1.00	صرف نسبة 40 % من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولي بعد الانتهاء من مراجعة اعمال التخطيط وتقديم لوحات معدلة لتفادي المتعارضات والمرافق .. الخ	١١٥٩٧٦٥٥٧٥,٧٢	٤٦٣٩٠٦٢,٣٠	٠,٤٠	٠,٠٠	١٨٥٥٦٢٤,٩٢	١٨٥٥٦٢٤,٩٢	جاري	١٨٥٥٦٢٤,٩٢	٠,٠٠	١٨٥٥٦٢٤,٩٢	
2.00	صرف نسبة 40 % من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولي بعد الانتهاء من اعداد اللوحات التصميمية للكباري وتشمل جميع العناصر الانشائية . .....الخ			٠,٣٠	٠,٠٠	١٣٩١٧١٨,٦٩	١٣٩١٧١٨,٦٩	جاري	١٣٩١٧١٨,٦٩	٠,٠٠	١٣٩١٧١٨,٦٩	

المرحلة الثانية (الاشراف علي التنفيذ)

البند	الوظيفة / البند	الفئة / الشهر	الفئة/يوم	الوحدة	مقدار أيام الحضور السابق إجراؤه	مقدار أيام الحضور التي تمت خلال المده	(اجمالي أيام الحضور التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
	عام 2022 - عدد أيام الحضور خلال الأشهر											
٣	مدير مشروع	٤٢٦٠٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	٣٨٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٣٤٠٠,٠٠	
٥	مهندس انشائي (8-12)	٣٠٧٠٠,٠٠	١٠٢٣,٣٣	عدد	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٣٦٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٤٠٠,٠٠	
	مهندس انشائي(4-8)	٢٧٤٠٠,٠٠	٩١٣,٣٣	عدد	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	١٦٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٠٠,٠٠	
٤	فني معمل / مساحة	٢١٣٠٠,٠٠	٧١٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٢٥٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٦٠٠,٠٠	
	عام 2023 - عدد أيام الحضور خلال الأشهر											
١	مدير مشروع	٥١٩٠٠,٠٠	١٧٣٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٢٥٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٥٠٠,٠٠	
٣	مهندس انشائي (8-12)	٣٦٧٠٠,٠٠	١٢٢٣,٣٣	عدد	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جاري	٢٥٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٩٠٠,٠٠	
٥	مهندس انشائي (4-8)	٣٣٢٠٠,٠٠	١١٠٦,٦٧	عدد	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جاري	٩٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦٠٠,٠٠	
٤	فني معمل / مساحة	٢٤٧٠٠,٠٠	٨٢٣,٣٣	عدد	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	جاري	٣٤٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨٠٠,٠٠	
										القيمة الاجمالية	٥٣٨٠٩٤٣,٦١٢	
										ما سبق صرفه	٠,٠٠	

ان بال لحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها 0 سبق صرفها الى الاستشاري

يدفع للاستشاري على الحساب مبلغ ٥٣٨٠٩٤٣,٦١٢ جنيه فقط

المحاسب / ..... رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبد التواب بدر

المهندس / ..... مدير المشروع

مدير عام المشروعات ..... روجع فوجد على مسئة

تحريرا : 7 / 4 / 2024

الاستشاري ..... ٣ جمعة عزيز العابدين