الهيئة العامة للطرق والنقل البري
(GARB)
الإدارة العامة للتخطيط والدراسات
(الإستشارية-مطرح)
إدارة المشروع حول الدار

كشف حسابي رقم ٣

المقاول: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٤٠) المؤرخ في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢

من بداية العمل حتى ٢٨ /٠٣/ ٢٠٢٤

أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الطريق الدائري البري (الجزء الشمالي – الجامعة الإداري – الطريق - مطرح) قطاع غرب النفق في المسافة من اليوم ٤١٨+٠٠٠ إلى اليوم ٤٩٦+٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر لتجاوز سيدي عبد الرحمن

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمال	الوحدة	الكمية	السعر	قيمة الأعمال المنفذة حتى الكشف السابق	قيمة الأعمال المنفذة خلال الفترة	قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	نسبة الإنجاز %	ملاحظات
٣	أعمال الردم								- مكتب جهاز الإشراف الموقعية - المكاتب الإدارية الموقعية - مخزن المقاول الموقعية - مساكن الموظفين المؤقتة - المطاعم ومطابخ الموظفين - المعمل ومطابخ المعمل الموقعية - الطرق الفرعية والإسفلت حول الموقعية - ابراج الإنارة حول الموقعية - الشبكة الداخلية للمياه - الصرف الصحي الموقعية - شبكة التليفون الموقعية - الشبكة الداخلية للكهرباء
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد وتقل لأي مسافة ونشر طبقات التربة المطابقة للمواصفات وتشكيلها بالمنحدرات وأعمال التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب لا يزيد عن ٢٥ سم أسفل المنسوب التصميمي للتشكيل لجسم الأرض للطريق (سفلي تحمل كطبقة رئيسية لا تقل عن ٢٥٠ (%١٠٠ و لرفعها بطبقات لاحقة في حالة عدم الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسماح للمقاول بالوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥ (% من الكثافة الجافة القصوى) وفقا للكثافة طبقا للمتابعين التصميمي والقياسات المعملية المعتمدة والتي يجوز مضاعفتها في حالة الأعمال المتناحة ومراقبتها الإدارة العامة للطرق و الكباري ويتطلب الموقف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدقة حتى ٩٥% بحسب زيادة ١ جزء طبي زيادة نسبة الدقة الى ١ % - مساحة القاع لا تقل ٢ كم وتقيم المتسلب حاوزة ٥،٠ ١ جزء الى ١ كم بالزيادة - الصرف الصحي فقرة العامة المعتمدة	م٣	٩١,٧٠	٣م	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	١٣,٤٠٠	٢٢٩,٨٤٢١٨	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	٥٣	١,٢٤٩,٨٥٢	٥٣	٠	٠	١,٢٤٩,٨٥٢	
	علاوة تصحيل الاشارة والمواني طبقا للاحكام الاشارة الواقية	م٣	١٣,٠٠	٣م	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	١٣,٤٠٠	٢٢٩,٨٤٢١٨	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	٩٥	١٧٧,١٨٧	٩٥	٠	٠	١٧٧,١٨٧	
	علاوة مسافة النقل ٢١١ كم	م٣	٣١٣,٥٠	٣م	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	١٣,٤٠٠	٢٢٩,٨٤٢١٨	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	٥٢	٤,٧٧٢,٩٥٥	٥٢	٠	٠	٤,٧٧٢,٩٥٥	
														٠,٧٥٠	إجمالي قيمة المستخلص

قطاع غرب النفق وسيعات الأنفاق جنوب ٢ مطرح

مدير مشروع الطريق الدائري	م/ محمد سليمان حسن
المقاول / شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة	
مدير مشروع الإستشاري م/ محمد الجوهري	
الإستشاري العام مستشارا	م/ محمد صبري
مدير المشروع (الهيئة)	م/ محمد حسني فرغلي
مدير عام المشروع (الهيئة)	م/ أيمن محمد عبد الله

إقرار بأن هذا الحساب صحيح وخصم به أن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الحساب ..... فقط لا غير

توقيع ..... المقاول

توقيع ..... المهندس المقيم

توقيع ..... مدير المشروع