الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٦+٩٠٠ الي الكم ٢٩٧+١٧٥ بطول ٠,٢٧٥ كم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

العقد رقم : (٢٠٢٤|٢٠٢٣|٨٩٦) بتاريخ : ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

مع مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١_٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (المعدات الميكانيكية - اللوادر والحفارات) لتنفيذ البند طبقا للمنسوب التصميمي المعتمد ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .												الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى ٠,٥٠٠ كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو)	٢٦,٥٠	٢٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٦٦١	٦٦٦١	جاري ١	%٩٧	١٧١٢٢١,٠١	٠,٠٠	١٧١٢٢١,٠١	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥ كم = ١٥,٠٠ - ٠,٥٠ = ١٤,٥٠ * ١,١٠ = ١٥,٩٥ ج)	١٥,٩٥		م٣	٠,٠٠	١٢٣٣٦	١٢٣٣٦	جاري ١	%٩٧	١٩٠٨٥٦,٤٢	٠,٠٠	١٩٠٨٥٦,٤٢	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١_٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن١ وسن٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاتحتوي علي اي %المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهراسات علي ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهو العمل KN عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره .طبقا لاصول الصناعه الممتازه .مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - .يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية -												المعدات متواجده
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو)	١٤٢,٢٠	٩٢٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٣٩٩	٦٣٩٩,٠٠	جاري ١	%٩٧	٨٨٢٦٣٩,٦٧	٠,٠٠	٨٨٢٦٣٩,٦٧	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(البركه و مكه.) 118.5 كم ١١٨,٥-٢٠=٩٨,٥ كم * ١,٣= ١٢٨,٠٥ ج)	١٢٨,٠٥		م٣	٠,٠٠	٦٣٩٩	٦٣٩٩,٠٠	جاري ١	%٩٧	٧٩٤٨١٠,١٩	٠,٠٠	٧٩٤٨١٠,١٩	لوحات المشروع متواجده
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد = (150 * 1.12 = 168.00 ج) طبقا للمفاوضة .	١٦٨,٠٠٠		م٣	٠,٠٠	١٠١٥٤	١٠١٥٤,٠٠	جاري ١	%٩٧	١٦٥٤٦٩٥,٨٤	٠,٠٠	١٦٥٤٦٩٥,٨٤	المستلزمات ومهمات السلامه متواجده
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٦٣٩٩	٦٣٩٩,٠٠	جاري ١	%٩٧	١٥٥١٧٥,٧٥	٠,٠٠	١٥٥١٧٥,٧٥	
١_٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												يراعى خصم مبلغ (١٠,٢٠٤٠٢) جنيه نظير [illegible]
	توريد والتركيب طبقا للمفاوضه (شهر مايو)	٤٢,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٥١٢	٥٥١٢,٠٠	جاري ١	%٩٧	٢٢٤٥٥٨,٨٨	٠,٠٠	٢٢٤٥٥٨,٨٨	
	الإجمالى									٤٠٧٣٩٥٧,٧٦	٠,٠٠	٤٠٧٣٩٥٧,٧٦	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤,٠٧٣,٩٥٧,٧٦
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤,٠٧٣,٩٥٧,٧٦
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جاري	٤,٠٧٣,٩٥٧,٧٦

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء
م / وليد عيد جمعه

عن الاستشاري (XYZ)
م/

مكتب فني
م/

عن الاستشاري (KK)
مدير تنفيذ القطاع
م/
مدير المشروع
م/

عن الاستشاري (SYSTRA)
م/

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
مدير اداره المشروعات
م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩٦) بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٧		مع مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١/٤
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠

الجملـــــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		