الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (٣) جاري عن الأعمال : إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع الترام الكهربائي السريع الخط الاول (الدون الشمالية - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٧٠٠ بطول ١,٧٠ كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٩ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	القدة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٠,٥ متر) اسفل منسوب الترعه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الترعه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (نسبة تحمل كالجهوربا حتى ٩٠%) والأرض الطبيعية مفتوحة ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المثالية و تسمك الجبر بالمواسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشمولاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	٥٧	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	١٦٤١٦٠٠	٠	١٦٤١٦٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١-١-٤	مسافة النقل حتى :(٢ - ١١٠,٥ = ١٠٨,٥) كم (١٠٨,٥ × ١,٤٠ = ١٥١,٩)	١٥١,٩	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	٤٣٧٤٧٢٠	٠	٤٣٧٤٧٢٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
٢-١-٤	رسوم الكارتات والموازين لأصل الأتربة	١٣	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	٣٧٤٤٠٠	٠	٣٧٤٤٠٠	
٣-١-٤	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد	٣٢	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	٩٢١٦٠٠	٠	٩٢١٦٠٠	بوليصه التامين متواجده
٤-١-٤	نسبة الانفاق (الانضغاط) لسن ٢٥ % طبقا لبنود العقد (٠,٢٥ × ٨)	٨	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	٢٣٠٤٠٠	٠	٢٣٠٤٠٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزة (٣٢ × ٢٩,٢٥ × ٠,١٢ = ٤,٨٠)	٤,٨	٢٨,٨٧٠		٢٥,٨٠٠	٣,٠٠٠	٢٨٨٠٠	جاري	١٣٨٢٤٠	٠	١٣٨٢٤٠	
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مادة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المحتوية نواتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٢٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٩ ٥% التدرج تدرجا ملائما لمتطلبات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالجهوربا عن ٦٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٥٠% وألا يزيد الأمتصاص عن ٢,٥% وألا يقل معامل الجودة (IQV) عن تجربة ... تحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات ... المدمجة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المثالية والدمك الجيد للمواسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشمولاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الأستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزه.	١٠٠	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٩٢٥٠٠٠	٠	٩٢٥٠٠٠	
١-١-٥	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٢٣١٢٥٠	٠	٢٣١٢٥٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى :(٢٠ - ١٠٠,٥٠ = ٨٠,٥٠) كم بقيمة ١,٦ جنيه/م٣ (٨٠,٥٠ × ١,٦٠ = ٩٦,٦٠)	٩٦,٦	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٨٩٣٥٥٠	٠	٨٩٣٥٥٠	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد	٩٠	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٨٣٢٥٠٠	٠	٨٣٢٥٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانفاق (الانضغاط) لسن ٣٠ % طبقا لبنود العقد (٠,٣ × ٩٠)	٢٧	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٢٤٩٧٥٠	٠	٢٤٩٧٥٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزه (١٠ × ٠,١٢ = ١٠,٨٠)	١٠,٨	٩,٢٥٠		٩,٢٥٠	٠	٩٢٥٠	جاري	٩٩٩٠٠	٠	٩٩٩٠٠	
	الإجمالي								١٠,٩١٢,٩١٠	٠	١٠,٩١٢,٩١٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠,٩١٢,٩١٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٠,٩١٢,٩١٠	
	ما سبق صرفه										١٠,١١٢,٨١٠	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)										٨٠٠,١٠٠	

تجميع صلاح (٠,٥٠٠)
يعتمد تكرار أعمال الأعمال بالعقد ضد بند العمل وحتى تاريخ اعتماده

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة: بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة — م / وحيد عبدالجليل

إستشاري المساحة: مكتب XYZ

عن الاستشاري: مكتب التراس كونسلتنج — م / باهر نور الدين — م / عبد الغفار علي — نائب مدير المشروع — م / — مدير المشروع — م /

الإستشاري العام للمشروع: مكتب سيسترا — م / أحمد الشاعر — م / أحمد أبو دقيقة

عن الهيئة: مدير اداره المشروعات — م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام حامد

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب

تهانيا

ملاحظة الفنات: غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم :	٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٥٩	مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
بتاريخ :	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	
قرش	جنيه	شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/٢٠

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		