وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عملية / مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

العقد رقم 612 / 2024 / 2025

مستخلص رقم (1)جارى — عن الفترة من بدء العملية حتى 2025/1/15

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
1	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	4000	15	م.ط	0	3402	3402	جارى	51030		51030	1. المعمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكاتب متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 5. المعدات متواجدة 6. البرنامج الزمني متواجد 7. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة 8. لوحات المشروع متواجدة 9-السيارات متواجدة 10 - وثيقة تأمين الشخصية سارية حتي 2027 / 1 / 1 11- وثيقة تأمين المقاولين سارية حتي 2027 / 1 / 1
2	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري								0		0	
2-أ	في التربة العادية و المتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم٢	1350	650	م.ط	0	1126	1126	جارى	731900		731900	
2-ب	في التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم٢	50	720	م.ط	0	26	26	جارى	18720		18720	
9	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	2	290000	عدد	0	1	1	جارى	290000		290000	
10	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق اجهاد تربة أقل من125 كجم/سم2 .	4000	6000	م.ط	0	2396	2396	جارى	14376000		14376000	

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / إيهاب السقا
التوقيع :

مدير المشروع
م / محمد حسن دعموس
التوقيع : م/ محمد حسن

استشارى الهيئة
بيت الهندسة
م. أحمد حرحش
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ علاء محمد أبورحمة
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
الإسكندرية - مرســـي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه "

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري حياة كريمة
مع مسار القطار الكهربائي
ك (٣٨٣ + ٣٥٠)
Lasheen and Partners

GIECO
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.
ب.ض ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
س.ت ١٥٤٨٥١
7005

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عملية / مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

العقد رقم 612 / 2024 / 2025

مستخلص رقم (1)جارى — عن الفترة من بدء العملية حتى 2025/1/15

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
14	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديهاوطبقا لتعليمات المهندس المشرف .	1200	125	م3	0	160	160	جارى	20000		20000	1. المعمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكاتب متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 5. المعدات متواجدة 6. البرنامج الزمني متواجد 7. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة 8. لوحات المشروع متواجدة 9-السيارات متواجدة 10 - وثيقة تأمين الشخصية سارية حتي 2027 / 1 / 1 11- وثيقة تأمين المقاولين سارية حتي 2027 / 1 / 1
15	بالمتر المكعب حفرميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5050	110	م3	0	1366	1366	جارى	150260		150260	
16	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليماتُ المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم	2700	190	م3	0	211	211	جارى	40090		40090	
18	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية وبدات الكمر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم٢	260	2290	م3	0	52	52	جارى	119080		119080	

الشركة المنفذة
المكتب الفني — م / إيهاب السقا — التوقيع :
مدير المشروع — م / محمد حسن دعموس — التوقيع :

استشارى الهيئة
بيت الهندسة — م. أحمد حرحش — التوقيع :
مدير المشروع — م/ علاء محمد أبورحمة — التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات — م/ محمد حسني فياض — التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /.....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
الإسكندرية - مرســي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه "

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري حياة كريمة
مع مسار القطار الكهربائي
لك (٣٨٣+٣٥٠)
Lasheen and Partners

GIECO
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.
ب.ض ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
س.ت ١٥٤٨٥١
7005
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عملية / مشروع كوبرى سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

العقد رقم 612 / 2024 / 2025

مستخلص رقم (1)جارى

عن الفترة من بدء العملية حتى 2025/1/15

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن300 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	2700	3150	م3	0	1013	1013	جارى	3190950		3190950	1. المعمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكاتب متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 5. المعدات متواجدة 6. البرنامج الزمني متواجد 7. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة 8. لوحات المشروع متواجدة 9-السيارات متواجدة 10 - وثيقة تامين الشخصية سارية حتي 2027 / 1 / 1 11-وثيقة تامين المقاولين سارية حتي 2027 / 1 / 1
20-أ	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (محتوي أسمنتي 450 كجم /م)	2700	375	م3	0	1013	1013	جارى	379875		379875	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م 3 واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	1400	4050	م3	0	98	98	جارى	396900		396900	
22-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	1400	100	م3	0	84	84	جارى	8400		8400	
23	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م 3 واجهاد لا يقل عن500كجم/سم 2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ ومحمل على البند الاوناش بالحمولات المناسبة الازمةللتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح	4800	5525	م3	0	337	337	جارى	1861925		1861925	
23-أ	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (محتوي أسمنتي 525 كجم/م)	4800	187.5	م3	0	337	337	جارى	63187.5		63187.5	
27	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح 40/ 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	7750	58000	طن	0	810	810	جارى	46980000		46980000	

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / إيهاب السقا
مدير المشروع
م / محمد حسن دعموس
التوقيع : م/ إيهاب السقا التوقيع : م/ محمد حسن

استشارى الهيئة
بيت الهندسة
م. أحمد حرحش
التوقيع : م/ أحمد حرحش

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ علاء محمد أبورحمة
التوقيع : م/ علاء محمد أبورحمة
مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /.....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
الإسكندرية - مرســـي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه "

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري حياة كريمة
مع مسار القطار الكهربائي
ك.ت (٣٥٠+٣٨٣)
Lasheen and Partners

GIECO
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.
ب.ض ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
س.ت ١٥٤٨٥
7005

وزارة النقـــــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عملية / مشروع كوبرى سيارات (حياة كريمة) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383

العقد رقم 612 / 2024 / 2025

مستخلص رقم (1)جارى عن الفترة من بدء العملية حتى 2025/1/15

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
30	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3450	80	م2	0	596	596	جارى	47680		47680	
	إجـــــمـــــالـــــى الأعـــــمـــــال								68,725,997.5	0	68,725,997	ثمانية وستون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً مصرياً
	القيمة الإجمالية لمستخلص جاري رقم (1)										68,725,997	

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / محمد حسن دعموس
التوقيع : م/ محمد حسن

المكتب الفني
م / إيهاب السقا
التوقيع : م/ ايهاب السقا

استشاري الهيئة
بيت الهندسة
م. أحمد حرحش
التوقيع : م/ أحمد حرحش

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ علاء محمد أبورحمة
التوقيع : م/ علاء محمد

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض
التوقيع :

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
الإسكندرية - مرســـي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه "

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري حياة كريمة
مع مسار القطار الكهربائي
لك (٣٨٣+٣٥٠)
Lasheen and Partners

Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.
GIECO
ب.ض ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
س.ت ١٥٤٨٥١
7005