حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٨٠٠+٤٥٨ الي الكم ٦٠٠+٤٦٠ بطول ١,٨ كيلو متر اتجاة سيدي براني (المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٨٦)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	سعر البند /الجنية	الجمله	السعر في يناير ٢٠٢٢	فرق السعر/الجنية	قيمة التعويض	ملاحظات
2	29/01/2023	حفر في تربة عادية	3000	20	60000	23.6	3.6	10800	
الاجمالي								10800	
عشرة الالاف وثمان مائة جنيها فقط لا غير									

مدير المشروع

مهندس / محمود شعبان احمد

مدير مشروع الهيئه

مهندس / ابراهيم الجناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"