حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٨٠٠+٤٥٨ الي الكم ٦٠٠+٤٦٠ بطول ١,٨ كيلو متر اتجاة فوكة (المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٠٧)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	سعر البند /الجنية	الجمله	السعر طبقا للمفاوضة	فرق السعر/الجنية	قيمة التعويض	ملاحظات
1	24/05/2022	حفر في تربة متماسكة	224000	20.1	4502400	23	2.9	649600	
الاجمالي								649600	
ست مائة وتسعة واربعون الف وست مائة جنيها فقط لا غير									

مدير المشروع

مهندس / محمود شعبان احمد

مدير مشروع الهيئه

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"