الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السخنة في المسافة من كم ٢,٥٠٠- الي الكم ١,٨٠٠- بطول ٠,٧ كم .

تنفيذ : شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" عن المده من بدء العمل الي ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٢٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع حتي ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م٢		٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٠٠٠٠٠,٠٠		٧١٠٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م٢		١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠		٥٠٤٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م٢		٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٧٣٠٠٠,٠٠		٧٣٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣		١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٢٦٤٠٠٠,٠٠		٢٦٤٠٠٠,٠٠
الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي										١٢٤٧٧٠٠٠,٠٠
فقط اثني عشر مليون وربعمائة وسبعة وسبعون الف جنيها لاغير										

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهريه والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / .

الشركة المنفذة
م/
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام Systra

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مهندس الإشراف	مدير المشروع	مدير عام المشروعات
م / إسلام عطية	م / رامـــــــــــي بهيج	م / أحمد عراقي
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحـــــــــــــان