الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للأشغال الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع جاري (٢)

الخط رقم : (٢٠٢٤/١٢٢/٠٦٨) بتاريخ : (٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤)

مع شركة ثابر وأبيا للمقاولات و التوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	كمية طبقة الأساس قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار أعمال السابق إدراجه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال	جاري الرقم التوالي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو مبلغ قرش / جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(٢-٢)	يقتصر الجانب حفر وتطهير قاع المصرف وارتفاع يمكن إلى ٨ متر من منسوب التشغيل ذروة اعمال التكسير وإعادة أسفل منسوب قاع المصرف وتدعيمه الحوض والمنحدرات تحت شارع الطريق وفرع المياه بيسة بوهاب الحفر والسدات والتعويضات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والتخلص طبقة الأعمال بالطبقة وتشاغل في ما يزيد ذهبه الأعمال ويعمل على الشد تعمل وتقل الأتربة الزائدة لمسافة ٢٠٠ متر من محور الشارع . ويتم التأكد طبقة المنسوب التسميمية والتقاعدات خريطة الموجودة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتنفيذ بجميع متطلبات طبقة الأصول المعتمدة وتنفيذ المهندس المشرف ، ويتم إحتساب الكلفة ١ جنية لكل ١ كيلومتر للتكسير												
	إسفلت الكتل حتى ٢٠٠ متر (من شهر مايو طبقة المطلوبة)	٢٣,١٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠٠٠,٠	١,١١٨,٠٠٠	١,١١٨,٠٠٠	١,١١٨,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٢٥,٨٩٥,٢٢٦	٠٠٠,٠	٢٥,٨٩٥,٢٢٦	
	كلفة ١,١ جنية لكل ١ كم وكلفة أو التكسير (الطلب العمومية ٥ غير الكبير) تسوى ٤,٥ كم (طبقة المطلوبة)	٤,٩٢٠		م٢	٠٠٠,٠	١,١١٨,٠٠٠	١,١١٨,٠٠٠	١,١١٨,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٥,٣٦٨,٠٧٧	٠٠٠,٠	٥,٣٦٨,٠٧٧	
(٢-٣)	أعمال تعميق وتوسيع وفتح ترعة مطابقة للمواصفات وتنظيفها باستخدام آلات الكسوية بعمق لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ١٠ متر أسفل منسوب الترعة و يبدأ لا يزيد عن ٥ أسم أعلى من منسوب ١٠ متر من منسوب الترعة استخدام المنسوب التصميمي لتنفيذ الجسر الترابي والكتف (أعلى ٥ لكل نسبة تعمل الطوبرية) (حتى ٥٠ ٪) والأرض الطبيعية مقدرة ورشها بكميات الصوتية توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدة الجهد والمواصفات توصيل إلى نفس كثافة بعقة ٩٠٪ من كثافة الجهاز المعتمدة ويتم الكافية طبقة الحاسوب التصميمية والمقاطعات الرطبة الموضوعية والرسومات التفصيلية المعتمدة وأيضا بجميع متطلبات طبقة الأصول المعتمدة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وكافة المعتمد . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب كلفة ١,١ جنيه لكل ١ كم وكلفة أو التكسير - السعر لا يشمل قيمة المواد المستعملة												طلب جهاز الإشراف والاستشاري مؤجلة .
	إسفلت الكتل حتى ٢ كم (من شهر مايو طبقة المطلوبة)	٢٥,٨٠٠	١٢٢,٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠٠٠,٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٢,٠٦٦,١٧١,٩٩٥	٠٠٠,٠	٢,٠٦٦,١٧١,٩٩٥	التكرير (التمبس والسرعة والتأخير)
	كلفة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المحددة ١٠٠كم - ٢٠ كم) تسوى ١٠٠كم (معجر جودن بيتة)	١٧٢,٦٠٠		م٢	٠٠٠,٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٤,١٧٦,٢٣٦,٢٧٤	٠٠٠,٠	٤,١٧٦,٢٣٦,٢٧٤	
	رسوم المواد المحمية طبقة لتوريد الطبقة (١,١٢٣٣٤) رسوم الاستقطاعات التدريبية ١,٣٣ نسبة الانتقال طبقة المطلوبة.	١٤,٠١٤		م٢	٠٠٠,٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	١,٣١٥,٠٩٢,٣٠٤	٠٠٠,٠	١,٣١٥,٠٩٢,٣٠٤	المستلزمات والمهمات مؤجلة .
	رسوم الكفالات والموازين طبقة المدة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقة أنا جاء بالقائمة المعتمدة لأسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٢	٠٠٠,٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	٢٨,٢١٧,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٣٥٥,٥١٦,٣٧٠	٠٠٠,٠	٣٥٥,٥١٦,٣٧٠	أوجات المشروع مؤجلة
(٢-٣)	يقتصر الجانب توريد وتنفيذ برسم سرير وسرة مشروع تقاطع شبرات بنسبة ١٠٠ بنسبة امتصاص تزيد عن ٣ ٪ والمتكون على أي المواد المتناسب أو الوقود إعداد من مدخل (٢٠٠) نهايتها أو مواد طبقية أو بيت المثل ولا يزيد نسبة النقط بمعدل ترس أخشيس عن ٢٠٪ يتم النقاط طبقة تدعيس والسدر أسفل سطح المياه وعمق ١٠٠ سم حتى أعلا من الأعلا منسوب المياه الأرضية بحوالي ٥٠ سم ويتم السدة المياه كطبقة بهرس إذا ٢٥ هل حتى النقاط الكثيفة أسفل الهواسات على أن لا يتم الكثافة الا بعد اعتماد المهندس بإحضار التجارب المعملية طبقة والتأكد بأصل إجراء التجارب المعملية والمطلوبة (اختبار لزوج التحميل فقر ٢٠ سم) على أن تكون نسبة (٢,٥٪) عن ٣,٠ ويستخدم عمل مقدره ٥ (٤) طبقة أنا جاء وزن بالمواصفات الخاصة والمعلية على كل السطح المقدر ويتم الحكم بعد اعتبار المنشأة المعتمدة . - مسافة النقل تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب كلفة ١,٢ جنيه لكل ١ كم وكلفة أو التكسير - السعر لا يشمل قيمة المواد المستعملة												الخلطات الرشمية مؤجلة .
	إسفلت الكتل حتى ٢٠ كم (من شهر مايو طبقة المطلوبة)	١٤٢,٩٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠٠٠,٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٨١,٢٤٣,١٩٦	٠٠٠,٠	٨١,٢٤٣,١٩٦	
	كلفة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المحددة ٢٠ كم - ٢٠ كم) تسوى ٢٠,٥ كم عشر المتبقي طبقة المطلوبة	٩٥,٥٥٠		م٢	٠٠٠,٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٥٤,٥٩٠,٥٨٢	٠٠٠,٠	٥٤,٥٩٠,٥٨٢	
	رسوم المواد المحمية طبقة لتوريد الطبقة (١,١٢٣٤٥) رسوم الاستقطاعات التدريبية .	١٦٨,٠٠٠		م٢	٠٠٠,٠	٨٥٤,٩٩٩	٨٥٤,٩٩٩	٨٥٤,٩٩٩	جاري ١	%٩٧	١٤٤,٢١٤,٥٤٨	٠٠٠,٠	١٤٤,٢١٤,٥٤٨	
	رسوم الكفالات والموازين طبقة المدة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقة أنا جاء بالقائمة المعتمدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٢	٠٠٠,٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	٥٨٩,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	١٤,٧٨٣,٢٥٠	٠٠٠,٠	١٤,٧٨٣,٢٥٠	
(٢-٤)	يقتصر المسطح توريد وترتيب طبقة من المسح السطحي بمواصفات الدقائق تحتوي على ٦٠٪ ويتم الكلفة طبقة الأصول المعتمدة وأيضا بالرسومات التفصيلية المعتمدة وأيضا بجميع متطلبات طبقة المواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
	كلفة بيتن كتلة من ١٠٠ جم/م٢	٤٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٣٣,٧٥٤,٩٦٠	٠٠٠,٠	٣٣,٧٥٤,٩٦٠	
(٢-٥)	يقتصر الجانب أعمال توريد وفرش طبقة المسمى (.....) من الأعمال المعتمدة المشروعة تقع تغيير المبردات والمطبقة للمواصفات والمسمى معم المهيئة ١٠٠ امرو لا تزيد نسبة الغبار من مقبل ٢٠٠ عن ١٢٪ والشروع الوزن بالتشاركات المعتمدة والمقدمة بالمشروع لا تقل نسبة تمسك التقويرية عن ٥٠٪ ولا يزيد نسبة النقط بمعدل ترس أخشيس عن ٢٠٪ وإذا تزيد الاستمساس عن ٢٠٪ والتأكد معدل الحرارة (١٧٠ ٤) من تجربة نوع التمسك من ٥٠ ميجاباسكال ويتم فردية على طبقتين باستخدام آلات الكسوية المعتمدة على أن تزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٥ سم وتم طبقة بالمرة الأسوارية كورس إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدة الجهد وتجهيزات الوصول إلى نفس كثافة بعقة (لكل عن ٩٠٪ من الكثافة المعتمدة) ويتم تشمل إجراء التجارب المحلية والمعملية ويتم الكلفة طبقة الأصول المعتمدة وأيضا بالرسومات التفصيلية المعتمدة وأيضا بجميع متطلبات طبقة المواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب كلفة ١,٢ جنيه لكل ١ كم وكلفة أو التكسير - السعر لا يشمل قيمة المواد المستعملة												
	إسفلت الكتل حتى ٢٠ كم (من شهر مايو طبقة المطلوبة)	١٤٢,٩٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٤٢٩,٧١٦,٢٠٨	٠٠٠,٠	٤٢٩,٧١٦,٢٠٨	
	كلفة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المحددة ٢٠ كم - ٢٠ كم) تسوى ٢٢,٥ كم عشر المتبقي طبقة المطلوبة	٩٥,٥٥٠		م٢	٠٠٠,٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٢٨٠,٤٦٠,٢٢١	٠٠٠,٠	٢٨٠,٤٦٠,٢٢١	
	رسوم المواد المحمية طبقة لتوريد الطبقة (١,١٢٣٤٥) رسوم الاستقطاعات التدريبية ١,٣٣ نسبة الانتقال طبقة المطلوبة.	١٢٢,٧٦٠		م٢	٠٠٠,٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٣١٣,٢٦٢,٨٢٧	٠٠٠,٠	٣١٣,٢٦٢,٨٢٧	
	رسوم الكفالات والموازين طبقة المدة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقة أنا جاء بالقائمة المعتمدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٢	٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٢٦,٠٠٠	جاري ١	%٩٧	٧٣,٣٨٠,٨٠٠	٠٠٠,٠	٧٣,٣٨٠,٨٠٠	
	الجملة										٩,١٦٩,٢٩٢,٤١٧	٠٠٠,٠	٩,١٦٩,٢٩٢,٤١٧	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على تاريخ المستخلص										٩,١٦٩,٢٩٢,٤١٧			
	إجمالي قيمة الاستقطاعات										٠٠٠,٠			
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										٩,١٦٩,٢٩٢,٤١٧			
	ما سبق صرفه										٠٠٠,٠			
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) جاري										٩,١٦٩,٢٩٢,٤١٧			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: شركة ثابر وأبيا للمقاولات — ممثل الشركة — مدير المشروع — من الاستشاري (...) — مدير المشروع — من الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و تم الشروع تحت تحريراً في / سنة ٢٠٢٢ — مهندس المشروع م/ أحمد الشاعر — مدير المشروع م/ أحمد أبو زيد — أقر بأن ما حسب صحيح وصحيحة وأن المبالغ المبينة بالجدول وبالمستخلص تحريراً في / سنة ٢٠٢٢ — دقق مراجعة في الحساب — دقق في المطابقة بتاريخ — على الحساب — ملاحظة المدة — تهيأ — أقر الوزارة بصحة الشروط المضمنة من تحريراً في / سنة ٢٠٢٢ — مدير إدارة المشروعات م/ كارم إسلام — رئيس الإدارة المركزية للأشغال الثالثة عشر بالبحيرة و تم الاعتماد م / مجدي عبدالسلام جابر

اطلع — سعادة المشروع : م/ بشار المطعم — مشروع الخطار السريع — البحيرة من الأكبر

استمارة رقم ٠٠ ع ٠ ح ٠٠

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للعلاج الجاري
قسم : الفقرات
المبلغ المستحق إلى : شركة كابوفيا للمقاولات والتوريدات
بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستحقات جاري
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : { شيك على البنك المركزي في : أمر دفع الكتروني
شيك على الخارج
صاحب الحق أو يسحب باسم { شركة كابوفيا للمقاولات والتوريدات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ———

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٤٢٩٢٩٢	٤١٧
	الجملة	٩٤٢٩٢٩٢	٤١٧

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ ———

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								
بيانات		نوع الخصم						عدد المرفقات
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
مستحقات جاري إعمال عملية أعمال الحراسة والأعمال الصناعية لمشروعات القطاع الخاص					٩٤٢٩٢٩٢	٤١٧		
				إجمالي الأصل				
بيانات الاستقطاعات						جنيه	قرش	
عادي قرش جنيه	إضافي قرش جنيه	دمغة توقيع قرش						
				رسم الدمغة				
				صافي القيمة المطلوب صرفها		[redacted]		

استكمال إجراءات صرف مستحقات شركة كابوفيا للمقاولات والتوريدات

رجع

رئيس المصلحة

علامة

في ——— سنة ٢٠١ [redacted]

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

رجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ [redacted]

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———
(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———
(٥) أ[illegible] الشيكات :