الهيئة العامة للطرق والكباري

تلفيا خرسة للشروق المقاولات العمومية المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى 17 / 03 / 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة نشر الزيادة والاستطلاعات الثانية بالا (2024 / 2023 / 1072) بتاريخ : 29 / 01 / 2024

رقم البند	بيان البند	كمية البند بالمقايسة	سعر البند بالمقايسة	الوحدة	سعر البند بعد التعديل	سعر الإصدار الأول للبند بدون الضريبة	كمية سعر الإصدار الأول للبند	حالة البند	قيمة الإصدار الأول للبند	المستخدم من قبل	المتبقي بعد المستخدم	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه			قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	[illegible]	24.00	15000.00	م3	0.00	2290.00	2290	جاري	52670	0	52670	
	[illegible]	0.60	15000.00	م3	0.00	2290.00	2290.00	جاري	1374.00		1374.00	
	[illegible]	2.86	15000.00	م3	0.00	2290.00	2290.00	جاري	6549.40		6549.40	
	[illegible]	28.00	0.00	م3	0.00	0	0	جاري	0	0	0	
	[illegible]	33.00	15000.00	م3	0.00	5165.00	5165.00	جاري	170445.00		170445.00	
	[illegible]	1.00	15000.00	م3	0.00	5165.00	5165.00	جاري	5165.00		5165.00	
	[illegible]	1.76	15000.00	م3	0.00	5165.00	5165.00	جاري	9090.40		9090.40	
	[illegible]	60	25000	م3	0	17377	17377.00	جاري	1042620	0	1042620	
	[illegible]	1.90	25000	م3	0.00	17377.00	17377.00	جاري	33016.30		33016.30	
	[illegible]	3.68	25000	م3	0.00	17377.00	17377.00	جاري	63860.48		63860.48	
	[illegible]	14.00	22801.73	م3	0.00	13326.00	13326.00	جاري	186564.00		186564.00	
	الإجمالي								1571354.58	0.00	1571354.58	

إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	1571354.58
إجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات	1571354.58
ما سبق صرفه	0.00
إجمالي قيمة مستخلص جاري رقم (2)	1571354.58

الملاحظات الإرشادية متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (JV)
مدير المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (KS)
التوقيع /

عن المقاول
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره
المقاول تحريرا في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريرا في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب
نهائيا
غير الزيادة بعد الشروط المتضمنة من

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ [illegible]
التوقيع /