الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٩٦٠+٥٥٧ الى الكم ١٢٠+٥٥٨ بطول ٠,١٦٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف جاري رقم (٣)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥-٠٣-٠٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١٠٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ مترو بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٨٢٢١,٨٧٠	٢٣٩٠٠	٢٩١٠	٢٦٨١٠	٢٧١٨٥٣٤,٠٠	٠	٢٧١٨٥٣٤,٠٠	٠	٠	٢٧١٨٥٣٤,٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٦-٤-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٦-٤-٢٠٢٥) يتم توريد عدد(٣٠) كرتونة ورق -A4 للادارة العامة بالقاهرة ويتم موافقة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٨٢٢١,٨٧٠	٢٣٩٠٠	٢٩١٠	٢٦٨١٠	١٣٣٩١٥٩٥,٠٠	٠	١٣٣٩١٥٩٥,٠٠	٠	٠	١٣٣٩١٥٩٥,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٢٨٢٢١,٨٧٠	٢٣٩٠٠	٢٩١٠	٢٦٨١٠	٣٤٨٥٣٠,٠٠	٠	٣٤٨٥٣٠,٠٠	٠	٠	٣٤٨٥٣٠,٠٠	٠	
١٠٤	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	١٣٤٩,٣٩	٥٩٠	٦٩١,٠٠	١٢٨١,٠٠	١٨٧٥٣٨,٤٠	٠	١٨٧٥٣٨,٤٠	٠	٠	١٨٧٥٣٨,٤٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	متر مكعب	١٣٤٩,٣٩	٥٩٠	٦٩١,٠٠	١٢٨١,٠٠	٢٠٦٢٤١,٠٠	٠	٢٠٦٢٤١,٠٠	٠	٠	٢٠٦٢٤١,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥ كم	١٢٣,٥٠	متر مكعب	١٣٤٩,٣٩	٥٩٠	٦٩١,٠٠	١٢٨١,٠٠	١٥٨٢٠٣,٥٠	٠	١٥٨٢٠٣,٥٠	٠	٠	١٥٨٢٠٣,٥٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	١٣٤٩,٣٩	٥٩٠	٦٩١,٠٠	١٢٨١,٠٠	٣٢٠٢٥,٠٠	٠	٣٢٠٢٥,٠٠	٠	٠	٣٢٠٢٥,٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص					١٧٠٤٢٦٦٦,٩٠٠	

فقط : سبعة عشر مليوناً واثنان واربعون ألفاً وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبد الله الحنفي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

المهندس الاستشاري العام
م / جودة احمد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب م/ خالد قنديل

استشاري (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / انجي السيد علي

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "