الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل

الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الاداره

للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة السعداء جروب للتشيد والبناء صرف فروق الاسعار عن مشروع تطويروتحديث مباني الهيئة الو اقعه في نطاق المنطقة الثامنة بقنـــــا

نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعارواستمارة٥٠ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلصات رقم (١-٢-٣)

نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعارواستمارة٥٠ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٢٢ / ٤ /٢٠٢٥

- مرفق عدد (١) استمارة
- عدد ٣ شهر مستخلص ١ فروق اسعار
- عدد ٢ شهر مستخلص ٢ فروق اسعار
- عدد ٢ شهر مستخلص ٢ فروق اسعار
- عدد ١ نموذج تجميع لفروق الاسعار

التوقيع/
مهندس/ عمـــاد حسيـــن
رئيس الإدارة المركزيـــــة
المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج – قنا – الأقصر)

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

عملية : تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق المنطقة الثامنة بقنـــــــــا

تنفيذ : :شركه:- السعداء حروب للتشيد والبناء

نموذج مجمع حساب قيمة (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
جاري ١	٣٨٣٧٦١,٦١
جاري ٢	٩٧٤٤١١,٧١
جاري ٣	١٧٥٢١٣٩,٩٤
الإجمـــــــــالى	٣١١٠٣١٣,٢٦

المكتب الفني للمشروعات

مهندس/

رئيس الاداره المركزية

مهندس/

عماد حسيـن

الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا

جمهورية مصر العربية (استمارة ٥٠ ع ، ح)

استمـــارة لإعتمـــاد الصـــرف

(أ)

رقم _____

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة _____

رئيس القسم _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
		الجملة	

مصلحة الري العام للمراوي والكباري

قسم منشآت

المبلغ المستحق إلى شركة المقاولون العرب

بموجب الطلبات طية أو .. عرض اسعار تكاليف (٢٠٢٢)

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على _____

شيك على البنك المركزى فى _____

شيك على الخارج

يسحب باسم صاحب الحق أو شركة المقاولون العرب للبناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم						
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	
تطوير وتحديث محطات الري العائمة بنطاق المنطقة الشاسعة بقنا	٢٦	٢١٢٠٠					
	إجمالى الأصل	٢١٢٠٠					
بيانات الاستقطاعات		مليم	جنية				
عادى إضافى دمغة توقيع							
قرش جنية قرش جنية قرش							
رسم الدمغة							
صافى القيمة المطلوب صرفها		٢١٢٠٠					

٢٠١٩ روجع

رئيس المصلحة _____

علامة

فى ____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

_____ فى _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى ____ سنة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة المسعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للمعلية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصل المنفذة خلال الشهر: حد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	لسب اوزان حاصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٢٦	حفر ترنشة لزوم الاساسات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٢١٠,٩٦	٢٠٦,٧٥	٣م	١١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٣٦٤٦,٢٣٦
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٢١٠,٩٦	٢٩٥,٣٦		١١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٥٢٠٨,٩٠٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٢١٠,٩٦	٣٠٥,٢٠		١١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٥٣٨٢,٥٣٩
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٢١٠,٩٦	٣٠٥,٢٠		١١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٥٣٨٢,٥٣٩
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٢١٠,٩٦	٩٨,٤٥		١١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	١٧٣٦,٣٠٣
٢٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٨٠٥,٢٣	١٣٧,٤٨	٣م	٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٥٨١٨,٩٧١
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٨٠٥,٢٣	١٩٦,٤٠		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٨٣١٢,٨١٦
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٨٠٥,٢٣	٢٠٢,٩٤		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٨٥٨٩,٩٠٩
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٨٠٥,٢٣	٢٠٢,٩٤		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٨٥٨٩,٩٠٩
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٨٠٥,٢٣	٦٥,٤٧		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٢٧٧٠,٩٣٩
٢٩	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٥٣٦,٥٧	٩١,٦١	٣م	٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٥٢٥١,٤٨٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٥٣٦,٥٧	١٣٠,٨٧		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٧٥٠٢,١١٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٥٣٦,٥٧	١٣٥,٢٣		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٧٧٥٢,١٨٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٥٣٦,٥٧	١٣٥,٢٣		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٧٧٥٢,١٨٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٥٣٦,٥٧	٤٣,٦٢		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٢٥٠٠,٧٠٦
٣٠	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل المسلات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٣٦,٠٩	٢٣,٢٣	٢م	١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٤٨	٠,٤٤٨	١٩٥٠٧,٢٨٧
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٣٦,٠٩	٣٣,١٩		١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٢٩٥٦٠,٤٨٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٣٦,٠٩	٣٤,٣٠		١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٣٠٥٤٥,٨٣٦
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٣٦,٠٩	٣٤,٣٠		١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٣٠٥٤٥,٨٣٦
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٣٦,٠٩	١١,٠٦		١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦٠٠	٠,٦٠٠	١٢٤٢٠,٧١٥
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارصفة باى سمك	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٥٠	٢٥,٦١	٢م	٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٤٨	٠,٤٤٨	٢٦٨٧,٦٤٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٥٠	٣٦,٥٩		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٤٠٧٢,٧٤٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٥٠	٣٧,٨٠		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٤٢٠٨,٤٩٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٥٠	٣٧,٨٠		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٧٦	٠,٤٧٦	٤٢٠٨,٤٩٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٥٠	١٢,٢٠		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦٠٠	٠,٦٠٠	١٧١١,٢٨٢
٣٣	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (للقواعد والسملات ورقابى الاعمدة)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٧٨,٩١	١٣,٤٧	٣م	٢٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣٨٥	٠,٣٨٥	١٥١٥٢,٩٠٦
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٧٨,٩١	١٩,٢٥		٢٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٢٩١٧,٨٦٣
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٧٨,٩١	١٩,٨٩		٢٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٢٦٨١,٧٩٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٧٨,٩١	١٩,٨٩		٢٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٢٦٨١,٧٩٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٧٨,٩١	٦,٤٢		٢٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١٠	٠,٥١٠	٩٥٦٦,٤٥٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا

EL SONDAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتعاقد عليها: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٦٩,٢	١١,٨١	م٣	٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣٨٥	٠,٣٨٥	١٥٦٧٧,٩٤٣
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٦٩,٢	١٦,٨٨		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٣٧١١,٩٥٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٦٩,٢	١٧,٤٤		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٤٥٠٢,٣٤٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٦٩,٢	١٧,٤٤		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٠٧	٠,٤٠٧	٢٤٥٠٢,٣٤٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٦٩,٢	٥,٦٣		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١٠	٠,٥١٠	٩٨٩٧,٩٢٣
٣٨	توريد وتركيب بردورة اسمنتية	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٠٩,٥٥	٣٥,٧٨	م٢ط	٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٣٥	٠,٤٣٥	٤٠٠٧,٣٨٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٠٩,٥٥	٥١,١١		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٦١	٠,٤٦١	٦٠٧٠,٤٦٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٠٩,٥٥	٥٢,٨١		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٦١	٠,٤٦١	٦٢٧٢,٨١٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٠٩,٥٥	٥٢,٨١		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٦١	٠,٤٦١	٦٢٧٢,٨١٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٠٩,٥٥	١٧,٠٤		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥٨١	٠,٥٨١	٢٥٤٧,٦١٢
٣٩	توريد وعمل طبقة عازلة بيتومين بارد	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٧٣٠,٦١	١٢٤,٧٤	م٢	٩٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٢٨٢٢,٠٦٠
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٧٣٠,٦١	١٧٨,٢٠		٩٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٤٠٣١,٥١٥
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٧٣٠,٦١	١٨٤,١٤		٩٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٤١٦٥,٨٩٩
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٧٣٠,٦١	١٨٤,١٤		٩٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٤١٦٥,٨٩٩
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٧٣٠,٦١	٥٩,٤٠		٩٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١٣٤٣,٨٣٨
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الاسمنت	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٩,٥٢	١,٦٣	م٢	٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٨٠,٤٥٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٩,٥٢	٢,٣٢		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١١٤,٩٤١
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٩,٥٢	٢,٤٠		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١١٨,٧٧٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٩,٥٢	٢,٤٠		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١١٨,٧٧٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٩,٥٢	٠,٧٧		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠,٧٣	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٣٨,٣١٤
٤٣	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٦١,٢١	٢٧,٥٢	م٣	٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٤٩١٨,٢٣٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٦١,٢١	٣٩,٣٢		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٢٢٦٢١,١١٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٦١,٢١	٤٠,٦٣		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٢٣٣٧٥,١٤٩
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٦١,٢١	٤٠,٦٣		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٢٣٣٧٥,١٤٩
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٦١,٢١	١٣,١١		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	٩٥٢٥,٩٠٢
٤٤	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٣٨٨,١١	٦٦,٢٦	م٢	٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٥١٥٧,٠٧٩
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٣٨٨,١١	٩٤,٦٦		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٧٨١٩,٨٨٣
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٣٨٨,١١	٩٧,٨٢		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٨٠٨٠,٥٤٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٣٨٨,١١	٩٧,٨٢		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٨٠٨٠,٥٤٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٣٨٨,١١	٣١,٥٥		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	٣٢٩٣,٠٠٥

الهيئة العامة للطرق و الكباري بقنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

بيانات التعاقد									نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الارقام القياسية عند المستخلص			معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	مسلوار ت٤	ثابت أ	حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	مسلوار ن	حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	مسلوار ن١	ت١	ف	اجمالي قيمة التعويض
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٣٧٢,٩١	٦٣,٦٧	م٢	٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٤٨٦٧,٣٧٩
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٣٧٢,٩١	٩٠,٩٥		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٧٣٨٠,٥٩٨
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٣٧٢,٩١	٩٣,٩٩		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٧٦٢٦,٦١٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٣٧٢,٩١	٩٣,٩٩		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٧٦٢٦,٦١٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٣٧٢,٩١	٣٠,٣٢		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	٣١٠٨,٠١٩
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٧٠,٦١	١٢,٠٦	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٢٥٦,٧١٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٧٠,٦١	١٧,٢٢		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٩٠٥,٦١١
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٧٠,٦١	١٧,٨٠		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٩٦٩,١٣٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٧٠,٦١	١٧,٨٠		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٩٦٩,١٣٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٧٠,٦١	٥,٧٤		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	٨٠٢,٤٦٦
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٥٣,٠٥	٩,٠٦	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٩٤٤,١٨٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٥٣,٠٥	١٢,٩٤		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٤٣١,٧٠٥
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٥٣,٠٥	١٣,٣٧		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٤٧٩,٤٢٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٥٣,٠٥	١٣,٣٧		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	١٤٧٩,٤٢٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٥٣,٠٥	٤,٣١		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	٦٠٢,٩٠٠
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	م٢	٦٣,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢,٥٨٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٦٣,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٣,٩٢٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٦٣,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٤,٠٥٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٦٣,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٥٢	٠,٢٥٢	٤,٠٥٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٦٣,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٣١٩	٠,٣١٩	١,٦٥٢
٥٨	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٠,٤	٠,٠٧	م٢	١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	١٤,٨٨٤
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٠,٤	٠,١٠		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٢,٤٧٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٠,٤	٠,١٠		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٣,٢٢٣
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٠,٤	٠,١٠		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٣,٢٢٣
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٠,٤	٠,٠٣		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	٩,٣٢٧
٦٠	توريد وتركيب كمسوة للدرج جرانيت للقائمة سمك٢سم وللقائمة سمك ١سم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١١,٥	١,٩٦	م ط	١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	٤٥١,٥٨٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١١,٥	٢,٨٠		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٦٨١,٨٤٨
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١١,٥	٢,٩٠		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٧٠٤,٥٧٦
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١١,٥	٢,٩٠		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٧٠٤,٥٧٦
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١١,٥	٠,٩٣		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١,٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	٢٨٢,٩٧٠

الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا
وزارة النقل
إدارة
السعداء جروب للتشييد والبناء

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية

١١ -١٠- ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	إجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحول بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصغر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة المكاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٦٢	توريد وتركيب عتب او معابر	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	م٢	١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	٧,٤٤٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩		١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	١١,٢٣٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	١١,٦١١
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	١١,٦١١
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦		١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	٤,٦٦٣
٦٧	توريد وتركيب بلاط لتترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢١١,٦٨	٣٦,١٤	م٢	٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧٠١,١١٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢١١,٦٨	٥١,٦٣		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٠١,٥٨٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢١١,٦٨	٥٣,٣٥		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٣٤,٩٧٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢١١,٦٨	٥٣,٣٥		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٣٤,٩٧٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢١١,٦٨	١٧,٢١		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٣٣,٨٦٣
٧٠	توريد وصل بياض تخشين لزوم الواجهات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٧٠٠	٤٦٠,٩٨	م٢	١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	١٥٦٧٣,٢٤٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٧٠٠	٦٥٨,٥٤		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٣٦٦٤,٨٨٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٧٠٠	٦٨٠,٤٩		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٤٤٥٣,٧١٠
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٧٠٠	٦٨٠,٤٩		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٢٤٤٥٣,٧١٠
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٧٠٠	٢١٩,٥١		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	٩٨٢١,٠٢٥
٧١	توريد وصل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٥٥٠	٩٣,٩٠	م٢	١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	٢٨١٧,٠٨٧
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٥٥٠	١٣٤,١٥		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٤٢٥٣,٤٩٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٥٥٠	١٣٨,٦٢		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٤٣٩٥,٢٧٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٥٥٠	١٣٨,٦٢		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨١	٠,١٨١	٤٣٩٥,٢٧٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٥٥٠	٤٤,٧٢		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٥	٠,٢٢٥	١٧٦٥,٢١٧
٧٨	دهان للوجهات الخارجية (دري ميكس - جرافيتو)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٦٠٠	٤٤٣,٩٠	م٢	١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٩٣٥,٧٥٤
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٦٠٠	٦٣٤,١٥		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤١٩٣,٩٣٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٦٠٠	٦٥٥,٢٨		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٣٣٣,٧٣٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٦٠٠	٦٥٥,٢٨		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٣٣٣,٧٣٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٦٠٠	٢١١,٣٨		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٩٧,٩٧٨
٨١	توريد وصل دهان داخلي بويه بلاستيك طي سطح اسمنتي مخدوم (الحوائط والأسقف)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٤٥٠	٧٦,٨٣	م٢	٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨٤٦,٨٥٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٤٥٠	١٠٩,٧٦		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢٠٩,٧٨٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٤٥٠	١١٣,٤١		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢٥٠,١١٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٤٥٠	١١٣,٤١		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢٥٠,١١٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٤٥٠	٣٦,٥٩		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٠٣,٢٦٣

السعداء جروب للتشييد والبناء
ALSAADA GROUP
الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواجبة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواجبة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواجبة ع٢	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديد بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتها: معاملات البنود بعد التحميل ت١٥	نسبة المكاسب او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٨٦	توريد وتركيب ابواب لخشب	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٢,٧٦	٢,١٨	م٢	٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٠٣,٤١٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٢,٧٦	٣,١١		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٧٦,٣١١
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٢,٧٦	٣,٢٢		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٩٥,٥٢١
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٢,٧٦	٣,٢٢		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٩٥,٥٢١
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٢,٧٦	١,٠٤		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٩٢,١٠٤
١٠١	توريد وتركيب ابواب الومنيوم وشبابيك	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٥,١٦	٠,٨٨	م٢	٤٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٥,٩٤٨
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٥,١٦	١,٢٦		٤٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٩٤,٢١١
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٥,١٦	١,٣٠		٤٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٠٠,٦٨٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٥,١٦	١,٣٠		٤٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٠٠,٦٨٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٥,١٦	٠,٤٢		٤٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٦٤,٧٢٧
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كربونات المفرغ	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٨,٠١	٣,٠٧	م٢	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٩,٢٤٦
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٨,٠١	٤,٣٩		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧٠,٣٥٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٨,٠١	٤,٥٤		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧٢,٦٩٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٨,٠١	٤,٥٤		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧٢,٦٩٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٨,٠١	١,٤٦		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٣,٤٥١
١٠٥	توريد وتركيب باب معدنى مفصل	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٤	٢,٣٩	م٢	٦٣٧٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٤٩٧٢,٣٢١
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٤	٣,٤١		٦٣٧٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٢١٣٨٩,٠٣٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٤	٣,٥٣		٦٣٧٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٢٢١٠١,٩٩٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٤	٣,٥٣		٦٣٧٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٢٢١٠١,٩٩٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٤	١,١٤		٦٣٧٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٧١٢٩,٦٧٧
١٠٦	ترميم واصلاح ابواب معدنية	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٠	٣,٤١	م٢	٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٠	٤,٨٨		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٠	٥,٠٤		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٠	٥,٠٤		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٠	١,٦٣		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٦٠&٤٠) بجميع الاقطار	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢١,٨١	٣,٧٢	طن	٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٩٩٥١٨,٨٧٩
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢١,٨١	٥,٣٢		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٤٢١٦٩,٨٢٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢١,٨١	٥,٥٠		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٤٦٩٠٨,٨٢٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢١,٨١	٥,٥٠		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٤٦٩٠٨,٨٢٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢١,٨١	١,٧٧		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٣٥٣,٦	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٤٧٣٨٩,٩٤٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وائحته التنفيذية وطبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد							نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الارقام القياسية عند المستخلص			معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			الاصل المنفذة خلال الشهر				الوحدة	قائمة البند														
			حد الايام	كمية المستخلص	اجمالي حد ايام المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار		
			١٥						١٥	١٥	٣٥	١٥	أ	ع	ل	م	ن	١٤	١٥	١٦	١٥	١٥	ف
١١١	توريد وتركيب حديد مشغول	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١٤٠٠	١٢٣	٢٣٩,٠٢	كجم	٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٠٣٨٠,٨٠٩
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١٤٠٠	١٢٣	٣٤١,٤٦		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٤٨٢٩,٧٢٨
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١٤٠٠	١٢٣	٣٥٢,٨٥		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٥٣٢٤,٠٥٢
		٢٠٢٥ ١	٣١	١٤٠٠	١٢٣	٣٥٢,٨٥		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٥٣٢٤,٠٥٢
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١٤٠٠	١٢٣	١١٣,٨٢		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٤٩٤٣,٢٤٣
١١٣	توريد وتركيب شبك ممدد سمك ١,٥مم لزوم السور	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١٥٠	١٢٣	٢٥,٦١	م٢	٣٨٢,٥٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٦٠٦٥,٠٩٣
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١٥٠	١٢٣	٣٦,٥٩		٣٨٢,٥٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٨٦٦٤,٤١٩
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١٥٠	١٢٣	٣٧,٨٠		٣٨٢,٥٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٨٩٥٣,٢٣٣
		٢٠٢٥ ١	٣١	١٥٠	١٢٣	٣٧,٨٠		٣٨٢,٥٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٨٩٥٣,٢٣٣
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١٥٠	١٢٣	١٢,٢٠		٣٨٢,٥٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٢٨٨٨,١٤٠
١١٧	توريد وتركيب حوض غسيل	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١	١٢٣	٠,١٧	عدد	٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٣,٨٧٤
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١	١٢٣	٠,٢٤		٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٨,٣٩٢
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٠,٠٠٥
		٢٠٢٥ ١	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٠,٠٠٥
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١	١٢٣	٠,٠٨		٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٦,١٣١
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلس	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١	١٢٣	٠,١٧	عدد	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٠,١١٠
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١	١٢٣	٠,٢٤		٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٣,٠١٥
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٤,٤٤٩
		٢٠٢٥ ١	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٤,٤٤٩
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١	١٢٣	٠,٠٨		٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٤,٣٣٨
١١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجى	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١	١٢٣	٠,١٧	عدد	٥٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٥,٣٨٠
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١	١٢٣	٠,٢٤		٥٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٠,٥٤٢
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٥٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٢,٢٢٧
		٢٠٢٥ ١	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		٥٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٢,٢٢٧
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١	١٢٣	٠,٠٨		٥٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٦,٨٤٧
١٢٠	توريد وتركيب مرحاض بلدى	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١	١٢٣	٠,١٧	عدد	١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٩,٥٧٠
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١	١٢٣	٠,٢٤		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣,٦٧٢
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٤,١٢٨
		٢٠٢٥ ١	٣١	١	١٢٣	٠,٢٥		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٤,١٢٨
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١	١٢٣	٠,٠٨		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤,٥٥٧

السعداء جروب للتشييد والبناء
SOADA GROUP
إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة المعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

بيانات التعاقد											نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الارقام القياسية عند المستخلص			معدلات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر				الوحدة	قائمة البند	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتون	سولار	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتون	سولار			
			اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة/شهر			ث١	ث٢	ث٣	ث٤	ا	ع	ن	م	ث	ع	ل١	م١	١٥	ث١٥	ف	
١٢٢	توريد وتركيب وصلة ٣٠سم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٣٨٣
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٤٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٦٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٦٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٥٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,١٨٢
١٢٤	توريد وتركيب خلاط وجه جولد	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	عدد	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢١,٨٧٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩		١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣١,٢٥٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٢,٢٩٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٢,٢٩٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦		١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠,٤١٧
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	١٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢,٣٠٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		١٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٧,٥٧٨
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		١٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٨,١٦٤
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		١٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٨,١٦٤
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		١٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥,٨٥٩
١٢٦	توريد وتركيب سيلون بلاستيك قطر٣١,٥"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	عدد	٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٩٨٤
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩		٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٤٠٦
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٤٥٣
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٤٥٣
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦		٧٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٤٦٩
١٢٨	توريد وتركيبسلون لترضية بلاستك قطر٣"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣,٥٥٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥,٠٧٨
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥,٢٤٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥,٢٤٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٦٩٣
١٣٣	توريد وتركيب شطف (nova)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	عدد	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥,٤٦٩
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧,٨١٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨,٠٧٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨,٠٧٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢,٦٠٤

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والمعدل بعض لحكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا
وزارة النقل
إدارة المشروعات

المعداء جروب للتشييد والبناء
ELMAADA GROUP FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وطبقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحويل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصناف	شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر			وحدة البند	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الارقام القياسية عند المستخلص			معاملات البنود بعد التحويل	نسبة المكافاة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر		حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	مولار ت٤	ثابت أ	حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	مولار ن١	ت١٥	ف	
١٣٦	توريد وانشاء خزان تحليل	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	١٠٥٣٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٣٤	٠,٤٣٤	١٥٦١٦,٤٦٠
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩	١٠٥٣٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٤٤	٠,٤٤٤	٢٢٨٠٩,٠٤٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠	١٠٥٣٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٤٤	٠,٤٤٤	٢٣٥٦٩,٣٤٤
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠	١٠٥٣٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٤٤	٠,٤٤٤	٢٣٥٦٩,٣٤٤
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦	١٠٥٣٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٦٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٤٨٨	٠,٤٨٨	٨٣٦٠,٩٤٨
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بلية "١/٢"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٢٠
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٤٣
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٦٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٦٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٢٤٨
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بلية "٣/٤"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٦٠٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٨٥٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٨٨٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٨٨٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٢٨٦
١٤٢	توريد وتركيب محبس بلية "٣/٤"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٨٥٩
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢,٦٥٦
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢,٧٤٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢,٧٤٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦	١٤٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٨٨٥
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية "١"	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٠٩٤
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٥٦٣
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٦١٥
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١,٦١٥
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٢١
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢" سمك ٤ مم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٥	٠,٨٥	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٦,٧٧٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٥	١,٢٢	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٩,٦٧٨
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٥	١,٢٦	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠,٠٠١
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٥	١,٢٦	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠,٠٠١
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٥	٠,٤١	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣,٢٢٦

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOUAD GROUP
مجلس تجاري رقم: ٢٠١١٧
ت: ٠٢٧٧٤٦٤٠٠٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" سمك ٤ مم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٥	٤,٢٧	م ط	١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٢٨,٧١١
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٥	٦,١٠		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٤١,٠١٦
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٥	٦,٣٠		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٤٢,٣٨٣
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٥	٦,٣٠		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٤٢,٣٨٣
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٥	٢,٠٣		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٣,٦٧٢
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤" سمك ٥ مم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٣	٠,٥١	م ط	٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٧,٢٢٦
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٣	٠,٧٣		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٠,٣٢٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٣	٠,٧٦		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٠,٦٦٨
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٣	٠,٧٦		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٠,٦٦٨
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٣	٠,٢٤		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٣,٤٤١
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦" سمك ٥ مم	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٨	٣,٠٧	م ط	٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٠١,٦٢٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٨	٤,٣٩		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٤٥,١٧٥
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٨	٤,٥٤		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٥٠,٠١٤
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٨	٤,٥٤		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٥٠,٠١٤
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٨	١,٤٦		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٤٨,٣٩٢
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢١٦	-٠,٢١٦	١٨١,٤٤٣
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٦	-٠,٢٢٦	٢٧٠,٨٦٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٦	-٠,٢٢٦	٢٧٩,٨٩٦
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٢٦	-٠,٢٢٦	٢٧٩,٨٩٦
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٧٠	-٠,٢٧٠	١٠٧,٩٧٤
١٥٣	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٥,٠٥٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٢١,٥٠٧
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٢٢,٢٢٤
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٢٢,٢٢٤
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٧,١٦٩
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالمعسورة	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٨,٢٠٣
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١١,٧١٩
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٢,١٠٩
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٢,١٠٩
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٣١,٨	٦٢٨,٨	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٣,٩٠٦



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية حد الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية حد المستخلص: حديد بجميع الواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٥٧	توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين ٠,٥بوصة	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	مط	٨٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٥٢٠
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٨٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٤٢
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٨٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٦٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٨٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٧٦٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٨٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٢٤٧
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين ١بوصة	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢٨	٤,٧٨	مط	٢٢٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٠,٠٤٧
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢٨	٦,٨٣		٢٢٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٧,٢١٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢٨	٧,٠٦		٢٢٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٩,١١٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢٨	٧,٠٦		٢٢٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٩,١١٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢٨	٢,٢٨		٢٢٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٩,٠٧٠
١٦٣	توريد وتركيب مزراب جرجورى PVC	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٨	١,٣٧	عدد	٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٢,٨١٢
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٨	١,٩٥		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٦,٨٧٥
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٨	٢,٠٢		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٨,٤٣٧
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٨	٢,٠٢		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٨,٤٣٧
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٨	٠,٦٥		٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٥,٦٢٥
٤٣	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED ٣٢ HEAVY DUTY	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٢	٠,٣٤	عدد	١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٠٨,٤٥٦
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٢	٠,٤٩		١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٩٧,٧٩٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٠٧,٧٢١
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٢	٠,٥٠		١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٠٧,٧٢١
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٢	٠,١٦		١٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٩٩,٢٦٥
٤٤	توريد وتركيب اختبار SWITCH لنظم كاميرات المراقبه سعة ٢٤	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٤	٠,٦٨	عدد	١٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٨٢٨,١٢٥
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٤	٠,٩٨		١٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٤٦٨,٧٥٠
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٤	١,٠١		١٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٦٥١,٠٤٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٤	١,٠١		١٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٦٥١,٠٤٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٤	٠,٣٣		١٤٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٨٢٢,٩١٧
٤٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١٧	٢,٩٠	عدد	٨٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٩٢٠,٣٩١
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١٧	٤,١٥		٨٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣١٤,٨٤٤
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١٧	٤,٢٨		٨٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٥٨,٦٧٢
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١٧	٤,٢٨		٨٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٥٨,٦٧٢
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١٧	١,٣٨		٨٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٣٨,٢٨١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

بيانات التعاقد										نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الأرقام القياسية عند الفتح الفنى ١١-١٠-٢٠٢٢				الأرقام القياسية عند المستخلص				طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما			
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر				الوحدة	قدة البند	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومن	سولار	ثابت	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومن	سولار	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومن	سولار	معاملات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض			
			حد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	١٤	ل١	م١	١٥	١٥	ف				
٢	ت.ت لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	عدد	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٤٣٧,٥٠٠			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٦٢٥,٠٠٠			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٦٤٥,٨٣٣			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٦٤٥,٨٣٣			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٠٨,٣٣٣			
٦	ت.ت لوحة توزيع فرعية ملتاح ثلاثى ٨٣٢ عدد ٨قطع احدى فرعى	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٣	٠,٥١	عدد	١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧٦٤,٣٣٨			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٣	٠,٧٣		١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٩١,٩١٢			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٣	٠,٧٦		١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١١٢٨,٣٠٩			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٣	٠,٧٦		١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١١٢٨,٣٠٩			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٣	٠,٢٤		١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٦٣,٩٧١			
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤×١٦)مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير٣بوصة pvc	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٩٠	١٥,٣٧	جط	٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٤٩٥,٠٨٣			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٩٠	٢١,٩٥		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧٠٧,٢٦١			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٩٠	٢٢,٦٨		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧٣٠,٨٣٦			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٩٠	٢٢,٦٨		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧٣٠,٨٣٦			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٩٠	٧,٣٢		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٣٥,٧٥٤			
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حمايةip٦٥ كامل بالمكونات واللمبه بقدرة ١٠٠ وات led	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٨	١,٣٧	عدد	٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١١	٠,٠٥١١	٦٢٢٤,٤٩٣			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٨	١,٩٥		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١١	٠,٠٥١١	٨٨٩٢,١٢٣			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٨	٢,٠٢		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١١	٠,٠٥١١	٩١٨٨,٥٣٨			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٨	٢,٠٢		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١١	٠,٠٥١١	٩١٨٨,٥٣٨			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٨	٠,٦٥		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٥١١	٠,٠٥١١	٢٩٦٤,٠٤٤			
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٩٣	١٥,٨٨	عدد	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٧٢٣,٢٣٥			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٩٣	٢٢,٦٨		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٤٦١,٧٦٥			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٩٣	٢٣,٤٤		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٥٤٣,٨٢٤			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٩٣	٢٣,٤٤		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٥٤٣,٨٢٤			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٩٣	٧,٥٦		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٨٢٠,٥٨٨			
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة شاطئ)	١٠ ٢٠٢٤	٢١	١٢٣	٣٠	٥,١٢	عدد	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٦٩٤,٨٥٣			
		١١ ٢٠٢٤	٣٠	١٢٣	٣٠	٧,٣٢		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٩٩٢,٦٤٧			
		١٢ ٢٠٢٤	٣١	١٢٣	٣٠	٧,٥٦		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٢٥,٧٣٥			
		١ ٢٠٢٥	٣١	١٢٣	٣٠	٧,٥٦		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٢٥,٧٣٥			
		٢ ٢٠٢٥	١٠	١٢٣	٣٠	٢,٤٤		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٣٠,٨٨٢			

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
إدارة المشروعات بقنا

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
SAADA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥-٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢-٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠-٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢- ٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عنمستخلص رقم (٣) بتاريخ ١٠ -٠٢ -٢٠٢٥

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

بيانات التعاقد										نسب وأوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الأرقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الأرقام القياسية عند المستخلص				طبقا لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات واللجنة التثليثية وفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التثليثية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما		
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر			الوحدة	فئة البند	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة العلاوة او الخصم	معاملات البنود بعد التحميل	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص			ث١	ث٢	ث٣	ث٤	أ	ع	ل	م	ن	ع	ل١	م١	ن١	ق	ث	
٧١	توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠لتر	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١٢٣	١	٠,١٧	م/ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٨٢,٠٣١
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١٢٣	١	٠,٢٤		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	١١٧,١٨٨
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	١٢١,٠٩٤
		٢٠٢٥ ١	٣١	١٢٣	١	٠,٢٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	١٢١,٠٩٤
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١٢٣	١	٠,٠٨		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٣٩,٠٦٣
٧٦	توريد وتركيب مواسير ٣ PVC	٢٠٢٤ ١٠	٢١	١٢٣	٩٠	١٥,٣٧	م/ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٢٦٠,٥٧٠
		٢٠٢٤ ١١	٣٠	١٢٣	٩٠	٢١,٩٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٣٧٢,٢٤٣
		٢٠٢٤ ١٢	٣١	١٢٣	٩٠	٢٢,٦٨		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٣٨٤,٦٥١
		٢٠٢٥ ١	٣١	١٢٣	٩٠	٢٢,٦٨		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥٣١,٩	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	٣٨٤,٦٥١
		٢٠٢٥ ٢	١٠	١٢٣	٩٠	٧,٣٢		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٨,٨	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	٠,٠٧٥	١,٠٧٥	١٢٤,٠٨١
قيمة فروق الاسعار للمستخلص رقم (٣)																							١,٧٥٢,١٣٩,٩٤

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة فقط لمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

EL SAADA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري بقنا
وزارة النقل
إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠-٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٨	تكسير وازالة البياض الخارجي حتى منسوب الطوب	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٢٠٠,٧١	٥٦,٧٧	٢م	٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٤٣,٧٣٥
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٢٠٠,٧١	٦٢,٨٥		٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٦٩,٨٤٩
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٢٠٠,٧١	٦٠,٨٢		٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٦١,١٤٥
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٢٠٠,٧١	٢٠,٢٧		٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٢٣,٤٦١
٢٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٦٨١,٢٩	١٩٢,٦٩	٣م	٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٥٧٥٠,٣٧٩
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٦٨١,٢٩	٢١٣,٣٣		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٦٣٦٦,٤٩١
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٦٨١,٢٩	٢٠٦,٤٥		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٦١٦١,١٢٠
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٦٨١,٢٩	٦٨,٨٢		٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	٢٩١٢,٧٨٨
٢٩	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٢٥٠,٩٥	٧٠,٩٨	٣م	٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٢٨٦٨,٦٧٢
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٢٥٠,٩٥	٧٨,٥٨		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٣١٧٦,٠٣٠
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٢٥٠,٩٥	٧٦,٠٥		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٦	٠,١٠٦	٣٠٧٣,٥٧٧
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٢٥٠,٩٥	٢٥,٣٥		٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,١٥١	٠,١٥١	١٤٥٣,٠٩٣
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارصفة باى سمك	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	١٠٠١,٦١	٢٨٣,٢٨	٣م	٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٨٣٦٠,٩٢٧
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	١٠٠١,٦١	٣١٣,٦٤		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٣٤٤	٠,٣٤٤	٢٥٢١٩,٠٩٤
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	١٠٠١,٦١	٣٠٣,٥٢		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٤١٣	٠,٤١٣	٢٩٣٤٧,٦٧٨
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	١٠٠١,٦١	١٠١,١٧		٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٢	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,٤٤٨	٠,٤٤٨	١٠٦١٧,٦٨٨
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٠,٣٢	٠,٠٩	٣م	٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٣٩	٠,٢٣٩	٧٤,٥٢٦
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٠,٣٢	٠,١٠		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٩٤	٠,٢٩٤	١٠١,٦٠٦
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٠,٣٢	٠,١٠		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٣٥١	٠,٣٥١	١١٧,٦٢٢
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٠,٣٢	٠,٠٣		٣٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,٣٨٥	٠,٣٨٥	٤٢,٨٩٣
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الاسمنت	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٠,٠٣	٠,٠١	٢م	٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٥٣	٠,٢٥٣	٠,٤٤٠
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٠,٠٣	٠,٠١		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٥٣	٠,٢٥٣	٠,٤٨٧
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٠,٠٣	٠,٠١		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢٥٣	٠,٢٥٣	٠,٤٧١
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٠,٠٣	٠,٠٠		٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,٢٦٤	٠,٢٦٤	٠,١٦٤
٤٣	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٠,٠٥	٠,٠١	٣م	٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٤٦	٠,١٤٦	٤,٧٢٦
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٠,٠٥	٠,٠٢		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٢	٠,١٨٢	٦,٥٠٨
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٠,٠٥	٠,٠٢		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢١٩	٠,٢١٩	٧,٥٨٧
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٠,٠٥	٠,٠١		٢٢٨١,٥٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢,٧٣٧

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ولوائحها الصادر والمعدل بقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOAIDA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠-٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١-١٠-٢٠٢٢

بيانات التعاقد														نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٩٩٨ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما								
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢				الارقام القياسية عند المستخلص				معاملات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	الاجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	ا	حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	ت١	ف	
٤٤	توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى المصمت	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٠,١٧	٠,٠٥	م٢	٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٤٦	٠,١٤٦	٢,٣٠٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٠,١٧	٠,٠٥		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٢	٠,١٨٢	٣,١٧٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٠,١٧	٠,٠٥		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢١٩	٠,٢١٩	٣,٧٠٤
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٠,١٧	٠,٠٢		٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١,٣٣٦
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٢,٣٨	٣,٥٠	م٢	٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٤٦	٠,١٤٦	١٦٥,٠٥٥
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٢,٣٨	٣,٨٨		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٢	٠,١٨٢	٢٢٧,٢٧٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٢,٣٨	٣,٧٥		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢١٩	٠,٢١٩	٢٦٤,٩٤٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٢,٣٨	١,٢٥		٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٩٥,٦٠١
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٥٠,٣٨	٤٢,٥٣	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٤٦	٠,١٤٦	٢٧٣٣,٨٨١
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٥٠,٣٨	٤٧,٠٩		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٢	٠,١٨٢	٣٧٦٤,٤٧٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٥٠,٣٨	٤٥,٥٧		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢١٩	٠,٢١٩	٤٣٨٨,٤٣٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٥٠,٣٨	١٥,١٩		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٥٨٣,٤٧٩
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٤٢,٨٧	٦٨,٦٩	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٤٦	٠,١٤٦	٤٤١٥,٣٣٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٤٢,٨٧	٧٦,٠٥		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٢	٠,١٨٢	٦٠٧٩,٧٨٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٤٢,٨٧	٧٣,٦٠		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٢١٩	٠,٢١٩	٧٠٨٧,٥٠٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٤٢,٨٧	٢٤,٥٣		٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢٥٥٧,٣٨٥
٥٨	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٨٨,٦	٢٥,٠٦	م٢	١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	٠,١٠٧	٣٤٠٣,١١٤
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٨٨,٦	٢٧,٧٤		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	٠,١٣٠	٤٦٠٩,٦٣٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٨٨,٦	٢٦,٨٥		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	٠,١٥٥	٥٣١١,٦٥٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٨٨,٦	٨,٩٥		١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	١٩٥٠,٥٤١
٥٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت (دوبل بلاك او جلاكسى) سمك ٢سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٨,٧٨	٨,١٤	م٢	٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	٠,١٠٧	٢٧٦٣,٥٩٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٨,٧٨	٩,٠١		٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	٠,١٣٠	٣٧٤٣,٣٧٩
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٨,٧٨	٨,٧٢		٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	٠,١٥٥	٤٣١٣,٤٦٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٨,٧٨	٢,٩١		٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	١٥٨٣,٩٨٩
٦٠	توريد وتركيب كمسوة للدرج جرانيت للقمة سمك٢سم وللقمة سمك ١سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٦٩,٠٩	١٩,٥٤	م ط	١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	٠,١٠٧	٢٨٠٠,٤٧٤
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٦٩,٠٩	٢١,٦٣		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	٠,١٣٠	٣٧٩٢,٣٢٩
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٦٩,٠٩	٢٠,٩٤		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	٠,١٥٥	٤٣٧١,٠٣٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٦٩,٠٩	٦,٩٨		١٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	٠,١٧١	١٦٠٥,١٢٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصل المنفذة خلال الشهر: حد الايام	جمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحويل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٦٧	توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٧٤٨,٦٩	٢١١,٧٥	م٢	٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	-٠,٠٥٣	٢٨٩٦,٣٢٩
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٧٤٨,٦٩	٢٣٤,٤٤		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	-٠,٠٥٣	٣٢٠٦,٦٥٠
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٧٤٨,٦٩	٢٢٦,٨٨		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	-٠,٠٥٣	٣١٠٣,٢١٠
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٧٤٨,٦٩	٧٥,٦٣		٢٥٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	-٠,٠٧٥	١٤٦٧,١٠٢
٧٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٢٦,٦١	٧,٥٣	م٢	١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	-٠,١٠٧	١٥٩,٤٤٥
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٢٦,٦١	٨,٣٣		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	-٠,١٣٠	٢١٥,٩٧٤
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٢٦,٦١	٨,٠٦		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	-٠,١٥٥	٢٤٨,٨٦٦
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٢٦,٦١	٢,٦٩		١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	-٠,١٧١	٩١,٣٨٨
٧١	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف وبدروة السطح من الداخل	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	١٧٣,٤٣	٤٩,٠٥	م٢	١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	-٠,١٠٧	٩١٦,٩٢٥
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	١٧٣,٤٣	٥٤,٣١		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	-٠,١٣٠	١٢٤٢,٠٠٧
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	١٧٣,٤٣	٥٢,٥٥		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	-٠,١٥٥	١٤٣١,١٥٦
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	١٧٣,٤٣	١٧,٥٢		١٧٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	-٠,١٧١	٥٢٥,٥٤٨
٧٧	توريد وتركيب وزرة اسمنتية بارتفاع ١٥سم	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٦٤٠,٥	١٨١,١٥	م.ط	١٢,٨٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٠٧	-٠,١٠٧	٢٤٦,٩٨٠
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٦٤٠,٥	٢٠٠,٥٦		١٢,٨٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٣٠	-٠,١٣٠	٣٣٤,٥٤٣
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٦٤٠,٥	١٩٤,٠٩		١٢,٨٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٥٥	-٠,١٥٥	٣٨٥,٤٩٢
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٦٤٠,٥	٦٤,٧٠		١٢,٨٠	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٧١	-٠,١٧١	١٤١,٥٦٠
٧٩	دهان بيوية البلاستيك خارجى على سطح اسمنتى ثلاثة أوجه ووجه تحضيرى مخلف	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٥	١,٤١	م٢	٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	١٠,٩٩٠
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٥	١,٥٧		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	١٢,١٦٨
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٥	١,٥٢		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	١١,٧٧٥
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٥	٠,٥١		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	٥,٥٦٧
٨١	توريد وعمل دهان داخلى بيوية بلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (للحوائط والأسقف)	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	١٣٢,٩٨	٣٧,٦١	م٢	٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٢٩٢,٢٩٤
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	١٣٢,٩٨	٤١,٦٤		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٣٢٣,٦١١
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	١٣٢,٩٨	٤٠,٣٠		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٣١٣,١٧٢
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	١٣٢,٩٨	١٣,٤٣		٢٩٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٤٨,٠٥٨
٨٢	توريد وعمل دهان داخلى بيوية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	٧-٢٠٢٤	٢٨	٩٩	٥٢٠,٨٨	١٤٧,٣٢	م٢	٩٣,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٣٦٥,٩٧٩
		٨-٢٠٢٤	٣١	٩٩	٥٢٠,٨٨	١٦٣,١٠		٩٣,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٤٠٥,١٩١
		٩-٢٠٢٤	٣٠	٩٩	٥٢٠,٨٨	١٥٧,٨٤		٩٣,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	-٠,٠٢٧	٣٩٢,١٢١
		١٠-٢٠٢٤	١٠	٩٩	٥٢٠,٨٨	٥٢,٦١		٩٣,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	-٠,٠٣٨	١٨٥,٣٨٣

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٩٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
SAADA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠-٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	الاصال المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر: كمية المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر: الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: اسمنت ت٢	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: بيتومين ت٣	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: سولار ت٤	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: اسمنت ل	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: بيتومين م	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	الارقام القياسية عند المستخلص: بيتومين م١	الارقام القياسية عند المستخلص: سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٩١	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥x٥ سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٦,٩	٧,٦١	م ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٧,١٨٢
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٦,٩	٨,٤٢		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٩,٠٢٣
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٦,٩	٨,١٥		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨,٤٠٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٦,٩	٢,٧٢		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨,٧٠٣
٩٢	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستعدال سوك الأعمدة والكمرات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٤-	٦,٧٩-	م ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥,٣٣٠-
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٤-	٧,٥٢-		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٦,٩٧٢-
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٤-	٧,٢٧-		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٦,٤٢٥-
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٤-	٢,٤٢-		٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧,٧٦٥-
١٠٣	توريد وتركيب تجليد من الالومنيوم الكومات سمك ٤ مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٩٨	٢٧,٧٢	م٢	٢٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٩٨١,٧٤٢
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٩٨	٣٠,٦٩		٢٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢١٩٤,٠٧٢
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٩٨	٢٩,٧٠		٢٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢١٢٣,٢٩٥
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٩٨	٩,٩٠		٢٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠٠٣,٨٢٩
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات للمفرغ	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٨,٤٣	٢,٣٨	م٢	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٦,٩٢٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٨,٤٣	٢,٦٤		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٩,٨٠٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٨,٤٣	٢,٥٥		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٨,٨٤٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٨,٤٣	٠,٨٥		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣,٦٣٨
١٠٧	توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم الانشاءات والتغطيات والمظلات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١,١١	٠,٣١	طن	٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٤٩٢٩,٧٧٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١,١١	٠,٣٥		٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٦٥٢٩,٣٩١
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١,١١	٠,٣٤		٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٥٩٩٦,١٨٥
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١,١١	٠,١١		٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٩٨٣	٤٨٦٩,٤١٥
١٠٨	توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم الانشاءات والتغطيات والمظلات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٩٠	٥٣,٧٤	كجم	٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٥٥٥,٥٤٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٩٠	٥٩,٤٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٨٢٩,٣٥٥
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٩٠	٥٧,٥٨		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٧٣٨,٠٨٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٩٠	١٩,١٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٩٨٣	٨٣٣,٥٠٣
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٤٠/٦٠) لجميع الأقطار	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢,٧٤	٠,٧٧	طن	٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٢٦٧٩,١٨٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢,٧٤	٠,٨٦		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٥١٠٩,٠٩٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢,٧٤	٠,٨٣		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٤٢٩٩,١٢٥
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢,٧٤	٠,٢٨		٢٧٢٠٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٩٨٣	٧٣٩٦,٩٢١

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وبوفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

إدارة المشروعات

السعداء جروب للتشييد والبناء
SAADA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعه ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعه ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعه ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والاحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١١٠	عمل اشاير حديد تسليح بالاعدة لربط الاعدة بالمباني قطر ١٠مم بطول لايقل عن ٥٠سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤٠٠	١١٣,١٣	بالعدد	٨٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	٢,٠٧٦	١,٠٧٦	١٠٣٤٦,٣٤٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤٠٠	١٢٥,٢٥		٨٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	٢,٠٧٦	١,٠٧٦	١١٤٥٤,٨٧٩
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤٠٠	١٢١,٢١		٨٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	٢,٠٧٦	١,٠٧٦	١١٠٨٥,٣٦٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤٠٠	٤٠,٤٠		٨٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٣٣٧٤,٥٠٨
١١٤	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج والمجلفن سمك ٠,٧مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٦٠	٤٥,٢٥	م٢	٣٤٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١٠٣٤٤,٣٩٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٦٠	٥٠,١٠		٣٤٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١١٤٥٢,٧٢٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٦٠	٤٨,٤٨		٣٤٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١١٠٨٣,٢٨٣
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٦٠	١٦,١٦		٣٤٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٣٤٠٢,٢٣٥
١١٦	دهان اى اعمال معدنية بيويه للاكسيه ثلاثة اوجه مع المصنفره والتنعيم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٢	٦,٢٢	م٢	١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٤,٦٠٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٢	٦,٨٩		١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٧,٢٣٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٢	٦,٦٧		١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٦,٣٥٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٢	٢,٢٢		١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢,٤٦١
١٤٤	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥"	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١,٥٩٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١,٧٦٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١,٧١١
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٨٠٩
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢" سمك ٤ مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٥	١,٤١	م ط	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧,٩١٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٥	١,٥٧		٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨,٧٦١
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٥	١,٥٢		٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨,٤٧٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٥	٠,٥١		٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤,٠٠٨
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" سمك ٤ مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٥٢,٧٥	١٤,٩٢	م ط	١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٠,٧٥٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٥٢,٧٥	١٦,٥٢		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٨,٣٣٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٥٢,٧٥	١٥,٩٨		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٥,٨١١
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٥٢,٧٥	٥,٣٣		١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٥,٨٤١
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٧١,٨	٢٠,٣١	م ط	٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٠٢,٠٠٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٧١,٨	٢٢,٤٨		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٢٣,٦٥١
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٧١,٨	٢١,٧٦		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١,٠٧٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢١٦,٤٣٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٧١,٨	٧,٢٥		٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١,٠٧٩	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠٢,٣٢٥

السعداء جروب للتشييد والبناء
AL SAADA GROUP
محمد سلام الرفاعي
إدارة المشروعات
وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	الاصل المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: كمية المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قائمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حدود بمجموع الواحة ت١	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: اسمنت ت٢	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: بيتومين ت٣	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: سولار ت٤	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حدود بمجموع الواحة ع	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: اسمنت ل	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: بيتومين م	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حدود بمجموع الواحة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	الارقام القياسية عند المستخلص: بيتومين م١	الارقام القياسية عند المستخلص: سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣٦" سمك ٥ مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٦,٢	٧,٤١	م ط	٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٧٢,٧٦٥
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٦,٢	٨,٢٠		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٩١,٢٧٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٦,٢	٧,٩٤		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨٥,١٠٥
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٦,٢	٢,٦٥		٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨٧,٥١٢
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢	٠,٥٧	عدد	٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,١٥٢	٠,١٥٢	٤٢٢,٠٦٤
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢	٠,٦٣		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,١٧٦	٠,١٧٦	٥٤٠,٥٣٢
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢	٠,٦١		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٢٠٠	٠,٢٠٠	٥٩٧,١٠٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢	٠,٢٠		٤٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٢١٦	٠,٢١٦	٢١٤,٦٩٥
١٧٣	توريد وتركيب ابواب من الزجاج المقسى (سيكوريت - Tempered Glass) بسمك ١٠مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤,١٨	١,١٨	م٢	٢٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٠,٠٩٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤,١٨	١,٣١		٢٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٨,٦٨٠
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤,١٨	١,٢٧		٢٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٥,٨٢٠
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤,١٨	٠,٤٢		٢٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٤٠,٥٧٣
١٧٤	توريد وتركيب مواسير ستنلس ستيل (٣٠٤) قطر ٥١مم سمك ١,٢٥مم لزوم الدرابزينات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٤	٦,٧٩	م.ط	٤٢٥,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١٩٣٩,٥٧٥
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٤	٧,٥٢		٤٢٥,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	٢١٤٧,٣٨٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٤	٧,٢٧		٤٢٥,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	٢٠٧٨,١١٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٤	٢,٤٢		٤٢٥,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٦٣٧,٩١٩
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق و الكباري	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢	٠,٥٧	م٢	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	٦٤٦٥,٢٤٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢	٠,٦٣		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	٧١٥٧,٩٥٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢	٠,٦١		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	٦٩٢٧,٠٥٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢	٠,٢٠		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٢١٢٦,٣٩٧
١٨٢	توريد وتركيب وعمل تركيب كلمات: - Genral authority for & Roads Bridges او الهيئة العامة للطرق والكباري	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤	١,١٣	م٢	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١٢٩٣٠,٤٩٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤	١,٢٥		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١٤٣١٥,٩٠٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤	١,٢١		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	١,٦٧٢	٠,٦٧٢	١٣٨٥٤,١٠٤
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤	٠,٤٠		١٧٠٠٠,٠٠	٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٥٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٦١٩	٠,٦١٩	٤٢٥٢,٧٩٤
١	توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيملس جدول ٤٠ قطر ٢٥ مم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٠,٦	٠,٢٨	م.ط	١٠٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٩٠,٢٥٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٠,٦	٠,١٩		١٠٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٤٦	٥٤١,٥	٢,٠٧٦	١,٠٧٦	٢٠٦,١٨٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٠,٦	٠,١٨		١٠٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	٥٤١,٥	٢,٠٧٦	١,٠٧٦	١٩٩,٥٣٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٠,٦	٠,٠٦		١٠٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٦٠,٧٤١

إدارة المشروعات

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاعمال المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	بيانات التعاقد: الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	بيانات التعاقد: الاعمال المنفذة خلال الشهر: كمية المستخلص	بيانات التعاقد: الاعمال المنفذة خلال الشهر: الكمية المنفذة/شهر	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: فئة البند	بيانات التعاقد: نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	بيانات التعاقد: نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: اسمنت ت٢	بيانات التعاقد: نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: بيتومين ت٣	بيانات التعاقد: نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: سولار ت٤	بيانات التعاقد: نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: اسمنت ل	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: بيتومين م	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	الارقام القياسية عند المستخلص: بيتومين م١	الارقام القياسية عند المستخلص: سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٣	توريد وتركيب مواسير حديد ١,٥٠ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٤٠ مم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	١,٤	٠,٣١	م.ط	١٣٦٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٤٠,٤٩٤
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	١,٤	٠,٤٤		١٣٦٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٦٤١,٤٧٣
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	١,٤	٠,٤٢		١٣٦٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٦٢٠,٧٨١
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	١,٤	٠,١٤		١٣٦٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	١٨٨,٩٧٢
٤	توريد وتركيب مواسير حديد ٢ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٥٠ مم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	٠,٦	٠,٣٠	م.ط	١٥٣٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٣٢,٧٣٦
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	٠,٦	٠,١٩		١٥٣٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٣٠٩,٢٨٢
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	٠,٦	٠,١٨		١٥٣٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٢٩٩,٣٠٥
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	٠,٦	٠,٠٦		١٥٣٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٩١,١١٢
٥	توريد وتركيب مواسير حديد ٢,٥٠ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٦٥ مم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	١,٩	٠,١٠	م.ط	٢٥٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠١٢	٠,٠١٢	٧٧,٥٧٩
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	١,٩	٠,٥٩		٢٥٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٦١٣,١١٧
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	١,٩	٠,٥٨		٢٥٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٥٦١,٠٨١
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	١,٩	٠,١٩		٢٥٢٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٤٧٥,٢١٠
٧	توريد وتركيب مواسير حديد ٤ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ١٠٠ مم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	١١,٥	٣,٢٥	م.ط	٤٤١٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٥٤٣٢,٧٨٧
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	١١,٥	٣,٦٠		٤٤١٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٧٠٨٦,٣٠٠
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	١١,٥	٣,٤٨		٤٤١٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	١٦٥٣٥,١٢٩
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	١١,٥	١,١٦		٤٤١٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٥٠٣٣,٤٧٥
١١	توريد وتركيب واختبار وعمايل وتثبيت مواسير ٤ " H.D.P.F قطر ١٠٠ مم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	١٠٦,٥	٣٠,١٢	م.ط	٢١٢٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٦٨٨٦٧,٨٤٤
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	١٠٦,٥	٣٣,٣٥		٢١٢٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٧١٢٤٦,٥٤١
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	١٠٦,٥	٣٢,٢٧		٢١٢٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٦	٢,٠٧٦	٧٢٧٨٦,٩٧٦
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	١٠٦,٥	١٠,٧٦		٢١٢٥,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٩٨٣	٠,٩٨٣	٢٢٤٦١,٥٦٨
١٥	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	١	٠,٢٨	عدد	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٦٩,٠٧٩
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	١	٠,٣١		٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨٧,١٩٥
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	١	٠,٣٠		٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨١,١٥٦
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	١	٠,١٠		٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨٥,٦٤٥
١٧	توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بوريه متحده A-B-C-D-E سعة ٦كجم	٢٠٢٤-٧	٩٩	٢٨	٤	١,١٣	عدد	٤٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٤٣,٠٧٨
		٢٠٢٤-٨	٩٩	٣١	٤	١,٢٥		٤٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥٨,٤٠٨
		٢٠٢٤-٩	٩٩	٣٠	٤	١,٢١		٤٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥٣,٢٩٨
		٢٠٢٤-١٠	٩٩	١٠	٤	٠,٤٠		٤٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧٢,٤٧٥

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وفقا للقرار وزير المالية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر				بيانات التعاقد		نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢				الارقام القياسية عند المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قائمة البند	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار			
									ت١	ت٢	ت٣	ت٤	ا	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ت٥	ف	
١٨	توريد وتركيب طلمبة حريق بيوردة ثنى لكسيد الكربون سعة ٦ كجم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤	١,١٣	عدد	١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٣٨,١٥٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤	١,٢٥		١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٧٤,٣٨٩
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤	١,٢١		١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٦٢,٣١٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤	٠,٤٠		١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٧١,٢٩٠
٢٠	توريد وتركيب حنفية حريق ٢,٥ بوصة ومن نحاس اصفر	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٥	١,٤١	عدد	١١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤١٥,١٨٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٥	١,٥٧		١١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٥٩,٦٦٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٥	١,٥٢		١١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٤٤,٨٣٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٥	٠,٥١		١١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢١٠,٣٠٦
٢١	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٣٠م ٢,٥ بوصة	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٥	١,٤١	عدد	٥٦٩٥٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٨	٠,١٨٨	١٥١٤١,٤٥٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٥	١,٥٧		٥٦٩٥٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٨	٠,١٨٨	١٦٧٦٣,٧٥٥
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٥	١,٥٢		٥٦٩٥٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٨٨	٠,١٨٨	١٦٢٢٢,٩٨٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٥	٠,٥١		٥٦٩٥٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,١٨٣	٠,١٨٣	٥٢٦٥,٠٥٨
٢٢	توريد وصل لاكور سريع احتياطى لخط الحريق	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	٢٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥٣,٢٩٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		٢٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٦٩,٧٢٣
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		٢٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٦٤,٢٤٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		٢٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٧٧,٦٥٢
٢٤	توريد وتركيب وصلة حريق جلقة سياميز حلطية	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٧٤,٨٦٩
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٦٣١,٤٦٢
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٦١٥,٩٣١
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٩١,١٩٣
٢٥	توريد وتركيب محبس تاريخ هواء مزود بمحبس كروى	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	٣٦١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٧١,٤٦٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		٣٦١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٠٠,٥٥١
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		٣٦١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٢٩٠,٨٥٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		٣٦١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٧,٥٠٨
٢٩	توريد لوحة إنذار حريق من النوع المعنون ONE LOOP تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٤٣,٩٤٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٢٣,٦٥٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٩٧,٠٨٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٧٦,٨٣٨

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديد بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٣١	توريد وتركيب مخرج انذار حريق باسلاك ٢٥١,٥ مم بالشيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤٣	١٢,١٦	عدد	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٩٤,٣٨٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤٣	١٣,٤٦		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٤٧,٣٥٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤٣	١٣,٠٣		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٢٩,٧٠١
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤٣	٤,٣٤		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٥٠,٤٢٦
٣٣	توريد وتركيب حساس كهروضوئى SMOKE	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٨	٧,٩٢	عدد	٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٤٧,١٢٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٨	٨,٧٧		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٩٥,٠٢٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٨	٨,٤٨		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧٩,٠٥٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٨	٢,٨٣		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٢٦,٤٨٤
٣٤	توريد وتركيب كاشف حريق حرارى Heat	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٣	٠,٨٥	عدد	٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧,٩٠٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٣	٠,٩٤		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٣,٠٣٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٣	٠,٩١		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥١,٣٢٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٣	٠,٣٠		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٤,٢٦٦
٣٧	توريد وتركيب زر انذار حريق	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٣	٠,٨٥	عدد	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٠,٧٢٤
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٣	٠,٩٤		٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٦,١٥٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٣	٠,٩١		٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٤,٣٤٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٣	٠,٣٠		٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٥,٦٩٤
٣٨	توريد وتركيب جرس انذار حريق	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٣	٠,٨٥	عدد	٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧,٩٠٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٣	٠,٩٤		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٣,٠٣٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٣	٠,٩١		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥١,٣٢٨
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٣	٠,٣٠		٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٤,٢٦٦
٣٩	توريد وتركيب سارينة انذار بلالاشر بصوت لا يقل عن ٦٠ ديسبل	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢	٠,٥٧	عدد	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧,٣٤٢
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢	٠,٦٣		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٢,٤١٥
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢	٠,٦١		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٥٠,٧٢٤
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢	٠,٢٠		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٣,٩٨١
٤١	توريد وتركيب كاسر بدوى من القابل لارجاع يسهل اعادتة يدويا	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٣	٠,٨٥	عدد	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧١,٠١٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٣	٠,٩٤		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٨,٦٢٢
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٣	٠,٩١		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧٦,٠٨٦
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٣	٠,٣٠		٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٥,٩٧١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠-٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

| رقم البند | بيان الاعمال | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بجميع الواعة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحويل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥)مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٣بوصة pvc	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٦١	١٧,٢٥	م.ط	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤١٢,٥٥٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٦١	١٩,١٠		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٥٦,٧٥٥
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٦١	١٨,٤٨		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٤٢,٠٢١
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٦١	٦,١٦		٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٠٨,٩٧٤
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤×١٦)مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير٣بوصة pvc	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٦	٤,٥٣	م.ط	٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٠٢,٨٠٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٦	٥,٠١		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١١٣,٨١٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٦	٤,٨٥		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١١٠,١٤٣
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٦	١,٦٢		٤٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٥٢,٠٧٢
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP٦٥ كامل بالمكونات واللمبه بقدرة ١٠٠ وات led	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤	١,١٣	عدد	٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣٧	٠,٠٥٣٧	٥٤١٧,٦٠٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤	١,٢٥		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣٧	٠,٠٥٣٧	٥٩٩٨,٠٦٠
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤	١,٢١		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣٧	٠,٠٥٣٧	٥٨٠٤,٥٧٤
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤	٠,٤٠		٨٩١٠,٠٠	٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٥١١	٠,٠٥١١	١٨٤١,٣٠٠
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٩٨	٢٧,٧٢	عدد	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢١٢٠,٩٢٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٩٨	٣٠,٦٩		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٣٤٨,١٧٠
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٩٨	٢٩,٧٠		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٢٧٢,٤٢٣
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٩٨	٩,٩٠		١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٧٤,٣٣٢
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٥	١,٤١	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٠٢,٨٩٥
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٥	١,٥٧		٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٢٤,٦٣٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٥	١,٥٢		٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢١٧,٣٨٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٥	٠,٥١		٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٢,٧٧٤
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٠	٥,٦٦	م.ط	١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٤٧,١٢٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٠	٦,٢٦		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٩٥,٠٢٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٠	٦,٠٦		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٧٩,٠٥٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٠	٢,٠٢		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٢٦,٤٨٤
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٢,٣٥٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٤,٧٥١
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٣,٩٥٣
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		١٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١١,٣٢٤

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتحيلاتهما

جروب للتشييد والبناء
EL SONDOR GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١	٠,٢٨	عدد	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٢,٩٩٥
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١	٠,٣١		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٥,٤٥٨
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١	٠,٣٠		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٤,٦٣٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١	٠,١٠		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١١,٦٤٨
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٣٠	٨,٤٨	عدد	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٦٨٩,٨٤٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٣٠	٩,٣٩		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٧٦٣,٧٥٤
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٣٠	٩,٠٩		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٧٣٩,١١٧
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٣٠	٣,٠٣		١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٤٩,٤٣٢
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالأسقف (بلوتيرة)	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤	١,١٣	عدد	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٥,٩٩٠
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤	١,٢٥		٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٥٠,٩١٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤	١,٢١		٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٤٩,٢٧٤
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤	٠,٤٠		٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢٣,٢٩٥
٣١	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد ٦٠٥٦٠سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٦٢	١٧,٥٤	عدد	٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٩٣٠,٥٥٤
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٦٢	١٩,٤١		٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣٢٤٤,٥٤٢
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٦٢	١٨,٧٩		٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣١٣٩,٨٧٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٦٢	٦,٢٦		٣١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٤٨٤,٤٣٨
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دلتى او مربع بقدرة لا تقل عن ١٠W	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤٦	١٣,٠١	عدد	١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٧٠٥,١٧٢
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤٦	١٤,٤٠		١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٧٨٠,٧٢٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤٦	١٣,٩٤		١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٧٥٥,٥٤٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤٦	٤,٦٥		١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٥٧,١٩٧
٤٤	توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٨٣	٢٣,٤٧	عدد	٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٠١٠,٤١٧
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٨٣	٢٥,٩٩		٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١١١٨,٦٧٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٨٣	٢٥,١٥		٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٠٨٢,٥٨٩
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٨٣	٨,٣٨		٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٥١١,٨١٥
٤٥	توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك او ما شابهه	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٢	٦,٢٢	عدد	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٩٧,٥٧٩
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٢	٦,٨٩		٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣٢٩,٤٦٣
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٢	٦,٦٧		٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣١٨,٨٣٥
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٢	٢,٢٢		٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٥٠,٧٣٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة الاتصالات
هيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ ١٠ -١٠ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفنى ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ن	بيتومين م	سولار ه	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ن١	بيتومين م١	سولار ه١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والاحتة التلفيقية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التلفيقية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصغر بالقرار رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٦٤	توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦بوصة	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٢٢	٦,٢٢	م.ط	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٥٩٥,١٥٨
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٢٢	٦,٨٩		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٦٥٨,٩٢٥
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٢٢	٦,٦٧		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٦٣٧,٦٧٠
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٢٢	٢,٢٢		١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٠١,٤٧١
٦٥	توريد وتركيب مروحة حفط ١٨ بوصه	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٠	٢,٨٣	م.ط	١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٨٤,٠٥٣
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٠	٣,١٣		١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣١٤,٤٨٧
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٠	٣,٠٣		١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣٠٤,٣٤٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٠	١,٠١		١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٤٣,٨٨٤
٦٦	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحفط او زجاج بقطر ٣٠سم	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	١٢	٣,٣٩	م.ط	١١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢١١,٠١١
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	١٢	٣,٧٦		١١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٣٣,٦١٩
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	١٢	٣,٦٤		١١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٢٢٦,٠٨٣
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	١٢	١,٢١		١١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٠٦,٨٨٥
٧٦	توريد وتركيب مواسير PVC ٣	٢٠٢٤-٧	٢٨	٩٩	٤	١,١٣	م.ط	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٣,٥٢٦
		٢٠٢٤-٨	٣١	٩٩	٤	١,٢٥		٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٤,٩٧٦
		٢٠٢٤-٩	٣٠	٩٩	٤	١,٢١		٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٤,٤٩٢
		٢٠٢٤-١٠	١٠	٩٩	٤	٠,٤٠		٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٤٣١,٨	٢١٨,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٥١٠,٦	١٠٧٩,١	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٦,٨٥٢
																								٩٧٤,٤١١,٧١

قيمة فروق الاسعار للمستخلص رقم (٢)

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة فقط لمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

عماد حسن

مدير عام التفتيش الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لأحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

| رقم البند | بيان الاعمال | شهور المستخلص | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد												نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢				الارقام القياسية عند المستخلص				طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحيل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما			
		شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر						الوحدة	قلة البند	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	معاملات البنود بعد التحميل	نسبة المكاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					١ت	٢ت	٣ت	٤ت	ا	ج	ل	م	ن	١ج	١ل	١م	١ن	ت١	ل	
٥	تكسير وازالة مبانى طوب باى سمك والفلة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠١٠			٣م	١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	١,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠٨٩
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٧٩				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,١٦١٢
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,١٦٦٦
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,١٦٦٦
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٧٩				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,١٦١٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,١٦٦٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٧٩				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٢٣٩٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٢٤٧٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٢٤٧٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٧٦				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٢٣١٩
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٠,٤٩٥٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٧٩				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٠,٤٧٩٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٠,٤٩٥٨
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٨١				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٠,٤٩٥٨
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١,٠٦	٠,٠٠٨				١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٠,٠٧١١
٨	تكسير وازالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٠,٩٩٠				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	١,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٤٠٠٥
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٢٢٨٥
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٤٦٩٥
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٤٦٩٥
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٢٢٨٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٤٦٩٥
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٧٥٧٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣			٢م	٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,١١٦٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,١١٦٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,١٧٨				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٣٩٩٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٢,٢٣٣٠
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢١,٥١٥٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٢,٢٣٣
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٢,٢٣٣
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٠,٧٤٣				٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٧٦٢,٠٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٠,٠٨٨٢

السعداء جروب للتشييد والبناء
SAADA EL SOUDAN GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

طبقا لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التغلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٥	تكسير أسفلت بأى سمك والفذة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٣٦,٦٤	٠,٣٦٣	٢م	٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٠,٠٦١٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٧٢١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,١١٤٥
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,١٥١٦
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,١٥١٦
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٧٢١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,١١٤٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,١٥١٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٧٢١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٦٥٨٦
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٧١٣٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٧١٣٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٦٣٠		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٦٠٣٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣,٤٢٧٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٧٢١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣,٣١٧٣
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣,٤٢٧٨
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٣٦,٦٤	٢,٨١١		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣,٤٢٧٨
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٣٦,٦٤	٠,٢٧٢		٣٤,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٠,٤٩١٦
٢٠	فك وازالة باب أو شباك الومنيوم او خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠١٠	عدد	١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٤٠	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠٥١
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٠,٠٩١٣
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٠,٠٩٤٣
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٠,٠٩٤٣
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٠,٠٩١٣
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٠,٠٩٤٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٤٣	٠,٠١٤٣	٠,١٣٥٨
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٤٣	٠,٠١٤٣	٠,١٤٠٣
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٤٣	٠,٠١٤٣	٠,١٤٠٣
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٢		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٤٣	٠,٠١٤٣	٠,١٣١٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٢٨٧	٠,٠٢٨٧	٠,٢٨٠٧
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٢٨٧	٠,٠٢٨٧	٠,٢٧١٦
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٢٨٧	٠,٠٢٨٧	٠,٢٨٠٧
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٢٨٧	٠,٠٢٨٧	٠,٢٨٠٧
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٠٧		١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٨	٠,٩٢	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٤٢٥	٠,٠٤٢٥	٠,٠٤٥٥

إدارة المشروعات
وزارة النقل
السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بجميع الواحة ع	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	حديد بجميع الواحة ع١	بيتومين ١٠	سولار ١٥	معاملات البنود بعد التعديل ت١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٢٣	تكسير درج سلالم قائمة وتقمة بأى أبعاد	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٥,٨٤	٠,١٥٧	م ط	٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٠,٠٥٠١
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٥,٨٤	١,١٧٦		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,٩٠٤١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,٩٣٤٢
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,٩٣٤٢
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٥,٨٤	١,١٧٦		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,٩٠٤١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٠,٩٣٤٢
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٥,٨٤	١,١٧٦		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٣٤٥٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٣٩٠٤
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٣٩٠٤
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٥,٨٤	١,١٣٧		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٣٠٠٧
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢,٧٨٠٨
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٥,٨٤	١,١٧٦		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢,٦٩١١
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢,٧٨٠٨
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٥,٨٤	١,٢١٥		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢,٧٨٠٨
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٥,٨٤	٠,١١٨		٦٣,٨٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٠,٣٩٨٨
٢٧	ردم برمال نقيلة خالية من المواد العضوية على طبقات	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١,٥٨٩	م٣	٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠١٠٠	٠,٠١٠٠	٤,٤٦٦٧
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١١,٩١٧		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٨٠,٦٢٧٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٨٣,٣١٥٥
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٨٣,٣١٥٥
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١١,٩١٧		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٨٠,٦٢٧٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٨٣,٣١٥٥
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١١,٩١٧		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١١٩,٩٩٥٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٢٣,٩٩٥٣
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٢٣,٩٩٥٣
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١١,٥٢٠		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١١٥,٩٩٥٦
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٢٤٧,٩٩٠٧
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١١,٩١٧		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٢٣٩,٩٩١٠
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٢٤٧,٩٩٠٧
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١٢,٣١٤		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٢٤٧,٩٩٠٧
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٦٠,٤٨	١,١٩٢		٢٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠١٠٦٣	٠,٠١٠٦٣	٣٥,٥٦٣٢

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
٢٠١١٧٢٠

وزارة النقل
إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحيل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٥٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصناف	شهور المستخلص	بيانات التعاقد							نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢			الارقام القياسية عند المستخلص			معاملات البنود بعد التحيل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			الوحدة	فئة البند	الاصناف المنفذة خلال الشهر					حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	سولار			
					عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر		ت١	ت٢	ت٣	ت٤	ا	ع	ل	م	ع١	ل١	م١	ت١	ت٥	ف
٢٩	توريد وفرش تربة لحلال من الزلط المدرج والرمل	٠٥-٢٠٢٣	م٣	٣٨٠,٣٠	٤	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢,٩٧٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠١٠٠	٠,٠١٠٠	١١,٣٠٨٨
		٠٦-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٢٠٤,١٣٣٧
		٠٧-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٢١٠,٩٣٨٢
		٠٨-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٢١٠,٩٣٨٢
		٠٩-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٢٠٤,١٣٣٧
		١٠-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٢١٠,٩٣٨٢
		١١-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣٠٣,٨٠٤٧
		١٢-٢٠٢٣		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٣,٩٣١٥
		٠١-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٣,٩٣١٥
		٠٢-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٢٩	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢١,٥٣٥		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٩٣,٦٧٧٩
		٠٣-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٦٢٧,٨٦٣٠
		٠٤-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٦٠٧,٦٠٩٤
		٠٥-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٦٢٧,٨٦٣٠
		٠٦-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٧١٧	٠,٠٧١٧	٦٢٧,٨٦٣٠
		٠٧-٢٠٢٤		٣٨٠,٣٠	٣	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢,٢٢٨		٠	٠	٠	٠,٢	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٣	٠,١٠٦٣	٩٠,٠٣٩٣
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارصفة باى سمك	٠٥-٢٠٢٣	م٣	٢٣٤,٠٠	٤	٤٠٤	١٠٥,٠٠	١,٠٤٠		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٧٧٣	٠,٠٧٧٣	١٨,٨٠١٠
		٠٦-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣٠	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٧,٧٩٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١٤٥,٥٢٨٧
		٠٧-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١٥٠,٣٧٩٦
		٠٨-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٨٦٩	٠,٠٨٦٩	١٦٣,٨٦٧١
		٠٩-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣٠	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٧,٧٩٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٩٠٥	٠,٠٩٠٥	١٦٥,١٠٧٣
		١٠-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,١١٦٤	٠,١١٦٤	٢١٩,٤٤٤٩
		١١-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣٠	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٧,٧٩٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٤٣٤	٠,١٤٣٤	٢٦١,٥٨٠٦
		١٢-٢٠٢٣		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٦٢٥	٠,١٦٢٥	٣٠٦,٣٤٤١
		٠١-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٣٤٣,٠٨٥٩
		٠٢-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٢٩	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٧,٥٣٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٣٢٠,٩٥١٣
		٠٣-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٤١٥,٧٢٤٢
		٠٤-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣٠	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٧,٧٩٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٤٠٢,٣١٣٧
		٠٥-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٨	٠,٢٢٠٨	٤١٦,١٨٩٣
		٠٦-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣١	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٨,٠٥٧		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٥١٣	٠,٢٥١٣	٤٩٨,٨٦٠٦
		٠٧-٢٠٢٤		٢٣٤,٠٠	٣	٤٠٤	١٠٥,٠٠	٠,٧٨٠		٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٢٦٩٠	٠,٢٦٩٠	٩٩,٠٧٧٦

EL SOADNA GROUP
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصناف	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاصناف المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وطبقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون: الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع٤	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة الملاحة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٥٧,٣٠	٠,٥٦٧	م٣	٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٦٧١	٠,٠٦٧١	١٣١,٣٩٥٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٢٥٥		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٠٢	٠,٠٧٠٢	١٠٣١,٢٨٩٥
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٠٢	٠,٠٧٠٢	١٠٦٥,٦٦٥٨
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٦٤	٠,٠٧٦٤	١١٥٨,٩٣٧٦
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٢٥٥		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩٥	٠,٠٧٩٥	١١٦٦,٦٨٤٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	٦٨٣,٦٠	١,١٠١٧	٠,١٠١٧	١٥٤٣,٢٨١٥
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٢٥٥		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٢٥٧	٠,١٢٥٧	١٨٤٥,٩٩٣٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٤٢١	٠,١٤٢١	٢١٥٦,٧٨٧٧
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٥٨٩	٠,١٥٨٩	٢٤١٠,٨٧٢٨
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,١١٣		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٥٨٩	٠,١٥٨٩	٢٢٥٥,٣٣٢٧
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	٧٦٢,٠٠	١,١٩٤٥	٠,١٩٤٥	٢٩٥١,٤٨٦٣
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٢٥٥		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,١٩٤٥	٠,١٩٤٥	٢٨٥٦,٢٧٧١
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,١٩٤٧	٠,١٩٤٧	٢٩٥٤,٧٠٢٦
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥٧,٣٠	٤,٣٩٧		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٢١٠	٠,٢٢١٠	٣٣٥٣,٥١٩٧
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥٧,٣٠	٠,٤٢٥		٣٤٥١,٠٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١	٠,٦٧	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٣٨٦	٠,٢٣٨٦	٣٥٠,٣٧٣٨
٣٧	خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧سم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١,٧١٧	م٢	١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٧٣	٠,٠٧٧٣	١٩,٤١٧٥
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٢,٨٨٠		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١٥٠,٣٠١٠
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١٥٥,٣١١١
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٨٦٩	٠,٠٨٦٩	١٦٩,٢٤٠٩
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٢,٨٨٠		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	١,٠٩٠٥	٠,٠٩٠٥	١٧٠,٥٢١٧
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	٦٨٣,٦٠	١,١١٦٤	٠,١١٦٤	٢٢٦,٦٤١٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٢,٨٨٠		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٤٣٤	٠,١٤٣٤	٢٧٠,١٥٨٧
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٦٢٥	٠,١٦٢٥	٣١٦,٣٩٠٢
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٣٥٤,٣٣٦٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٢,٤٥١		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	٧٦٢,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٣٣١,٤٧٦٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	٧٦٢,٠٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٤٢٩,٣٥٧٢
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٢,٨٨٠		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٤١٥,٥٠٧٠
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٢٠٨	٠,٢٢٠٨	٤٢٩,٨٣٧٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١٣,٣٠٩		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٢٩٣	٠,٢٢٩٣	٤٨٩,٣٩٩٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٧٣,٤٥	١,٢٨٨		١٤٦,٣٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	٥٤١,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٥٠,٦٨٧٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المشروعات
السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاصل المنفذة خلال الشهر: اجمالي حجم ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البلوز بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ك	اجمالي قيمة التعويض
٣٨	توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٠ سم مع الدهان وجهين لاكيه	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٧٠,٢٥	٠,٦٩٦	م ط	٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٧٧٣	٠,٠٧٧٣	١٣,٨٣٦٦
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٢١٧		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١٠٧,١٠٢٢
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٧٩٨	٠,٠٧٩٨	١١٠,٦٧٢٢
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٨٦٩	٠,٠٨٦٩	١٢٠,٥٩٨٤
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٢١٧		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٩٠٥	٠,٠٩٠٥	١٢١,٥١١١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,١١٦٤	٠,١١٦٤	١٦١,٥٠١٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٢١٧		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٤٣٤	٠,١٤٣٤	١٩٢,٥١٠٨
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٦٢٥	٠,١٦٢٥	٢٢٥,٤٥٤٧
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٢٥٢,٤٩٤٩
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٠٤٣		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٨٢٠	٠,١٨٢٠	٢٣٦,٢٠٤٩
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٣٠٥,٩٥٣٢
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٢١٧		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٥	٠,٢٢٠٥	٢٩٦,٠٨٣٧
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٢٠٨	٠,٢٢٠٨	٣٠٦,٢٩٥٥
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٧٠,٢٥	٥,٣٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٥١٣	٠,٢٥١٣	٣٤٨,٧٣٨٤
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٧٠,٢٥	٠,٥٢٢		٢٥٧,٤٠	٠	٠,٢٧	٠	٠,١	٠,٦٣	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٢٦٩٠	٠,٢٦٩٠	٣٦,١١٨٨
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الاسمنت	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	٢,٢٧٤	م٢	٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	١٢,٦٨٤٣
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٠٥٤		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٠٨	٠,٠٣٠٨	١٠٧,٤٢٩٥
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٠٨	٠,٠٣٠٨	١١١,٠١٠٥
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٠٨	٠,٠٣٠٨	١١١,٠١٠٥
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٠٥٤		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٠٨	٠,٠٣٠٨	١٠٧,٤٢٩٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٥٨٠	٠,٠٥٨٠	٢٠٩,٢٠٧٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٠٥٤		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٩٥٥	٠,٠٩٥٥	٣٣٣,٦٧٨٧
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٩٥٥	٠,٠٩٥٥	٣٤٤,٨٠١٣
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٩٥٥	٠,٠٩٥٥	٣٤٤,٨٠١٣
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٦,٤٨٥		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٩٥٥	٠,٠٩٥٥	٣٢٢,٥٥٦١
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,١٠٤٥	٠,١٠٤٥	٣٧٧,١٥٦٤
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٠٥٤		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٤٤٦	٠,٢٤٤٦	٨٥٤,١٧٧٢
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٤٤٦	٠,٢٤٤٦	٨٨٢,٦٤٩٨
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١٧,٦٢٢		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٢٤٤٦	٠,٢٤٤٦	٨٨٢,٦٤٩٨
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٢٢٩,٦٦	١,٧٠٥		٢٠٤,٨٠	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٥	٠,٧٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٢٥٣٢	٠,٢٥٣٢	٨٨,٤٣٥٣

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

م/ محمد عبد الحكيم الهجابي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

| رقم البند | بيان الاصال | بوقات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتها

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	بيتون ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ١٤	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ١٥	معاملات البنود بعد التحليل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٤٤	توريد وعمل مبتى سمك تصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى المصمت	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٥,٠٧٥	م٢	٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٤٢٧	٠,٠٤٢٧	٧٠,٩٢٢٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٨,٠٦٣		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٥٤٤,٢١٠٣
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٥٦٢,٣٥٠٦
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٧٦	٠,٠٤٧٦	٦١٣,٥٦١٢
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٨,٠٦٣		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٩٦	٠,٠٤٩٦	٦١٨,٥٤٨٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٦٤٠	٠,٠٦٤٠	٨٢٤,٥٨٣٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٨,٠٦٣		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٧٨٧	٠,٠٧٨٧	٩٨٠,٧٧١٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٨٩٣	٠,٠٨٩٣	١١٥٠,٣١٩٧
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	١٢٨٩,٨٢٤٢
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٦,٧٩٤		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	١٢٠٦,٦٠٩٨
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	١٥٥٢,٧٨٨٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٨,٠٦٣		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	١٥٠٢,٦٩٨٩
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٦	٠,١٢٠٦	١٥٥٤,٥٥٤٧
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣٩,٣٣٢		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٣٧٦	٠,١٣٧٦	١٧٧٣,٥٢٣٩
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥١٢,٥٨	٣,٨٠٦		٣٢٧,٦٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٤٦٥	٠,١٤٦٥	١٨٢,٦٦٠٩
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢,٨٢٢	م٢	٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٤٢٧	٠,٠٤٢٧	٣٨,٧٣٥٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,١٦٣		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٢٩٧,٢٢٩٦
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٣٠٧,١٣٧٣
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٧٦	٠,٠٤٧٦	٣٣٥,١٠٦٨
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,١٦٣		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٩٦	٠,٠٤٩٦	٣٣٧,٨٣٠٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٦٤٠	٠,٠٦٤٠	٤٥٠,٣٦٠٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,١٦٣		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٧٨٧	٠,٠٧٨٧	٥٣٥,٦٦٤٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٨٩٣	٠,٠٨٩٣	٦٢٨,٢٦٦٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	٧٠٤,٤٥٩٣
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢٠,٤٥٨		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	٦٥٩,٠١٠٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	٨٤٨,٠٨١٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,١٦٣		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	٨٢٠,٧٢٤٣
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٦	٠,١٢٠٦	٨٤٩,٠٤٦٣
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢١,٨٦٩		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٣٧٦	٠,١٣٧٦	٩٦٨,٦٤٠٠
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٢٨٥,٠٠	٢,١١٦		٣٢١,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٤٦٥	٠,١٤٦٥	٩٩,٧٦٣٣

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADDA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاصل المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بمجموع الجراءة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بمجموع الجراءة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بمجموع الجراءة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ث١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢,٩٧٠	م٢	٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٤٢٧	٠,٠٤٢٧	٥٥,٥٩٩٢
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٤٢٦,٦٢٧٧
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٤٤٠,٨٤٨٦
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٧٦	٠,٠٤٧٦	٤٨٠,٩٩٤٦
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٩٦	٠,٠٤٩٦	٤٨٤,٩٠٤١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٦٤٠	٠,٠٦٤٠	٦٤٦,٤٢٣٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٧٨٧	٠,٠٧٨٧	٧٦٨,٨٦٥١
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٨٩٣	٠,٠٨٩٣	٩٠١,٧٨٠٦
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	١٠١١,١٤٣٦
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢١,٥٣٥		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	٩٤٥,٩٠٨٦
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	١٢١٧,٢٩١٩
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٢,٢٧٧		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	١١٧٨,٠٢٤٤
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٦	٠,١٢٠٦	١٢١٨,٦٧٦٢
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٢٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٣٧٦	٠,١٣٧٦	١٣٩٠,٣٣٤٧
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٣٠٠,٠٠	٢,٢٢٨		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٤٦٥	٠,١٤٦٥	١٤٣,١٩٥٠
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١,٤٨٥	م٢	٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٤٢٧	٠,٠٤٢٧	٢٧,٧٩٩٦
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,١٣٩		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٢١٣,٣١٣٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٣٦	٠,٠٤٣٦	٢٢٠,٤٢٤٣
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٧٦	٠,٠٤٧٦	٢٤٠,٤٩٧٣
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,١٣٩		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٩٦	٠,٠٤٩٦	٢٤٢,٤٥٢٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٦٤٠	٠,٠٦٤٠	٣٢٣,٢١١٨
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,١٣٩		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٧٨٧	٠,٠٧٨٧	٣٨٤,٤٣٢٦
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٨٩٣	٠,٠٨٩٣	٤٥٠,٨٩٠٣
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	٥٠٥,٥٧١٨
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١٠,٧٦٧		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,١٠٠١	٠,١٠٠١	٤٧٢,٩٥٤٣
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	٦٠٨,٦٤٥٩
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,١٣٩		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٥	٠,١٢٠٥	٥٨٩,٠١٢٢
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٢٠٦	٠,١٢٠٦	٦٠٩,٣٣٨١
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١١,٥١٠		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,١٣٧٦	٠,١٣٧٦	١٩٥,٦١٧٤
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٥٠,٠٠	١,١١٤		٤٣٨,٨٠	٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠,٨٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٤٦٥	٠,١٤٦٥	٢١,٥٩٧٥

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢٠

محمد [illegible] الرحابي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصناف المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ١٤	اسمنت ١ل	بيتومين ١م	سولار ١ن	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديد بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التحميل ١ن	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التحويش
٥٨	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٠,٩٩٠	م٢	١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٩٣	-٠,٠٢٩٣	٣٦,٩٥٣٦
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	-٠,٠٣١١	٢٩٤,٤٨٤٣
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	-٠,٠٣١١	٣٠٤,٣٠٠٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٣٨	-٠,٠٣٣٨	٣٣٠,٢٢٢٧
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٥١	-٠,٠٣٥١	٣٣٢,١١٣٤
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٤٧	-٠,٠٤٤٧	٤٣٧,٠٤٠٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٥٥٤	-٠,٠٥٥٤	٥٢٤,٧٤٩٣
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٢٥	-٠,٠٦٢٥	٦١١,٥١٥٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	-٠,٠٦٩٧	٦٨٢,١٣١٧
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,١٧٨		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	-٠,٠٦٩٧	٦٣٨,١٢٣٢
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	-٠,٠٨٦٣	٨٤٤,٤٧٧٦
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٤٢٦		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	-٠,٠٨٦٣	٨١٧,٢٣٦٤
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٤	-٠,٠٨٦٤	٨٤٥,٣٧١٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٧,٦٧٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٩٧٧	-٠,٠٩٧٧	٩٥٦,٢١١٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٠٠,٠٠	٠,٧٤٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٥	-٠,١٠٦٥	١٠٠,٨٤٦٣
٦٠	توريد وتركيب كمرة للدرج جرانيت للقائمة سمك٢سم والقائمة سمك ٤سم	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٤٩٥	م ط	١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٩٣	-٠,٠٢٩٣	١٩,٤٩٨٥
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	-٠,٠٣١١	١٥٥,٣٨٣٨
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	-٠,٠٣١١	١٦٠,٥٦٣٢
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٣٨	-٠,٠٣٣٨	١٧٤,٢٤١٠
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٥١	-٠,٠٣٥١	١٧٥,٢٣٨٦
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٤٧	-٠,٠٤٤٧	٢٣٠,٦٠٣٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٥٥٤	-٠,٠٥٥٤	٢٧٦,٨٨٢٤
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٢٥	-٠,٠٦٢٥	٣٢٢,٦٦٤٦
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	-٠,٠٦٩٧	٣٥٩,٩٢٤٨
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٥٨٩		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	-٠,٠٦٩٧	٣٣٦,٧٠٣٨
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	-٠,٠٨٦٣	٤٤٥,٥٨٦١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	-٠,٠٨٦٣	٤٣١,٢١٢٤
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٤	-٠,٠٨٦٤	٤٤٦,٠٥٧٨
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٩٧٧	-٠,٠٩٧٧	٥٠٤,٥٤٢٣
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٣٧١		١٣٤٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٥	-٠,١٠٦٥	٥٣,٢١٢

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتها

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحديل ت١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٦٧	توريد وتركيب باطة تتراوك لزوم الاوصلة مقاس ٨مم	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٣,٤٦٥	م٢	٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٤,٤٦٤٩
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٥,٩٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٨٠,٥٩٦١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٨٣,٢٨٢٦
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٨٣,٢٨٢٦
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٥,٩٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٨٠,٥٩٦١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٨٣,٢٨٢٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٥,٩٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١٩,٩٤٨١
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٢٣,٩٤٦٤
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٢٣,٩٤٦٤
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٥,١٢٤		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١٥,٩٤٩٩
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٤٧,٨٩٢٨
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٥,٩٩٠		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٣٩,٨٩٦٣
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٤٧,٨٩٢٨
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢٦,٨٥٦		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٤٧,٨٩٢٨
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٣٥٠,٠٠	٢,٥٩٩		٢٥٧,٤٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٣٥,٥٤٩٣
٧٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٧,٣٢٧	م٢	١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٩٣	٠,٠٢٩٣	٤٢,٦٥٩٢
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٤,٩٥٠		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	٣٣٩,٩٥٢٧
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	٣٥١,٢٨٤٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٣٨	٠,٠٣٣٨	٣٨١,٢٠٩١
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٤,٩٥٠		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٥١	٠,٠٣٥١	٣٨٣,٢٩١٧
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٤٧	٠,٠٤٤٧	٥٠٤,٥١٩٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٤,٩٥٠		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	٦٠٥,٧٧٠٦
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٢٥	٠,٠٦٢٥	٧٠٥,٩٣٤٠
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	٧٨٧,٤٥٢٩
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٣,١١٩		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	٧٢٦,٦٤٩٥
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٩٧٤,٨٦٤٩
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٤,٩٥٠		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٩٤٣,٤١٧٧
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٤	٠,٠٨٦٤	٩٧٥,٨٩٦٨
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥٦,٧٨٢		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٩٧٧	٠,٠٩٧٧	٩٧٧
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٧٤٠,٠٠	٥,٤٩٥		١٩٨,٩٠	٠	٠,١	٠	٠	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٥		٦٦,٤١٦٩

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
وزارة النقل
إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتحديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قدة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتون م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتون م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحيل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٧١	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٨,٨١٢	م٢	١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٩٣	٠,٠٢٩٣	٩٦,٦٤٤٥
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤١,٠٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	٧٧٠,١٦٣٠
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	٧٩٥,٨٣٥١
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٣٨	٠,٠٣٣٨	٨٦٣,٦٢٩٥
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤١,٠٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٥١	٠,٠٣٥١	٨٦٨,٥٧٤٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٤٧	٠,٠٤٤٧	١١٤٢,٩٨٨٨
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤١,٠٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	١٣٧٢,٣٧٣٨
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٢٥	٠,٠٦٢٥	١٥٩٩,٢٩٤١
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	١٧٨٣,٩٧٥١
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٣٦,٣٨٦		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	١٦٦٨,٨٨٠٠
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٢٢٠٨,٥٥٧٣
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤١,٠٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٢١٣٧,٣١٣٥
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٤	٠,٠٨٦٤	٢٢١٠,٨٩٥١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤٥,٧٩٢		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٩٧٧	٠,٠٩٧٧	٢٥٠٠,٧٧٤٢
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٩٠٠,٠٠	١٤,١٠٩		١٧٥,٥٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٥	٠,١٠٦٥	٢٦٣,٧٤٢٧
٧٦	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,١٠٨	م٢	٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٢٩٣	٠,٠٢٩٣	١,٦١٧١
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨١٢		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	١٢,٨٨٦٦
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	١٣,٣١٦٢
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٣٨	٠,٠٣٣٨	١٤,٤٥٠٥
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨١٢		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٣٥١	٠,٠٣٥١	١٤,٥٣٣٣
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٤٤٧	٠,٠٤٤٧	١٩,١٢٤٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨١٢		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	٢٢,٩٦٣٠
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٢٥	٠,٠٦٢٥	٢٦,٧٥٩٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	٢٩,٨٥٠١
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٧٨٥		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٦٩٧	٠,٠٦٩٧	٢٧,٩٢٤٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٣٦,٩٥٤٣
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨١٢		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٣	٠,٠٨٦٣	٣٥,٧٦٢٣
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٨٦٤	٠,٠٨٦٤	٣٦,٩٩٣٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٨٣٩		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٩٧٧	٠,٠٩٧٧	٤١,٨٤٣٨
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٠,٩٤	٠,٠٨١		٥١٠,٠٠	٠	٠,١	٠	٠,٠٥	٠,٨٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,١٠٦٥	٠,١٠٦٥	٤,٤١٣٠

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصناف	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصناف المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٧٨	دهان للواجهات الخارجية (دراى ميكس - جرافيتو)	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٣,٣٦٦	م٢	١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٥,٨٧١١
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٠,٢٤٨		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٠٥,٩٧٨٦
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٠٩,٥١١٢
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٠٩,٥١١٢
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٠,٢٤٨		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٠٥,٩٧٨٦
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٠٩,٥١١٢
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٠,٢٤٨		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٥٧,٧٢٤٠
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٦٢,٩٨١٥
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٦٢,٩٨١٥
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	٩٦,٩٠٦		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٥٢,٤٦٦٥
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣٢٥,٩٦٢٩
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٠,٢٤٨		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣١٥,٤٤٨٠
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣٢٥,٩٦٢٩
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠٣,٥٨٩		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣٢٥,٩٦٢٩
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٣٥٠,٠٠	١٠,٠٢٥		١٧٥,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٤٦,٧٤٥٠
٧٩	دهان بيوية البلاستيك خارجي على سطح اسمنتى ثلاثة أوجه ووجه تحضيرى مخلف	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٤٨,٢٥	٠,٤٧٨	م٢	٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٣٤٩٧
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٥٨٣		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٦,٣١٢٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٦,٥٢٣٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٦,٥٢٣٤
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٥٨٣		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٦,٣١٢٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٦,٥٢٣٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٥٨٣		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٩,٣٩٥٣
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٩,٧٠٨٥
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٩,٧٠٨٥
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٤٦٣		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٩,٠٨٢١
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٩,٤١٦٩
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٥٨٣		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٨,٧٩٠٦
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٩,٤١٦٩
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٤٨,٢٥	٣,٧٠٢		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٩,٤١٦٩
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٤٨,٢٥	٠,٣٥٨		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٢,٧٨٤٥

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	اسس اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع٤	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	الارقام القياسية عند المستخلص	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٨٠	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٣,٤٤٦	م٢	٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	١,٨٣٢٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٥,٨٤٧		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٣,٠٨٥١
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٤,١٨٨٠
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٤,١٨٨٠
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٥,٨٤٧		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٣,٠٨٥١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٤,١٨٨٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٥,٨٤٧		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٩,٢٣٩٤
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥٠,٨٨٠٧
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥٠,٨٨٠٧
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٤,٩٨٥		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٧,٥٩٨١
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠١,٧٦١٣
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٥,٨٤٧		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩٨,٤٧٨٧
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠١,٧٦١٣
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢٦,٧٠٨		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠١,٧٦١٣
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٣٤٨,٠٧	٢,٥٨٥		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١٤,٥٩٣٢
٨١	توريد وعمل دهان داخلي ببوية بلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (للحوائط والأسقف)	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٨,١٣٩	م٢	٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	١٣,٢٧٨٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣٦,٠٤٠		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٣٩,٦٩٤٨
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٤٧,٦٨٤٦
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٤٧,٦٨٤٦
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣٦,٠٤٠		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٣٩,٦٩٤٨
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٤٧,٦٨٤٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣٦,٠٤٠		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٥٦,٧٢٨٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٦٨,٦١٩٨
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٦٨,٦١٩٨
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣١,٥٠٥		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٤٤,٨٣٧٩
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٣٧,٢٣٩٦
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣٦,٠٤٠		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧١٣,٤٥٧٧
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٣٧,٢٣٩٦
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٤٠,٥٧٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٣٧,٢٣٩٦
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٨٣٢,٠٠	١٣,٦٠٤		٢٩٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١٠٥,٧٢٤٥

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتها

وزارة النقل
EL SOADAA
م. محمد سيد صابر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للمعاملة ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| رقم البند | بيان الاصل | شهور المستخلص | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للمعاملة ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاصناف المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعه ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتها: الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعه ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ٥	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعه ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	معاملات البنود بعد التحويل ت١٥	اجمالي قيمة التعويض
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم PS حسب اللون المطلوب	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٧٢,٩٩	٠,٧٢٣		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٢٥	١,٠٠٢٥	٧,٤٠٦٧
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٤٢٠		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١٣٣,٦٩٧٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١٣٨,١٥٤٥
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١٣٨,١٥٤٥
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٤٢٠		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١٣٣,٦٩٧٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١٣٨,١٥٤٥
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٤٢٠		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	١٩٨,٩٧٧٦
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١	٢م	٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢٠٥,٦١٠٢
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢٠٥,٦١٠٢
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٢٣٩		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	١٩٢,٣٤٥٠
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤١١,٢٢٠٤
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٤٢٠		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٣٩٧,٩٥٥٢
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤١١,٢٢٠٤
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٧٢,٩٩	٥,٦٠١		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤١١,٢٢٠٤
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٧٢,٩٩	٠,٥٤٢		٤٠٩٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٦٦	١,٠٢٦٦	٥٨,٩٧١٤
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات الملرغ	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٩٩		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٢٥	١,٠٠٢٥	٠,١٠٥٣
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١,٩٠١١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١,٩٠١١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٠	١,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢,٨٢٩٣
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧	٢م	٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢,٩٢٣٦
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢,٩٢٣٦
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧١٨		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٩٠	١,٠٠٩٠	٢,٧٣٥٠
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٥,٦٥٨٦
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٧٤		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٦٦	١,٠٢٦٦	٠,٨٣٨٥

السعداء جروب للتشييد والبناء
S EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

| بيان الاصل | رقم البند | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

بيان الاصل	رقم البند	شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	الاصناف المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر: كمية المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر: الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: اسمنت ت٢	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: بيتومين ت٣	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: سولار ت٤	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: اسمنت ل	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: بيتومين م	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	الارقام القياسية عند المستخلص: بيتومين م١	الارقام القياسية عند المستخلص: سولار ن١	معاملات البنود بعد التحويل ت١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التحويض
									طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والملغى بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما															
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٨,٩١١	كجم	٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	١,٧٢٧٨	٠,٧٢٧٨	٢٨٦,٦٤٠٢
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٦,٨٣٢		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٧٣١٣	٠,٧٣١٣	٢١٦٠,٢٠١٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٧٣١٣	٠,٧٣١٣	٢٢٣٢,٢٠٨٧
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٧٣١٣	٠,٧٣١٣	٢٢٣٢,٢٠٨٧
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٦,٨٣٢		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٧٤٦٣	٠,٧٤٦٣	٢٢٠٤,٦٦٨٧
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٨٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٧٣١٣	٠,٧٣١٣	٢٢٣٢,٢٠٨٧
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٦,٨٣٢		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٧٦٢,٠٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	١,٨٦٢٠	٠,٨٦٢٠	٢٥٤٦,٤١٢٨
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	١,٩٦٦٤	٠,٩٦٦٤	٢٩٤٩,٧١٩٦
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٣٧٥٧	٢,٣٧٥٧	٤١٩٩,٠٧٢٢
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٤,٦٠٤		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٤٤٣٢	٢,٤٤٣٢	٤١٢١,١٦٤٨
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٣٠٩٥	٢,٣٠٩٥	٣٩٩٧,١٥١٦
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٦,٨٣٢		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٦٧٣	٢,٠٦٧٣	٣١٥٢,٧٤١٢
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٦٨,٨٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٦٧٣	٢,٠٦٧٣	٣٢٥٧,٨٣٢٦
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦٩,٠٥٩		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٩٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٦٧٣	٢,٠٦٧٣	٣٢٥٧,٨٣٢٦
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٩٠٠,٠٠	٦,٦٨٣		٤٤,٢٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٩٣,٩٠	٥٤١,٥٠	١,٠٧٥٩	٢,٠٧٥٩	٣١٧,٨٢٦٣
١١٦	دهان اى اعمال معدنية بيويه اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصنفره والتنعيم	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٤٩٥	م٢	١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٧,٥٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,١٨٤٤
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٣٢٨٠
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٣,٨٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٤٣٨٩
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٤٣٨٩
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٢٨٢,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٣٢٨٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٨٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٤٣٨٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٧٦٢,٠٠	٣٢٠,٦٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤,٩٥٢٩
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٣٦,١٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,١١٨٠
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,١١٨٠
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٥٨٩		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٣٥١,٩٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤,٧٨٧٨
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٢٣٦٠
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩,٩٠٥٨
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٦٨,٨٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٢٣٦٠
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٩٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٢٣٦٠
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٣٧١		١٤٨,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٩٣,٩٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١,٤٦٧٩

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم ٢٠١١٧٢٠

إدارة المشروعات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بلقا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بلقا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

| رقم البند | بيان الاصل | شهور المستخلص | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

بيانات التعاقد																نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الارقام القياسية عند الفتح الفنى ١١-١٠-٢٠٢٢						الارقام القياسية عند المستخلص						طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما			
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر																																		
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتون	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتون	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتون	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتون	سولار	معاملات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التحويش
									١ت	٢ت	٣ت	٤ت	ا	ع	ل	م	ن	١٤	١٥	١٦	١٧	١٤	١٥	١٦	١٧	١٤	١٥	١٦	١٧	١ت	ف	
١١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخار مطلى صينى	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٩٩	عدد	٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	١,٣٦٢٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٤,٥٩٧٥
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٥,٤١٧٤
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٥,٤١٧٤
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٤,٥٩٧٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٥,٤١٧٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٦,٦٠٧٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٧,٨٢٧٨
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٧,٨٢٧٨
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧١٨		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٥,٣٨٧٣
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٥,٦٥٥٦
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٣,٢١٥١
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٥,٦٥٥٦
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧٥,٦٥٥٦
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٧٤		٥٤٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١٠,٨٤٩٥
١٢١	توريد وتركيب مبولة حوض مطة من الصينى	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٢,٠٠	٠,٠٢٠	عدد	٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٢١٠٦
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٨٠٢١
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٩٢٨٩
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٩٢٨٩
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٨٠٢١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣,٩٢٨٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,٦٥٨٦
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٤		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٥,٤٦٩٩
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,٦٩٤٤
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,٣١٧١
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,٦٩٤٤
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١١,٦٩٤٤
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٢,٠٠	٠,٠١٥		٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٠	٠	٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١,٦٧٧٤

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاتصال المنفذة خلال الشهر: حد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية حد الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ح	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ٥	الارقام القياسية حد المستخلص: حديد بجميع انواعة ح١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ١٥	معاملات البنود بعد التحميل ت٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٢٤	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جواد الثقيل او ما يماثله	٠٥-٢٠٢٣	٤	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٩٩	عدد	١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٤٢١٣
		٠٦-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٧,٦٠٤٢
		٠٧-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٧,٨٥٧٧
		٠٨-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٧,٨٥٧٧
		٠٩-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٧,٦٠٤٢
		١٠-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٧,٨٥٧٧
		١١-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١١,٣١٧١
		١٢-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١١,٦٩٤٤
		٠١-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١١,٦٩٤٤
		٠٢-٢٠٢٤	٢٩	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧١٨		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٠,٩٣٩٩
		٠٣-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٣,٣٨٨٧
		٠٤-٢٠٢٤	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٢,٦٣٤٢
		٠٥-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٣,٣٨٨٧
		٠٦-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٣,٣٨٨٧
		٠٧-٢٠٢٤	٣	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٧٤		١٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٣,٣٥٤١
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جواد الثقيل او ما يماثله	٠٥-٢٠٢٣	٤	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٣٠	عدد	١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,١٤٢٢
		٠٦-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٥٦٦٤
		٠٧-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٦٥٢٠
		٠٨-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٦٥٢٠
		٠٩-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٥٦٦٤
		١٠-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٦٥٢٠
		١١-٢٠٢٣	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٨١٩٥
		١٢-٢٠٢٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٩٤٦٨
		٠١-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٩٤٦٨
		٠٢-٢٠٢٤	٢٩	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢١٥		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٦٩٢٢
		٠٣-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٨٩٣٧
		٠٤-٢٠٢٤	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٦٣٩١
		٠٥-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٨٩٣٧
		٠٦-٢٠٢٤	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٨٩٣٧
		٠٧-٢٠٢٤	٣	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٢٢		١٩١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١,١٢٢٠

EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

بيانات التعاقد													نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢						الارقام القياسية عند المستخلص						طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما			
رقم البند	بيان الاصال	شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر			الوحدة	فئة البند	حديد بجميع الدواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الدواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الدواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الدواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	معاملات البنود بعد التحميل	نسبة الخارة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			حد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	ا	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ع	ل	م	ن	ت١٥	ف	
١٢٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢" حمزة او مايماثلها	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٥,٠٠	عدد	١٢٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠١٥٨
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٧١	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٢٨٥٢
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٢٩٤٧
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٢٩٤٧
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٧١	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٢٨٥٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٢٩٤٧
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٧١	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٤٢٤٤
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٤٣٨٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٤٣٨٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٥٩	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٤١٠٢
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٨٧٧١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٧١	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٨٤٨٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٨٧٧١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٣٨٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٨٧٧١
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥,٠٠		٠,٠٣٧	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,١٢٥٨
١٢٨	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣" حمزة او مايماثلها	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٨,٠٠	عدد	٥٥٢,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,١٠٩٥
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٥٩٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٧٧١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٠٤٣٠
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٠٤٣٠
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٥٩٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٧٧١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٠٤٣٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٥٩٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٩٤٢٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٠٤٠٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٠٤٠٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٥٧٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٨٤٤٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦,٠٨١١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٥٩٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٨٨٤٩
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦,٠٨١١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٦١٤	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦,٠٨١١
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٨,٠٠		٠,٠٥٩	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,٨٧٧١

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفنى للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحيل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقنون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعيلاتها

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاعمال المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع٤	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحيل ث١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٣٣	توريد وتركيب شطف (NOVA) تركى	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٩٩	عدد	٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,١٠٥٣
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٠١١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٠١١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٩٦٤٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٨٢٩٣
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٩٢٣٦
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٩٢٣٦
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧١٨		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٧٣٥٠
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٤٣		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٦٥٨٦
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٧٦٧		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٨٤٧٢
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	١٠,٠٠	٠,٠٧٤		٤٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,٨٣٨٥
١٣٤	توريد وتركيب سيلون جالتراب من PVC	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٨٩	عدد	١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٢٨٤٤
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٥,١٣٢٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٥,٣٠٤٠
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٥,٣٠٤٠
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٥,١٣٢٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٥,٣٠٤٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٧,٦٣٩١
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٧,٨٩٣٧
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٧,٨٩٣٧
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٤٦		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٧,٣٨٤٤
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥,٧٨٧٤
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٣٦٨,٦٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥,٢٧٨١
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥,٧٨٧٤
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥,٧٨٧٤
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٦٧		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٢,٢٦٤٠

السعداء جروب للتشييد والبناء
S EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

محمد عبد المنعم الصحابي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصناف	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصناف المنفذة خلال الشهر: حد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ث١	اسمنت ث٢	بيتومين ث٣	سولار ث٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ث١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠١٠		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٠
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٣٦١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٣٧٣
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٣٧٣
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٣٦١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٣٧٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٠٥٣٨
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢"	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧	عدد	٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٠٥٥٦
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٠٥٥٦
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٢		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٠٥٢٠
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,١١١٢
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٤		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,١٠٧٦
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,١١١٢
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٧٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,١١١٢
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١,٠٠	٠,٠٠٧		٨٠,٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,٠١٥٩
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٢,٠٠	٠,٠٢٠		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠١٠٥
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,١٩٠١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,١٩٦٤
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,١٩٦٤
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,١٩٠١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,١٩٦٤
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٢٨٢٩
١٤٤	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥"	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣	عدد	٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٢٩٢٤
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٢٩٢٤
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٤		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٠,٢٧٣٥
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٥٨٤٧
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٤٩		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٥٦٥٩
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٥٨٤٧
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥٣		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٠,٥٨٤٧
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٢,٠٠	٠,١٥		٢١٢,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,٠٨٣٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصناف	بيانات التعاقد								نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢					الارقام القياسية عند المستخلص					معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
		شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواعة	اسمنت	بيتومين	سولار					
			حد الايام	اجمالي حد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع٤	ل١	م١	ن١			ت١	ت٢	ك
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢" سمك ٤ مم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٤٩,٠٠	٠,٤٨٥	م ط	٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠					٠,٢٥٥٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٦٣٩		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,٦١٦٠
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,٧٦٩٨
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,٧٦٩٨
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٦٣٩		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,٦١٦٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠					٤,٧٦٩٨
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٦٣٩		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٦,٨٦٩٨
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٧,٠٩٨٧
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٧,٠٩٨٧
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٥١٧		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٦,٦٤٠٨
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠					١٤,١٩٧٥
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٦٣٩		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١٣,٧٣٩٥
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١٤,١٩٧٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٤٩,٠٠	٣,٧٦٠		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١٤,١٩٧٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٤٩,٠٠	٠,٣٦٤		٢١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠					٢,٠٣٦٠
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" سمك ٤ مم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٤٩٥	م ط	١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠					٠,٢٢١٢
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٣,٩٩٢٢
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠					٣,٩٩٢٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠					٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٥,٩٤١٥
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٦,١٣٩٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٦,١٣٩٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٥٨٩		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠					٥,٧٤٢٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠					١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١١,٨٨٣٠
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠					١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٣٧١		١٧٨,٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠					١,٧٦٠٩

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٩٣٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

وزارة النقل
إدارة المشروعات
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

بيانات التعاقد													نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢					الارقام القياسية عند المستخلص					طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما			
رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر																											
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قائمة البند	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	معاملات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
									ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ع٢	ل٢	م٢	ن٢	ت١	ف	
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤" سمك ٥ مم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٤٩٥	م ط	٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٤٦٣٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٨,٣٧٣٦
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٨,٦٥٢٧
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٨,٦٥٢٧
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٨,٣٧٣٦
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٨,٦٥٢٧
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٢,٤٦٢١
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٢,٨٧٧٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٢,٨٧٧٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٥٨٩		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٢,٠٤٦٧
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٥,٧٥٥١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٧١٣		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٤,٩٢٤٣
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٥,٧٥٥١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥٠,٠٠	٣,٨٣٧		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٥,٧٥٥١
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥٠,٠٠	٠,٣٧١		٣٧٤,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٣,٦٩٣٤
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦" سمك ٥ مم	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٧٥,٠٠	٠,٧٤٣	م ط	٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	١,٦٣٠٩
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٥٦٩		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٩,٤٣٨٥
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٠,٤١٩٨
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٠,٤١٩٨
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٥٦٩		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٩,٤٣٨٥
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٠,٤١٩٨
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٥٦٩		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٣,٨١٢٢
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٥,٢٧٢٦
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٥,٢٧٢٦
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٣٨٤		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٤٢,٣٥١٨
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩٠,٥٤٥٣
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٥٦٩		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٨٧,٦٢٤٤
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩٠,٥٤٥٣
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٧٥,٠٠	٥,٧٥٥		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩٠,٥٤٥٣
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٧٥,٠٠	٠,٥٥٧		٨٧٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١٢,٩٨٤٧

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ - ١٠ - ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٨٩		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	١,٠٩٥٩
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٩,٧٨٢٧
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٠,٤٤٢١
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٠,٤٤٢١
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١٩,٧٨٢٧
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢٠,٤٤٢١
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢٩,٤٤١٨
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١	عدد	٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٠,٤٢٣٢
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣٠,٤٢٣٢
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٤٦		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢٨,٤٦٠٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦٠,٨٤٦٤
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥٨,٨٨٣٦
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦٠,٨٤٦٤
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦٠,٨٤٦٤
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٦٧		٤٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٨,٧٢٥٧
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٨٩		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٥٢١٩
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٩,٤٢٠٣
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٩,٧٣٤٣
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٩,٧٣٤٣
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٩,٤٢٠٣
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٩,٧٣٤٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٤,٠١٩٩
١٥٣	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١	عدد	٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٤,٤٨٧٢
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٤,٤٨٧٢
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٤٦		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	١٣,٥٥٢٦
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٨,٩٧٤٥
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٦٨		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٨,٠٣٩٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٨,٩٧٤٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٦٩١		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٨,٩٧٤٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٩,٠٠	٠,٠٦٧		٢٣٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٤,١٥٥١

فحص وتدقيق الحسابات

تحت اشراف ومراقبة الادارة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥- ٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧- ٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠- ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بجميع الواحة ع١	الارقام القياسية عند المستخلص: اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحميل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والتلفزيون	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٣٠	عدد	١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠٩٤٨
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٧١١٠
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٧٦٨٠
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٧٦٨٠
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٧١١٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	١,٧٦٨٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٥٤٦٤
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٦٣١٢
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٦٣١٢
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢١٥		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٢,٤٦١٥
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٢٦٢٥
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٠٩٢٧
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٢٦٢٥
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٢٦٢٥
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٢٢		١٢٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	٠,٧٥٤٧
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة	٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٢٣,٧٥	٠,٢٣٥	م ط	٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٥	٠,١٣٠٨
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٧٦٤		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٣٦١٦
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٤٤٠٣
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٤٤٠٣
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٧٦٤		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٣٦١٦
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٢,٤٤٠٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٧٦٤		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٥١٤٧
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٦٣١٩
		٢٠٢٤-٠١	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٦٣١٩
		٢٠٢٤-٠٢	٢٩	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٧٠٥		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠٩٠	٠,٠٠٩٠	٣,٣٩٧٦
		٢٠٢٤-٠٣	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٢٦٣٧
		٢٠٢٤-٠٤	٣٠	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٧٦٤		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٠٢٩٤
		٢٠٢٤-٠٥	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٢٦٣٧
		٢٠٢٤-٠٦	٣١	٤٠٤	٢٣,٧٥	١,٨٢٢		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٢٦٣٧
		٢٠٢٤-٠٧	٣	٤٠٤	٢٣,٧٥	٠,١٧٦		٢٢٢,٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠,٩٥	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٢٦٦	٠,٠٢٦٦	١,٠٤١٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
هيئة الطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

| رقم البند | بيان الاصل | شهور المستخلص | بيانات التعاقد | | |

وزارة الداخلية
مصلحة السجون للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيلة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاصناف	بيانات التعاقد								نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢				الارقام القياسية عند المستخلص				معاملات البنود بعد التحميل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
		شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند		حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الواحة	اسمنت	بيتومين	سولار			
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر				ت١	ت٢	ت٣	ت٤	ا	ع	ل	م	ن	ع	ل١	م١	ن١	ت١	ف	ت١
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٥,٠٥٥٢
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٩١,٢٥١٠
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٩٤,٢٩٢٧
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٩٤,٢٩٢٧
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٩١,٢٥١٠
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٩٤,٢٩٢٧
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٣٥,٨٠٥٤
٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير من النوع الذى يركب داخل الحائط	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠	عدد	٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٤٠,٣٣٢٣
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٤٠,٣٣٢٣
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢١٥		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٣١,٢٧٨٦
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٨٠,٦٦٤٥
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٧١,٦١٠٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٨٠,٦٦٤٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٨٠,٦٦٤٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٢٢		٣٤٠٠٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٤٠,٢٤٩٠
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٨٠,٠٠	٠,٧٩٢		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٥,٧٠٩٤
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٨٠,٠٠	٥,٩٤١		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٠٣,٠٥٩٩
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٠٦,٤٩٥٢
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٠٦,٤٩٥٢
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٨٠,٠٠	٥,٩٤١		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٠٣,٠٥٩٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٠٦,٤٩٥٢
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٨٠,٠٠	٥,٩٤١		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥٣,٣٨٠٢
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩	عدد	١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥٨,٤٩٢٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٥٨,٤٩٢٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٨٠,٠٠	٥,٧٤٣		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٤٨,٢٦٧٦
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٦,٩٨٥٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٨٠,٠٠	٥,٩٤١		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣٠٦,٧٦٠٤
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٦,٩٨٥٨
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٨٠,٠٠	٦,١٣٩		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٣١٦,٩٨٥٨
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٨٠,٠٠	٠,٥٩٤		١٤٤٠,٠٠		٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٤٥,٤٥٧٩

EL SOADAA GROUP

وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا
تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بمجموع الواحة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بمجموع الواحة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ٥	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بمجموع الواحة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	معاملات البنود بعد التحميل ت١	اجمالي قيمة التعويض
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بروزة - شفاط)	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١,٦٨٣		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٥٠	١,٠٠٥٠	١٥,١٦٥٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٢,٦٢٤		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٢٧٣,٧٥٢٩
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٢٨٢,٨٧٨٠
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٢٨٢,٨٧٨٠
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٢,٦٢٤		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٢٧٣,٧٥٢٩
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٢٨٢,٨٧٨٠
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٢,٦٢٤		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤٠٧,٤١٦٢
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥	عدد	١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤٢٠,٩٩٦٨
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٤٢٠,٩٩٦٨
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٢,٢٠٣		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٣٩٣,٨٣٥٧
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	٨٤١,٩٩٣٥
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٢,٦٢٤		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	٨١٤,٨٣٢٤
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	٨٤١,٩٩٣٥
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١٣,٠٤٥		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	٨٤١,٩٩٣٥
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٧٠,٠٠	١,٢٦٢		١٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣١	١,٠٥٣١	١٢٠,٧٤٦٩
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	١٨,٠٠	٠,١٧٨		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٥٠	١,٠٠٥٠	٢,٤٠٨٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٣٧		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٤٣,٤٧٨٤
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٤٤,٩٢٧٧
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٤٤,٩٢٧٧
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٣٧		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٤٣,٤٧٨٤
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠	١,٠١٢٠	٤٤,٩٢٧٧
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٣٧		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٦٤,٧٠٧٣
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٦٦,٨٦٤٢
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٦٦,٨٦٤٢
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٢٩٢		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٧٩	١,٠١٧٩	٦٢,٥٥٠٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	١٣٣,٧٢٨٤
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٣٧		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	١٢٩,٤١٤٦
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	١٣٣,٧٢٨٤
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٨,٠٠	١,٣٨١		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٣٥٩	١,٠٣٥٩	١٣٣,٧٢٨٤
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٨,٠٠	٠,١٣٤		٢٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣١	١,٠٥٣١	٩,١٧٧٤

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

السعداء جروب للتشييد والبناء
SAADAA GROUP

جمهورية مصر العربية
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيلة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصناف	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	الاصناف المنفذة خلال الشهر: اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	حديد بجميع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع الواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا للقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣١٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما: معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	١٥,٠٠	٠,١٤٩		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	١,١٠٥٨
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١١٤		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٩,٩٦١١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٢٠,٦٢٦٥
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٢٠,٦٢٦٥
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١١٤		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١٩,٩٦١١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٢٠,٦٢٦٥
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١١٤		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٩,٧٠٧٤
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١	م.ط	١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣٠,٦٩٧٧
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣٠,٦٩٧٧
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	١٥,٠٠	١,٠٧٧		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٢٨,٧١٧٢
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٦١,٣٩٥٤
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١١٤		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٥٩,٤١٤٩
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٦١,٣٩٥٤
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	١٥,٠٠	١,١٥١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٦١,٣٩٥٤
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	١٥,٠٠	٠,١١١		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٨,٨٠٤٥
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٠,٢٢١٢
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٣,٩٩٢٢
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٣,٩٩٢٢
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٤,١٢٥٣
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٩٤١٥
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠	عدد	١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦,١٣٩٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٦,١٣٩٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢١٥		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥,٧٤٣٤
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٢٣		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١١,٨٨٣٠
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٢٣٠		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٢,٢٧٩١
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٣,٠٠	٠,٠٢٢		١٤٨٧,٥٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	١,٧٦٠٩

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
سجل تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

شركة المقاولون العرب
مجموعة الشمالية للمقاولات والتجارة والنقل البري
منطقة الشمالية بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قيمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بمجموع الواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت ا	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بمجموع الواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بمجموع الواعة ١٤	اسمنت ١٥	بيتومين ١٦	سولار ١٥	طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا القرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحميل بعض اعمال اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٩٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتها: معاملات البنود بعد التحميل ت١٥	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٠٤٠		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٠,٣٠٣٣
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٢٩٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٥,٤٧٥١
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٥,٦٥٧٦
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٥,٦٥٧٦
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٢٩٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٥,٤٧٥١
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٥,٦٥٧٦
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٢٩٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٨,١٤٨٣
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧	عدد	١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٨,٤١٩٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٨,٤١٩٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٢٨٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٧,٨٧٦٧
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٦,٨٣٩٩
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٢٩٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٦,٢٩٦٦
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٦,٨٣٩٩
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٣٠٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	١٦,٨٣٩٩
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٤,٠٠	٠,٠٣٠		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٢,٤١٤٩
		٢٠٢٣-٠٥	٤	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٠٥٠		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٠٥٠	٠,٠٠٥٠	٠,٣٧٩١
		٢٠٢٣-٠٦	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٧١		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٦,٨٤٣٨
		٢٠٢٣-٠٧	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٠٧١٩
		٢٠٢٣-٠٨	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٠٧١٩
		٢٠٢٣-٠٩	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٧١		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٦,٨٤٣٨
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧,٠٧١٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٧١		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,١٨٥٤
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤	عدد	١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٥٢٤٩
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١٠,٥٢٤٩
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٥٩		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٩,٨٤٥٩
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢١,٠٤٩٨
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٧١		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢٠,٣٧٠٨
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢١,٠٤٩٨
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٣٨٤		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٢١,٠٤٩٨
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٥,٠٠	٠,٠٣٧		١٥٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	٠,٠٥٣١	٣,٠١٨٧

السعداء جروب للتشييد والبناء
EL SOADAA GROUP
ياس تجاري رقم: ٢٠١١٧٢

محمد عبد الحليم الصحابي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تاريخ استلام الموقع ٢٨ -٠٥ -٢٠٢٣

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) بتاريخ ٣ -٧ -٢٠٢٤

عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تاريخ الفتح الفني للعملية ١١ -١٠ -٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاصناف المنفذة خلال الشهر: حد الايام	اجمالي حدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني ١١-١٠-٢٠٢٢: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٧٦	توريد وتركيب مواسير PVC ٣	٢٠٢٣-٥	٤	٤٠٤	٤٤,٠٠	٠,٤٣٦	م.ط	٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	١,٠٥٠	-٠,٠٥٠	-٠,٤٩٠٧
		٢٠٢٣-٦	٣٠	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٢٦٧		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	-٠,٠١٢٠	٨,٨٥٦٧
		٢٠٢٣-٧	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	-٠,٠١٢٠	٩,١٥١٩
		٢٠٢٣-٨	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	-٠,٠١٢٠	٩,١٥١٩
		٢٠٢٣-٩	٣٠	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٢٦٧		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	-٠,٠١٢٠	٨,٨٥٦٧
		٢٠٢٣-١٠	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	١,٠١٢٠	-٠,٠١٢٠	٩,١٥١٩
		٢٠٢٣-١١	٣٠	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٢٦٧		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	-٠,٠١٧٩	١٣,١٨١١
		٢٠٢٣-١٢	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	-٠,٠١٧٩	١٣,٦٢٠٥
		٢٠٢٤-١	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	-٠,٠١٧٩	١٣,٦٢٠٥
		٢٠٢٤-٢	٢٩	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,١٥٨		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠١٧٩	-٠,٠١٧٩	١٢,٧٤١٧
		٢٠٢٤-٣	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	-٠,٠٣٥٩	٢٧,٢٤١٠
		٢٠٢٤-٤	٣٠	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٢٦٧		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	-٠,٠٣٥٩	٢٦,٣٦٢٢
		٢٠٢٤-٥	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	-٠,٠٣٥٩	٢٧,٢٤١٠
		٢٠٢٤-٦	٣١	٤٠٤	٤٤,٠٠	٣,٣٧٦		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	١,٠٣٥٩	-٠,٠٣٥٩	٢٧,٢٤١٠
		٢٠٢٤-٧	٣	٤٠٤	٤٤,٠٠	٠,٣٢٧		٢٢٥,٠٠	٠	٠	٠	٠,١	٠,٩٠	٤٣١,٨٠	٢١٨,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	١,٠٥٣١	-٠,٠٥٣١	٣,٩٠٦٥
	قيمة فروق الاسعار للمستخلص رقم (١)																							٣٨٣,٧٦١,٦١

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتحديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة فقط لمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس ادارة المركز

وزير عام التشغيل والصيانة

الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا
وزارة النقل
ادارة المشروعات