السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ محضر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن مستخلص (١) جاري

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى							ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١		
										اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٥أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	١٣٥٢,٦٧٨٥٧١	٥٠٥٠	١٣٥٢,٦٧٨٥٧١	٨٠٥,٣٤	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٧,٠٪	٩٣,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	٢٥٢٥		٢٥٢٥	٨٠٥,٣٤	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٧,٠٪	٩٣,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	١١٧٢,٣٢١٤٢٩		١١٧٢,٣٢١٤٢٩	٨٠٥,٣٤	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٧,٠٪	٩٣,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٢٧٩	٢,٦٣٥,٣٠
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٣٣٧,٥	١٢٦٠	٣٣٧,٥	١٠٠,٢٢	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١,٠٪	٩٩,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	٦٣٠		٦٣٠	١٠٠,٢٢	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١,٠٪	٩٩,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٢٩٢,٥		٢٩٢,٥	١٠٠,٢٢	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١,٠٪	٩٩,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٠٤٠	١١,٦٩
٢٨أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٢٣٠,٣٥٧١٤٢٩	٨٦٠	٢٣٠,٣٥٧١٤٢٩	١٠١,٦٣	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٢٠,٠٪	٨٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	٤٣٠		٤٣٠	١٠١,٦٣	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٢٠,٠٪	٨٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	١٩٩,٦٤٢٨٥٧١		١٩٩,٦٤٢٨٥٧١	١٠١,٦٣	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٢٠,٠٪	٨٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	١٦١,٨١
٢٩أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و تشوينها داخل الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٥٧,٥٨٩٢٨٥٧١	٢١٥	٥٧,٥٨٩٢٨٥٧١	٨٠,٧١	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٩٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	١٠٧,٥		١٠٧,٥	٨٠,٧١	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٩٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٤٩,٩١٠٧١٤٢٩		٤٩,٩١٠٧١٤٢٩	٨٠,٧١	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٩٠,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٣٩٩	١٦,٠٦
٣٦أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٤٥٦٤,٢٨٥٧١٤	١٧٠٤٠	٤٥٦٤,٢٨٥٧١٤	٦٤١٠,١	١٦,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٨,٠٪	٧٦,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٤٣١٧	١,٢٦٣,٠٨٧,١٤
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	٨٥٢٠		٨٥٢٠	٦٤١٠,١	١٦,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٨,٠٪	٧٦,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٢٩٨٧	١,٦٣١,٤٣٧,٦٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٣٩٥٥,٧١٤٢٨٦		٣٩٥٥,٧١٤٢٨٦	٦٤١٠,١	١٦,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٨,٠٪	٧٦,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٣٤٦٣	٨٧٨,١١٦,٦٠
٤٠أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحمل (١٥٠%) من الحمل التصميمي و الفئة تشمل الالواح المعدنية و اجهزة القياس	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Apr-٢٣	١٥	٠,٢٦٧٨٥٧١٤٣	١	٠,٢٦٧٨٥٧١٤٣	٦٥٢٤١٣,٦٥	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٣,٠٪	٩٧,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	May-٢٣	٢٨	٠,٥		٠,٥	٦٥٢٤١٣,٦٥	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٣,٠٪	٩٧,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Jun-٢٣	١٣	٠,٢٣٢١٤٢٨٥٧		٠,٢٣٢١٤٢٨٥٧	٦٥٢٤١٣,٦٥	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٣,٠٪	٩٧,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠١٢٠	١٨١,١٨
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠سم (sonic coring test)	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jul-٢٣	١٥	٥,٦٢٥	٢١	٥,٦٢٥	٦١٣٥٦,٣	٣,٠٪	٥٠,٠٪	٠,٠٪	٢,٠٪	٤٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٢٤٥٥١	٨٤,٧٣٢,٩٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Aug-٢٣	٢٨	١٠,٥		١٠,٥	٦١٣٥٦,٣	٣,٠٪	٥٠,٠٪	٠,٠٪	٢,٠٪	٤٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٣١٧٠٣	٢٠٤,٢٤٤,٨٨
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Sep-٢٣	١٣	٤,٨٧٥		٤,٨٧٥	٦١٣٥٦,٣	٣,٠٪	٥٠,٠٪	٠,٠٪	٢,٠٪	٤٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٤٦٤٦٦	١٣٨,٩٨٦,٦٨
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٧٧,٦٧٨٥٧١٤٣	٢٩٠	٧٧,٦٧٨٥٧١٤٣	١٨٥٧,٢٤	٣٥,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٥٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٩٤٤٤	١٣,٦٢٤,٢٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	١٤٥		١٤٥	١٨٥٧,٢٤	٣٥,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٥٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥٣٥	١٧,٥٩٧,٤٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٦٧,٣٢١٤٢٨٥٧		٦٧,٣٢١٤٢٨٥٧	١٨٥٧,٢٤	٣٥,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٥٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٧٢٧٦	٩,٠٩٧,٨٦
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	١٤٠٣,٥٧١٤٢٩	٥٢٤٠	١٤٠٣,٥٧١٤٢٩	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٢,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٧٥٥٥	٣٥٧,٠٢٤,٨٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	٢٦٢٠		٢٦٢٠	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٢,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥٢٢٨	٤٦١,١٤٣,٠٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	١٢١٦,٤٢٨٥٧١		١٢١٦,٤٢٨٥٧١	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٢,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٥٩٠١	٢٤١,٦٧٦,٣٣
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	٨٤٩,١٠٧١٤٢٩	٣١٧٠	٨٤٩,١٠٧١٤٢٩	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠٪	٧٠,٠٪	٠,٠٪	٥,٠٪	٢٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٣٣٢٣٨	١١,٧١٠,٥٩٥,٠١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	١٥٨٥		١٥٨٥	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠٪	٧٠,٠٪	٠,٠٪	٥,٠٪	٢٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٤٣٦٠٠	٢٨,٦٧٤,٥٤٨,٦٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٧٣٥,٨٩٢٨٥٧١		٧٣٥,٨٩٢٨٥٧١	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠٪	٧٠,٠٪	٠,٠٪	٥,٠٪	٢٥,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٦٤٣١٥	١٩,٦٣٨,٤٦٦,٥٠
٧٤	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (برابخ)	٢٠٢٣/٠١/١٧	٢٠٢٣/٠١/٣١	Jan-٢٣	١٥	١٠٠,٤٤٦٤٢٨٦	٣٧٥	١٠٠,٤٤٦٤٢٨٦	٣٥٨١,٠١	١٩,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٧١,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٧,٩٠	٥٩٤,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥١٢٧	١٨,٤٤٠,٣٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	Feb-٢٣	٢٨	١٨٧,٥		١٨٧,٥	٣٥٨١,٠١	١٩,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٧١,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٨,٤٠	٦٥٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٣٥٤٧	٢٣,٨١٨,٠٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	Mar-٢٣	١٣	٨٧,٠٥٣٥٧١٤٣		٨٧,٠٥٣٥٧١٤٣	٣٥٨١,٠١	١٩,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٧١,٠٠٪	٢٣٤,٦٠	٤٠٣,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٤١٣٢	١٢,٨٨٢,١٦
	اجمالي المستخلص																							٦٥,٣٨٢,٥٢٦,٥٨

عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م/ محمد رضا

مدير المشروع
م/ وائل حمدي علي

SAMCO EGYPT
القطار الكهربائى السريع (HSR)

م/ محمود سامي

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ محضر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن مستخلص (٢) جاري

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الأيام	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الأسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبة				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقة
		من	الى							ك اسمنت	ك١ حديد	ك٢ بتومين	ك٣ سولار	أ العنصر الثابت	ع اسمنت	د حديد	ز بتومين	ت سولار	ع١ اسمنت	د١ حديد	ت١ بتومين	ل١ سولار		
٤١	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابخ	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٥٧٢,٧٨٩٩١٦	٣٨٠٠	٥٧٢,٧٨٩٩١٦	٥٠,٨٢	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	٢٣٢,٩٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٩٥٧,٩٨٣١٩٣٣		٩٥٧,٩٨٣١٩٣٣	٥٠,٨٢	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	٣٨٨,٢٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٩٨٩,٩١٥٩٦٦٤		٩٨٩,٩١٥٩٦٦٤	٥٠,٨٢	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٠٠١	٥٠٣,٦٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٩٥٧,٩٨٣١٩٣٣		٩٥٧,٩٨٣١٩٣٣	٥٠,٨٢	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	١,١٧٣,٠٦
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٣١٩,٣٢٧٧٣١١		٣١٩,٣٢٧٧٣١١	٥٠,٨٢	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٣٩١,٠٢
١٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٥٨,٩٩١٥٩٦٦٤	٣٩٠	٥٨,٩٩١٥٩٦٦٤	١٠١,٦٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	٤٧,٨١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣		٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣	١٠١,٦٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	٧٩,٦٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	١٠١,٥٩٦٦٣٨٧		١٠١,٥٩٦٦٣٨٧	١٠١,٦٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٠٠١	١٠٣,٣٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣		٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣	١٠١,٦٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٢٤٠,٧٦
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٣٢,٧٧٣١٠٩٢٤		٣٢,٧٧٣١٠٩٢٤	١٠١,٦٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٨٠,٢٥
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣	٦٥٠	٩٨,٣١٩٣٢٧٧٣	١٥٧,٥٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	١٢٣,٥٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	١٦٣,٨٦٥٥٤٦٢		١٦٣,٨٦٥٥٤٦٢	١٥٧,٥٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٧٩٨	٢٠٥,٨٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	١٦٩,٣٢٧٧٣١١		١٦٩,٣٢٧٧٣١١	١٥٧,٥٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٠٠١	٢٦٧,٠٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	١٦٣,٨٦٥٥٤٦٢		١٦٣,٨٦٥٥٤٦٢	١٥٧,٥٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٦٢١,٩٨
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٥٤,٦٢١٨٤٨٧٤		٥٤,٦٢١٨٤٨٧٤	١٥٧,٥٣	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٢٠,٠%	٨٠,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٢٠٧,٣٣
١٢١	بالمتر الطولي أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالتربة في جميع أنواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٨٦٥,٢١٠٠٨٤	٥٧٢٠	٨٦٥,٢١٠٠٨٤	٦٤١٠,٠١	١٦,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٧٦,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٩٣٥	٥١,٨٣٤,٦٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	١٤٤٢,٠١٦٨٠٧		١٤٤٢,٠١٦٨٠٧	٦٤١٠,٠١	١٦,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٧٦,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠٠٩٣٥	٨٦,٣٩١,٠٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	١٤٩٠,٠٨٤٠٣٤		١٤٩٠,٠٨٤٠٣٤	٦٤١٠,٠١	١٦,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٧٦,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٨٢٧	٧٨,٩٥٧,٧٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	١٤٤٢,٠١٦٨٠٧		١٤٤٢,٠١٦٨٠٧	٦٤١٠,٠١	١٦,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٧٦,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١١٧١	١٠٨,٢٣٩,٠٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٤٨٠,٦٧٢٢٦٨٩		٤٨٠,٦٧٢٢٦٨٩	٦٤١٠,٠١	١٦,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٧٦,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١١٥٩	٣٥,٧١٤,٩١
٤٢ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠سم (sonic coring test)	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٣,٤٧٨٩٩١٥٩٧	٢٣	٣,٤٧٨٩٩١٥٩٧	٦١٣٥٦,٣	٣,٠%	٥٠,٠%	٠,٠%	٢,٠%	٤٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٢٩٥٦٠	٦٣,٠٩٩,١٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٥,٧٩٨٣١٩٣٢٨		٥,٧٩٨٣١٩٣٢٨	٦١٣٥٦,٣	٣,٠%	٥٠,٠%	٠,٠%	٢,٠%	٤٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٤٤٠٣٢	١٥٦,٦٥١,٤٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٥,٩٩١٥٩٦٦٣٩		٥,٩٩١٥٩٦٦٣٩	٦١٣٥٦,٣	٣,٠%	٥٠,٠%	٠,٠%	٢,٠%	٤٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٤٤٠١٧	١٦١,٨١٧,٤٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٥,٧٩٨٣١٩٣٢٨		٥,٧٩٨٣١٩٣٢٨	٦١٣٥٦,٣	٣,٠%	٥٠,٠%	٠,٠%	٢,٠%	٤٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٤١١٧	١٥٦,٩٥٢,٥١
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	١,٩٣٢٧٧٣١٠٩		١,٩٣٢٧٧٣١٠٩	٦١٣٥٦,٣	٣,٠%	٥٠,٠%	٠,٠%	٢,٠%	٤٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٤١١٥	٥٢,٣١٤,٨٧
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٩٠,٧٥٦٣٠٢٥٢	٦٠٠	٩٠,٧٥٦٣٠٢٥٢	١٨٥٨,٣٤	٣٥,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٥٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٧٤٥	٢,٩٤١,٩٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	١٥١,٢٦٠٥٠٤٢		١٥١,٢٦٠٥٠٤٢	١٨٥٨,٣٤	٣٥,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٥٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٧٤٥	٤,٩٠٣,٣٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	١٥٦,٣٠٢٥٢١		١٥٦,٣٠٢٥٢١	١٨٥٨,٣٤	٣٥,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٥٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٤٣٣	٤,١٥٩,٤٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	١٥١,٢٦٠٥٠٤٢		١٥١,٢٦٠٥٠٤٢	١٨٥٨,٣٤	٣٥,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٥٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٦٥٨	٤,٦٥٧,٦٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٥٠,٤٢٠١٦٨٠٧		٥٠,٤٢٠١٦٨٠٧	١٨٥٨,٣٤	٣٥,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٥٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٦٣٢	١,٥٢٨,٢٩
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٥٩٥,٩٦٦٣٨٦٦	٣٩٤٠	٥٩٥,٩٦٦٣٨٦٦	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٢,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٤٧٦	٢٩,٦١٨,٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٩٩٣,٢٧٧٣١٠٩		٩٩٣,٢٧٧٣١٠٩	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٢,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٤٧٦	٤٩,٣٦٣,٩٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	١٠٢٦,٣٨٦٥٥٥		١٠٢٦,٣٨٦٥٥٥	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٢,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٢٤٦	٤٣,٠٧٢,٤٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٩٩٣,٢٧٧٣١٠٩		٩٩٣,٢٧٧٣١٠٩	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٢,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥٦٧	٥٢,٤١٥,٠٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٣٣١,٠٩٢٤٣٧		٣٣١,٠٩٢٤٣٧	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٢,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥٤٧	١٧,٢٤٠,٧٣
٤٥أ	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة و التيجان و الأكتاف لارتفاع حتى ٦ متر	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	١٥١,٢٦٠٥٠٤٢	١٠٠٠	١٥١,٢٦٠٥٠٤٢	٤٠٧٣,١٤	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	٧,٩٠٨,٩٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٢٥٢,١٠٠٨٤٠٣		٢٥٢,١٠٠٨٤٠٣	٤٠٧٣,١٤	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	١٣,١٨١,٥٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٢٦٠,٥٠٤٢٠١٧		٢٦٠,٥٠٤٢٠١٧	٤٠٧٣,١٤	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١١١٣	١١,٨١٢,٠٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٢٥٢,١٠٠٨٤٠٣		٢٥٢,١٠٠٨٤٠٣	٤٠٧٣,١٤	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥٠٣	١٥,٤٢٩,٠٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٨٤,٠٣٣٦١٣٤٥		٨٤,٠٣٣٦١٣٤٥	٤٠٧٣,١٤	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٤٨٦	٥,٠٨٤,٧٥
٤٥ب	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة و التيجان و الأكتاف لارتفاع حتى ٩ متر	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	١٨٣,٠٢٥٢١٠١	١٢١٠	١٨٣,٠٢٥٢١٠١	٤٣٧٤,٩٢	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	١٠,٠٤٣,٨٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٣٠٥,٠٤٢٠١٦٨		٣٠٥,٠٤٢٠١٦٨	٤٣٧٤,٩٢	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	١٦,٧٣٩,٨١
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٣١٥,٢١٠٠٨٤		٣١٥,٢١٠٠٨٤	٤٣٧٤,٩٢	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١١١٣	١٥,٠٠٠,٥٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٣٠٥,٠٤٢٠١٦٨		٣٠٥,٠٤٢٠١٦٨	٤٣٧٤,٩٢	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥٠٣	١٩,٥٩٣,٩٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	١٠١,٦٨٠٦٧٢٣		١٠١,٦٨٠٦٧٢٣	٤٣٧٤,٩٢	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٤٨٦	٦,٤٥٧,٣٤
٤٥ج	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة و التيجان و الأكتاف لارتفاع حتى ١٢ متر	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٤٢,٣٥٢٩٤١١٨	٢٨٠	٤٢,٣٥٢٩٤١١٨	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	٢,٤٣٣,٩١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٧٠,٥٨٨٢٣٥٢٩		٧٠,٥٨٨٢٣٥٢٩	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١٢٨٤	٤,٠٥٦,٥٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٧٢,٩٤١١٧٦٤٧		٧٢,٩٤١١٧٦٤٧	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١١١٣	٣,٦٣٥,٠٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٧٠,٥٨٨٢٣٥٢٩		٧٠,٥٨٨٢٣٥٢٩	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥٠٣	٤,٧٤٨,١٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٢٣,٥٢٩٤١١٧٦		٢٣,٥٢٩٤١١٧٦	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٦٧,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٤٨٦	١,٥٦٤,٧٩
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري لأطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٢٩٧,٩٨٣١٩٣٣	١٩٧٠	٢٩٧,٩٨٣١٩٣٣	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠%	٧٠,٠%	٠,٠%	٥,٠%	٢٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٤١٣١١	٥,١٠٧,٧٨٢,٢٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٤٩٦,٦٣٨٦٥٥٥		٤٩٦,٦٣٨٦٥٥٥	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠%	٧٠,٠%	٠,٠%	٥,٠%	٢٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٦١٥٧٢	١٢,٦٨٨,١٦٦,٣٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٥١٣,١٩٣٢٧٧٣		٥١٣,١٩٣٢٧٧٣	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠%	٧٠,٠%	٠,٠%	٥,٠%	٢٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٦١٦٢٣	١٣,١٢١,٩٤٤,٩٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٤٩٦,٦٣٨٦٥٥٥		٤٩٦,٦٣٨٦٥٥٥	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠%	٧٠,٠%	٠,٠%	٥,٠%	٢٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٦١٩٧٥	١٢,٧٧١,٢١٢,٧٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	١٦٥,٥٤٦٢١٨٥		١٦٥,٥٤٦٢١٨٥	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠%	٧٠,٠%	٠,٠%	٥,٠%	٢٥,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٦١٩٧٥	٤,٢٥٧,٠٧٠,٩٢
٧١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	١٢٦,٣٠٢٥٢١	٨٣٥	١٢٦,٣٠٢٥٢١	٣٥٨١,٠١	١٩,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٧١,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١١٣٠	٥,١٠٩,٩٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٢١٠,٥٠٤٢٠١٧		٢١٠,٥٠٤٢٠١٧	٣٥٨١,٠١	١٩,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٧١,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٠١١٣٠	٨,٥١٦,٦٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٢١٧,٥٢١٠٠٨٤		٢١٧,٥٢١٠٠٨٤	٣٥٨١,٠١	١٩,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٧١,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠١٠٠٧	٧,٨٤١,٤٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٢١٠,٥٠٤٢٠١٧		٢١٠,٥٠٤٢٠١٧	٣٥٨١,٠١	١٩,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٧١,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٤٥١	١٠,٩٣٦,١٩
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	٧٠,١٦٨٠٦٧٢٣		٧٠,١٦٨٠٦٧٢٣	٣٥٨١,٠١	١٩,٠%	٠,٠%	٠,٠%	١٠,٠%	٧١,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٤٣٧	٣,٦١٠,٠٧
١٠٧١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	Mar-23	١٨	٣٤,٦٣٨٦٥٥٤٦	٢٢٩	٣٤,٦٣٨٦٥٥٤٦	٤٨٠٨,٤٨	٤,٠%	٢٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٦٨,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٧٧٢,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٢٢١٩	٢٠,٣٥١,٨٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	Apr-23	٣٠	٥٧,٧٣١٠٩٢٤٤		٥٧,٧٣١٠٩٢٤٤	٤٨٠٨,٤٨	٤,٠%	٢٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٦٨,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٨٠٠٨	٤٩,٩٨٩,٥٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	May-23	٣١	٥٩,٦٥٥٤٦٢١٨		٥٩,٦٥٥٤٦٢١٨	٤٨٠٨,٤٨	٤,٠%	٢٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٦٨,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,١٨٠٤٢	٥١,٧٥٣,٦٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	Jun-23	٣٠	٥٧,٧٣١٠٩٢٤٤		٥٧,٧٣١٠٩٢٤٤	٤٨٠٨,٤٨	٤,٠%	٢٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٦٨,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٨٥٥١	٥١,٤٩٦,٠١
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	Jul-23	١٠	١٩,٢٤٣٦٩٧٤٨		١٩,٢٤٣٦٩٧٤٨	٤٨٠٨,٤٨	٤,٠%	٢٠,٠%	٠,٠%	٨,٠%	٦٨,٠٠%	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٨٥٤٨	١٧,١٦٢,٦٠
								اجمالي المستخلص																٤٩,٤٧٧,١٧٦,٠٠

عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م/ محمد رضا

مدير المشروع
م/ وائل حلمي علي

SAMCO EGYPT
القطار الكهربائي السريع (HSR)

م/ محمود سامي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ محضر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن مستخلص (٣) جاري

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى							ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١		
										اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
١٠٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و تشوينها داخل الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢١	٢,٨٦٣٦٣٦٣٦٤-	٣-	٢,٨٦٣٦٣٦٣٦٤-	٨٠,٧١	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٩٠,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠٥-	٢,٧٨-
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	أغسطس	١	٠,١٣٦٣٦٣٦٣٦-		٠,١٣٦٣٦٣٦٣٦-	٨٠,٧١	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٩٠,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠٥-	٠,١٣-
اجمالي المستخلص																								**٢,٩٢-**

عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م/ محمد رضا

مدير المشروع
م/ وائل حمدي علي

م/ محمود سامى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ محضر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن مستخلص (٤) جاري

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى							ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١		
										اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٢٠٧٨,٥٧١٤٢٩	٢٩١٠	٢٠٧٨,٥٧١٤٢٩	١٠١,٦٣	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٢٠,٠٪	٨٠,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٥,٠٨٩,٩٦
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٨٣١,٤٢٨٥٧١٤		٨٣١,٤٢٨٥٧١٤	١٠١,٦٣	٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٢٠,٠٪	٨٠,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٢,٠٣٥,٩٨
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٦٦٤,٢٨٥٧١٤٣	٩٣٠	٦٦٤,٢٨٥٧١٤٣	٦٤١٠,١	١٦,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٨,٠٪	٧٦,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٥١٤	٦٤,٤٨١,٠٠
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٢٦٥,٧١٤٢٨٥٧		٢٦٥,٧١٤٢٨٥٧	٦٤١٠,١	١٦,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	٨,٠٪	٧٦,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٦٨٦	٢٨,٧١٦,٢٣
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠سم (sonic coring test)	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	١٠,٧١٤٢٨٥٧١	١٥	١٠,٧١٤٢٨٥٧١	٦١٣٥٦,٣	٣,٠٪	٥٠,٠٪	٠,٠٪	٢,٠٪	٤٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٤١٨١	٢٩٠,٤٤٤,١٢
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦		٤,٢٨٥٧١٤٢٨٦	٦١٣٥٦,٣	٣,٠٪	٥٠,٠٪	٠,٠٪	٢,٠٪	٤٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٥٢٤١	١١٨,٩٦٣,١٤
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٨٥,٧١٤٢٨٥٧١	١٢٠	٨٥,٧١٤٢٨٥٧١	١٨٥٧,٢٤	٣٥,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٥٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤٠٩	٣,٨٣٤,٨٩
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٣٤,٢٨٥٧١٤٢٩		٣٤,٢٨٥٧١٤٢٩	١٨٥٧,٢٤	٣٥,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٥٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٧٨٤	١,٧٧٣,٠٧
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٢٤٤٢,٨٥٧١٤٣	٣٤٢٠	٢٤٤٢,٨٥٧١٤٣	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٢,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢١٦٨	١٧٨,٣٢٥,١٧
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٩٧٧,١٤٢٨٥٧١		٩٧٧,١٤٢٨٥٧١	٣٣٦٦,٩	٢٨,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٢,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤٦٩	٨١,٢١٣,٢٨
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف ارتفاع حتى ٩ متر	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٧٨٥,٧١٤٢٨٥٧	١١٠٠	٧٨٥,٧١٤٢٨٥٧	٤٢٧٤,٩٢	٢٣,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٧,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٩٩٦	٦٧,٠٤٦,١٢
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٣١٤,٢٨٥٧١٤٣		٣١٤,٢٨٥٧١٤٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٣,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٧,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٢٤٣	٣٠,١٣٣,٨٢
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف ارتفاع حتى ١٢ متر	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٦٠٧,١٤٢٨٥٧١	٨٥٠	٦٠٧,١٤٢٨٥٧١	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٧,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٩٩٦	٥٤,٢٥٣,٧٧
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٢٤٢,٨٥٧١٤٢٩		٢٤٢,٨٥٧١٤٢٩	٤٤٧٦,٧	٢٣,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	١٠,٠٪	٦٧,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٢٤٣	٢٤,٣٨٤,٣١
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٣١	اغسطس	٣٠	٦٠٧,١٤٢٨٥٧١	٨٥٠	٦٠٧,١٤٢٨٥٧١	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠٪	٧٠,٠٪	٠,٠٪	٥,٠٪	٢٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٦١٩٧٥	١٥,٦١٢,٨٦١,٦١
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/١٢	سبتمبر	١٢	٢٤٢,٨٥٧١٤٢٩		٢٤٢,٨٥٧١٤٢٩	٤١٤٩٣,٢٩	٠,٠٪	٧٠,٠٪	٠,٠٪	٥,٠٪	٢٥,٠٠٪	٢٧٠,٣٠	٤٨٦,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٩٢٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,٦٣٤١٣	٦,٣٩٠,٠٤٧,٢٦
اجمالي المستخلص																								٢٢,٩٥٣,٦٠٣,٧١

عن الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م/ محمد رضا

مدير المشروع
م/ وائل حمدي علي

SAMCO EGYPT

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ محمود سامى

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ