الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

إدارة العقـــود العقد رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	–	٥٨	م٢	٦٩٠٠٠	١٢٠٠٠	٨١٠٠٠	جارى	–	٤٦٩٨٠٠٠	–	——	–	٤٦٩٨٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للمواصفات	–	١٥٥٠	طن	١٤٥٠	٢٥٠	١٧٠٠	جارى	–	٢٦٣٥٠٠٠	–	——	–	٢٦٣٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٥٦	م٣	٢٥٢٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠٠	جارى	–	١٢٧٦٨٠٠٠	–	——	–	١٢٧٦٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٤١٧٠٠	١٥٨٠٠	٥٧٥٠٠	جارى	–	١٥٨١٢٥٠	–	——	–	١٥٨١٢٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	٢٠	٩	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	٣٩٢٨٤	–	——	–	٣٩٢٨٤	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٥٨	م٢	٣١٣٠٠	٢٦٢٠٠	٥٧٥٠٠	جارى	–	٩٠٨٥٠٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٩٠٧٥٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٤٠	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	٥٩٧٨٠٠	–	——	–	٥٩٧٨٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨	أعمال توريد وانشاء حاجز خرسانى وجهين	–	٦٨٥	م.ط	١١١٥	——	١١١٥	جارى	–	٧٦٣٧٧٥	–	——	–	٧٦٣٧٧٥	٨- التقارير متواجدة .
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	–	١١٠٠	م.ط	٤٥	٩٠	١٣٥	جارى	–	١٤٨٥٠٠	–	——	–	١٤٨٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٠	م٣	١٠١٥٠	١١٥٠	١١٣٠٠	جارى	–	٩٠٤٠٠٠	–	——	–	٩٠٤٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	–	٣٢٠	م٣	٠	——	٠	جارى	–	٠	–	——	–	٠	١١- تم توريد عدد (١) لاب توب ، عدد (٢) حاسب آلى بالطابعة،عدد (١) ماكينة تصوير لمركز المعلومات
١٥	توريد طبقة من النسيج الصناعى " جيوجريد "	–	٤٧	م٢	٢٧٥٠	(–) ٢٧٥٠	٠	جارى	–	٠	–	——	–	٠	١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٦) رابطة لحين ظهور نتائج المعمل .
١٧	توريد ورص حديد تسليح	–	٢٣٥٠٠	طن	٦	——	٦	جارى	–	١٤١٠٠٠	–	——	–	١٤١٠٠٠	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١٨) خرسانة عادية لحين ظهور باقى نتائج المعمل .
١٨	توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة	–	١٩٠٠	م٣	٣٠٠٠	٣٥٥٠	٦٥٥٠	جارى	–	١٢٤٤٥٠٠٠	–	١٠٠٠٠	–	١٢٤٣٥٠٠٠	
								الإجمالى	–	٤٥٨٠٦٦٠٩	–	٢٠٠٠٠	–	٤٥٧٨٦٦٠٩	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٢٥٢٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠٠	جارى	–	٧٠٠٠٠٠	–	——	–	٧٠٠٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	٣١٣٠٠	٢٦٢٠٠	٥٧٥٠٠	جارى	–	١٧٢٥٠٠	–	——	–	١٧٢٥٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	٤٢٧٠	——	٤٢٧٠	جارى	–	١٢٨١٠	–	——	–	١٢٨١٠	
								إجمالى الكارتات	–	٨٨٥٣١٠	–	——	–	٨٨٥٣١٠	
								الإجمالى العام	–	٤٦٦٩١٩١٩	–	٢٠٠٠٠	–	٤٦٦٧١٩١٩	

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٢٧٩٢١٦٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة المحاسب

تحريراً فى سنة

مدير الأعمال الأسم التوقيع

روجع فوجد على صحة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٨٧٩٧٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة

مهندس الشركة الأسم التوقيع

أقر بصحة ذلك

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

Mit CamScanner gescannt

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
–	٤٦٦٧١٩١٩	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن
		محجوز
		مصرح بصرفه
–	٣٢٧٩٢١٦٩	سابق صرفه
–	١٣٨٧٩٧٥٠	مستحق صرفة
		صافى المبلغ المستحق

قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٠	٦٩٣٩٨٧	٥ ٪ ضمان أعمال
١٠	٣١٦٨٥٥	تمغات
٥٠	١٣٨٧٩٧	١ ٪ أرباح تجارية .
٣٠	٥٢٩٢١	إيراد تجارب معمل المنطقة

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه
الجملة	

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

Mit CamScanner gescannt