السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جاري لعمليه أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولي من مشروع تطويرالطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " ((لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة دمياط الجديدة " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٧٣.٧٠٠)) بالأمر المباشر عقد رقم (١١٦٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م) بتاريخ ١ / ٦ /٢٠٢٢م .

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

برجاء التكرم بالإحاطه والتوجيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٥/١/٣٠م

مرفقات (٣) مستخلص –
إستمارة ٥٠ . ع . ح
-حصر أعمال - خطاب المحملات
-خطاب السيارة - خطاب العمالة

التوقيع " "
مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

.....

رئيس القسم

.....

..... ٢٠

بيانات الفواتير		
فرش	جنية	رقم
٧٥	١٠١٥٩٠٥٨	
75	10159058	

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري**

قسم

المبلغ المستحق إلى **شركه النيل العامه للطرق والكبارى**

بموجب **مستخلص ٧ جارى**

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج صاحب الحق أو :

يسحب باسم **شركه النيل العامه للطرق والكبارى**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
	بيانات						
75	10159058	فرع	فصل	بند	**قيمه مستخلص ٧ للعقد ٢٠٢١/١١٦٣/٢٠٢٢**		**شركه النيل العامه للطرق والكبارى**
75	10159058	إجمالي الأصل					

بيانات الإستقطاعات		
	جنية	دمغة توقيع
		رسم الدمغة ..... قرش ..... جنية ..... قرش ..... جنية ..... قرش

روجع .....

رئيس الادارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... ؟ .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

سحب شيك / إذن صرف

.....

.....

وكيل الحسابات .....ير أو رئيس الحسابا. .....

..... في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية
إدارة الكبارى

كشف رقم (٧) جاري

عملية : تطوير الطريق الدولي الساحلي (2 كوبري توسعة دمياط الجديدة وصيانة الكوبري القائم محطة ٧٣+٧٠٠)

١١٦٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تاريخ : ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة : شركة النيل العامة للطرق والكباري

شاملة للمدة من : بداية العمل الى ٢٠٢٥/١/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحدة	مقدار العمل السابق اعتماده	مقدار الاصل التي تمت في حالات حده السنة	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان قرش	حذر ي ام نهائي	استقطاع تو حيز جنيه	استقطاع تو حيز قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠		م.ط	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٣٣١٢٠٠,٠٠					٣٣١٢٠٠,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	حفر للاساسات والقواعد	٨٧,٠٠		م٣	١٩٢٩,٤١	٠,٠٠	١٩٢٩,٤١	١٦٧٨٥٨,٦٧					١٦٧٨٥٨,٦٧		* تجهيزات الموقع موجوده
٤	حفر استكشافي بصالة يدوية	٨٧,٠٠		م٣	٦٧٤,٢٢	٠,٠٠	٦٧٤,٢٢	٥٨٦٥٧,١٤					٥٨٦٥٧,١٤		عدد (٣) سيارات موجودة بالادارة
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	٢٤٤٨٠,٠٠		عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠					٤٨٩٦٠٠,٠٠		وثائق التامين موجودة
٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك	٥٠٠٠٠,٠٠		عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠					١٠٠٠٠٠,٠٠		وثائق التامين موجودة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بقطر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦٢٩٥,٠٠		م.ط	٥٥١٩,٢٥	٠,٠٠	٥٥١٩,٢٥	٣٤٧٤٣٦٧٨,٧٥					٣٤٧٤٣٦٧٨,٧٥		التقارير الاسبوعية موجودة
٩أ	بالمتر الطولي علاوة علي اعمال الخوازيق	٩٢٥,٠٠		م.ط	٥٥١٩,٢٥	٠,٠٠	٥٥١٩,٢٥	٥١٠٥٣٠٦,٢٥					٥١٠٥٣٠٦,٢٥		اللافتات موجودة
١١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمخدات والبلاطة الانتقالية	١٦٦٠,٠٠		م٣	١٣٧,٨٢	٠,٠٠	١٣٧,٨٢	٢٢٨٧٨١,٢٠					٢٢٨٧٨١,٢٠		
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات والبلاطة الانتقالية	٢٣٣٥,٠٠		م٣	٢٦٦٤,٩٠	٠,٠٠	٢٦٦٤,٩٠	٦٢٢٢٥٤١,٥٠					٦٢٢٢٥٤١,٥٠		
١٢أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلي ٤٠٠ كجم/سم٢ للمخدات	١٤٠,٠٠		م٣	٢٦٦٤,٩٠	٠,٠٠	٢٦٦٤,٩٠	٣٧٣٠٨٦,٠٠					٣٧٣٠٨٦,٠٠		تعلية ٢٥ % من البند رقم ١٥ لحين التركيب (35000 جنيه)
١٣ أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف	٢٩٧٥,٠٠		م٣	٥٠٤,١٤	٠,٠٠	٥٠٤,١٤	١٤٩٩٨١٦,٥٠					١٤٩٩٨١٦,٥٠		تعلية ٢٥٠٠٠٠ جنيه من البند رقم ١٧ أ و ١٧ ب لحين استكمال تقارير الكسر
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للهامات العرضية	٣١١٥,٠٠		م٣	٣٨٧,٨٣	٠,٠٠	٣٨٧,٨٣	١٢٠٨٠٧٤,٨٨					١٢٠٨٠٧٤,٨٨		
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سايق الصب	٣٨٧٥,٠٠		م٣	٣٠١,٦٢	٣٥,٤٠	٣٣٧,٠٢	١٣٠٥٩٥٢,٥٠					١٣٠٥٩٥٢,٥٠		
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للبلاطات اعلي الكمر سايق الصب وكويستاته	٢٣٧٠,٠٠		م٣	١٤٧,٣٨	٠,٠٠	١٤٧,٣٨	٣٤٩٢٩٠,٦٠					٣٤٩٢٩٠,٦٠		
١٧ أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القفاح الصندوقي وكويستاته (ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر السفلة حتى منسوب اسفل الاظفر)	٣٢٢٥,٠٠		م٣	٢٤٠,٥٨	٢٤٠,٥٨	٠,٠٠	٧٧٥٨٧٠,٥٠					٧٧٥٨٧٠,٥٠		
١٧ ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القفاح الصندوقي وكويستاته (ارتفاع من ٦ م حتى ٩ م من منسوب ظهر السفلة حتى منسوب اسفل الاظفر)	٣٤٢٥,٠٠		م٣	٨٠,٢٩	٨٠,٢٩	٠,٠٠	٢٧٤٩٩٣,٢٥					٢٧٤٩٩٣,٢٥		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطة S.O.P	٣١٢٥,٠٠		م٣	١٥٢٨,٩٨	٠,٠٠	١٥٢٨,٩٨	٤٧٧٨٠٥١,٦١					٤٧٧٨٠٥١,٦١		
٢٣	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين علي البارد من العزل	٥١,٠٠		م٢	١١٧٦,٩٠	٠,٠٠	١١٧٦,٩٠	٦٠٠٢١,٩٠					٦٠٠٢١,٩٠		
٢٠ أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ م	٣٠٠٠٠,٠٠			٢٤٢٣,٣٥٠	٢٦٣,٢٣	٢٦٨٦,٥٨	٨٠٥٩٧٥٢٠,٠٠					٨٠٥٩٧٥٢٠,٠٠		
٢٠ ب	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ٢٤ م	٣١٠٠٠,٠٠		بالطن	٦٤,٩٥	٠,٠٠٠	٦٤,٩٤٧	٢٠١٣٣٥٧,٠٠					٢٠١٣٣٥٧,٠٠		
٢٥ أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز C2	٢٩٠٠٠,٠٠		بالعدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	١٧٤٠٠٠,٠٠					١٧٤٠٠٠,٠٠		
٢٥ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز C4	١٢٠٠٠,٠٠		بالعدد	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٤٣٢٠٠٠,٠٠					٤٣٢٠٠٠,٠٠		
٢٥ ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز S.O.P	١٨٠٠٠,٠٠		بالعدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٤٣٢٠٠٠,٠٠					٤٣٢٠٠٠,٠٠		
٣١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٥,٠٠		م٣	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٩٧٥,٠٠					٩٧٥,٠٠		
	تشوينات														
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠		طن	٣٥٠	٥٠	٤٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠			٤٨٠٠٠٠٠,٠٠		٧٢٠٠٠٠٠,٠٠		استقطاع ٤٠ % من التركيب - وفي حالة عدم توفر حديد في السوق المحلي
	إجمالي المستخلص							١٥٣,٧٢٢,٦٣٣,٢٤			٤٨٠٠٠٠٠		١٤٨,٩٢٢,٦٣٣,٢٤		
	المستخلص السابق												١٣٨,٧٦٣,٥٧٤,٤٩		
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												١٠,١٥٩,٠٥٨,٧٥		

قرش جنيه
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سلم صيغة الى المقاول
المحاسب .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢
قرش جنيه
يدفع الى المقاول .....
ملاحظة الغدات .....
يعتمد ،

المهندس : .....
يوضع توقيع على صحة
مدير الاعمال : .....
اقر بصحة ذلك
اسشاري المالك : .....
المقاول : .....

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من: .....
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية (القنال و سيناء و الإسماعيلية)
مهندس / بدر عبدالتواب بدر
( )

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / عزازي السيد الجمال
( )

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

النوعة الفاحصة