السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولي من مشروع تطويرالطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " ((لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة دمياط الجديدة " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٧٣.٧٠٠)) بالأمر المباشر عقد رقم (١١٦٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م) بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م .

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٩٢٨٣٧١,٢ جنيهاً (فقط مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهاً و أثنان قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٦) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوسيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٥/١/٣٠م

التوقيع " "

مهندس / بدرعبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

.....

رئيس القسم

.....

..... ٢٠

بيانات الفواتير		
فرش	جنية	رقم
٢٠	١٩٢٨٣٧١	
20	1928371	

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري**

قسم

المبلغ المستحق إلى **شركه النيل العامه للطرق والكبارى**

بموجب **فروق الاسعار المرفقة**

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج صاحب الحق أو :

يسحب باسم **شركه النيل العامه للطرق والكبارى**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات						
شركه النيل العامه للطرق والكبارى	قيمه فروق الاسعار مستخلص رقم ٦ عقد رقم٢٠٢١/١١٦٣/٢٠٢٢	بند	فصل	فرع	1928371	20
	إجمالي الأصل				1928371	20

بيانات الإستقطاعات						
دمغة توقيع					جنية	
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش		
.....	.....	.....	.....	رسم الدمغة		

روجع

رئيس الادارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... ؛ .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات .....ير أو رئيس الحسابا .....

..... في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ سحب

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

شركة النيل العامة للطرق والكباري

بخصوص مشروع : (كباري الدولي الساحلي : عدد ٢ كوبري توسعه دمياط الجديده وصيانه الكوبري القائم ٧٣+٧٠٠ كم)

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٧/١	الرقم القياسي لحديد التسليح عند تاريخ التعاقد	٤٥٤,٥
	الرقم القياسي للاسمنت عند تاريخ التعاقد	١٩٣,٥
	الرقم القياسي للحديد القطاعات عند تاريخ التعاقد	٣٨٠,٣
	الرقم القياسي للسولار عند تاريخ التعاقد	٣٣٢,٠
	الرقم القياسي للاسفلت عند تاريخ التعاقد	٥٦٦,٠

فروق أسعار عن مستخلص ٦ جاري

رقم المستخلص	التاريخ	الفقره	رقم البند	البنـــــــــــد	الوحده	الفئه	الكميه خلال المده	فترات المستخلص	عدد الايام	حديد التسليح	الاسمنت	حديد القطاعات	الاسفلت	السولار	الارقام القياسيه	الاسفلت	الأوزان: وزن حديد التسليح	وزن الاسمنت	وزن حديد القطاعات	وزن السولار	وزن الاسفلت	كميه الاعمال خلال المده	معامل العناصر للتكلفه الثابته	النسبه	فرق السعر
		مستخلص رقم (٦)																							
٦	٢٠٢١/١٠/٢٠٢٤	١١/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٤٩	علاوه على اعمال الخوازيق	م.ط	٩٢٥	٢٥١,٩٣	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١,٩٣	٠,٨٤	٠,١٢	٢٧,٣٠٦,٠
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	١١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للبلاطات اعلى الكمر سابق الصب	م٣	٢٣٧٠	١٤٧,٣٨	٣١	٣١	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠١	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٣٨	٠,٦٠	٠,٥٨	٢٠٢,٦٠٣,٨
		١١/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	١٨	خرسانه مسلحه للبلاطات s.o.p	م٣	٣١٢٥	٤٦,٧٨	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٧٨	٠,٦٨	٠,١٩	٢٧,٨٧٤,٩
		١١/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٤٠-أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	١٥,٦٧٢	١٨	١٨	١٠٦٣,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٧	٠,٣٠	٠,٨٨	٤١٥,٤٤٠,٦
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	٤٠-أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	٤٥,٣٨٨	٣١	٣١	١٠٥٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٣٩	٠,٣٠	٠,٩١	١,٢٣٧,٢٢٠,٣
		١١/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٢٥-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز c4	بالعدد	١٢٠٠٠	٤	١٨	١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٥	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٧٤	٠,٣٧	١٧,٩٢٥,٧
				الاجمـــــــــالى																					١,٩٢٨,٣٧١,٢

شركة النيل العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة

محاسب الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد رئيس الإدارة المركزية
مهندس / بدر عبدالتواب بدر

٥٠٦٢١

شركة النيل العامة للطرق والكباري

بخصوص مشروع : (كباري الدولي الساحلي : عدد ٢ كوبري توسعه دمياط الجديده وصيانه الكوبري القائم ٧٣+٧٠٠ كم)

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/١/١	الرقم القياسي لحديد التسليح عند تاريخ التعاقد	٤٥٤,٥
	الرقم القياسي للاسمنت عند تاريخ التعاقد	١٩٣,٥
	الرقم القياسي للحديد القطاعات عند تاريخ التعاقد	٣٨٠,٣
	الرقم القياسي للسولار عند تاريخ التعاقد	٣٣٢,٠
	الرقم القياسي للأسفلت عند تاريخ التعاقد	٥٦٦,٠

فروق أسعار عن مستخلص ٦ جاري

مستخلص رقم (٦)

رقم المستخلص	التاريخ	الفتره	رقم البند	البنـــــــــــد	الوحده	الفئه	الكميه خلال المده	عدد الأيام	فترات المستخلص	الارقام القياسيه: حديد التسليح	الأسمنت	حديد القطاعات	السولار	الأسفلت	الأوزان: وزن حديد التسليح	وزن الأسمنت	وزن حديد القطاعات	وزن السولار	وزن الأسفلت	كميه الاعمال خلال المده	معامل العناصر للتكلفه الثابته	النسبه	فرق السعر
٦	٢٠٢٤/١/٢١	١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٩أ	علاوه على اعمال الخوازيق	م.ط	٩٢٥	٢٥١,٩٣	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١,٩٣	٠,٨٤	٠,١٢	٢٧,٣٠٦,٠
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	١٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للبلاطات اعلى الكمر سابق الصب	م٣	٢٣٧٠	١٤٧,٣٨	٣١	٣١	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠١	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	١٤٧,٣٨	٠,٦٠	٠,٥٨	٢٠٢,٦٠٣,٨
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	١٨	خرسانه مسلحه للبلاطات s.o.p	م٣	٣١٢٥	٤٦,٧٨	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٤٦,٧٨	٠,٦٨	٠,١٩	٢٧,٨٧٤,٩
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	L٢٠	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	١٥,١٧٢	١٨	١٨	١٠٦٣,٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	١٥,٦٧	٠,٣٠٠	٠,٨٨	٤١٥,٤٤٠,٦
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	L٢٠	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	٤٥,٣٨٨	٣١	٣١	١٠٥٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٤٥,٣٩	٠,٣٠	٠,٩١	١,٢٣٧,٢٢٠,٣
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٢٥ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز c4	بالعدد	١٢٠٠٠	٤	١٨	١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٥	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠١	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٧٤	٠,٣٧	١٧,٩٢٥,٧
				الإجمـــــــالى																			١,٩٢٨,٣٧١,٢

شركة النيل العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

م. صبحي عبد العزيز العابدين

مهندس الهيئة

كمال الدين أسامة

محاسب الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / بدر عبدالتواب بدر

٥٠٦٢١

شركة النيل العامة للطرق والكباري

بخصوص مشروع : (كباري النولي الساحلي : عدد ٢ كوبري توسعه دمياط الجديده وصيانه الكوبري القدم ٧٣+٧٠٠ كم)

فروق أسعار عن مستخلص ٦ جاري

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٢/١	الرقم القياسي لحديد التسليح عند تاريخ التعاقد	٤٥٤,٥
	الرقم القياسي للاسمنت عند تاريخ التعاقد	١٩٣,٥
	الرقم القياسي للحديد القطاعات عند تاريخ التعاقد	٣٨٠,٣
	الرقم القياسي للسولار عند تاريخ التعاقد	٣٣٢,٠
	الرقم القياسي للأسفلت عند تاريخ التعاقد	٥٦٦,٠

رقم المستخلص	التاريخ	الفقره	رقم البند	البنـــــــــد	الوحده	الفئه	الكميه خلال المده	فترات المستخلص	عدد الأيام	الارقام القياسيه: حديد التسليح	الأسمنت	حديد القطاعات	السولار	الأسفلت	الأوزان: وزن حديد التسليح	وزن الأسمنت	وزن حديد القطاعات	وزن السولار	وزن الأسفلت	مستخلص رقم (٦): كميه الاعمال خلال المده	معامل العناصر للتكلفه الثابته	النسبه	فرق السعر
٦	٢٠٢٢/١٢/٢٠٢٤	١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٤٩	علاوه على اعمال الخوازيق	م.ط	٩٢٥	٢٥١,٩٣	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١,٩٣	٠,٨٤	٠,١٢	٢٧,٣٠٦,٠
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	١١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للبلاطات اعلى الكمر سابق الصب	م٣	٢٣٧٠	١٤٧,٣٨	٣١	٣١	٠,٠٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٣٠١	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	١٤٧,٣٨	٠,٦٠	٠,٥٨	٢٠٢,٦٠٣,٨
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	١٨	خرسانه مسلحه للبلاطات s.o.p	م٣	٣١٢٥	٤٦,٧٨	١٨	١٨	٠,٠٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٤٦,٧٨	٠,٦٨	٠,١٩	٢٧,٨٧٤,٩
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٢٠	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	١٥,٦٧٢	١٨	١٨	١٠٦٣,٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	١٥,٦٧	٠,٣٠	٠,٨٨	٤١٥,٤٤٠,٦
		١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٤ (١٠/٢٠٢٤)	٢٠	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ متر	طن	٣٠٠٠٠	٤٥,٣٨٨	٣١	٣١	١٠٥٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٤٥,٣٩	٠,٣٠	٠,٩١	١,٢٣٧,٢٢٠,٣
		١٤/١٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ (١٢/٢٠٢٣)	٢٥ ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز c4	بالعدد	١٢٠٠٠	٤	١٨	١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٥	٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٠,٠١	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٧٤	٠,٣٧	١٧,٩٢٥,٧
				الإجمـــــــالى																			١,٩٢٨,٣٧١,٢

شركة النيل العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة

محاسب الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

المعتمد رئيس الادارة المركزية
مهندس / بدر عبدالتواب بدر

٥٠٦٢٩