مشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامه بطول 68 كم في المسافة من كم 33 وحتى كم 35 بطول 2كم

مقاولة / شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

المنطقة الاولي المركزية

رقم العقد : 583 /2023 /2024 بتاريخ 2023/ 10 / 24

صفحة رقم (1)

مستخلص جاري رقم (2)

الاعمال المنفذة منذ حتي 12/ 2 / 2024

رقم البند	بيانات امر الاسناد او التعاقد				كمية الأعمال السابقه	كمية الأعمال الحاليه	اجمالي الكميات	اجمالي قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
	بنود الاعمال	الوحدة	جاري أم نهائي	سعر الوحدة							
				قرش / جنية				قرش / جنية	المبلغ قرش / جنية	قرش / جنية	
2_2	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اتربة رملية (A3) شديدة النعومة وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)، والفئة تشمل توريد اتربة مناسبة لفرشها اعلى الاتربة الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسوية والارنكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل -وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 متر يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده										التقرير المبدئى والتقارير الاسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركة البرنامج الزمنى متواجد والكرفتات متواجده متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجده المعدات متواجدة
		م3	جاري	٢٨,٠٠	٢٢٤٦٨٤,٢٥	١١٣٦٦٩,١١	٣٣٨٣٥٣,٣٦	٩٤٧٣٨٩٤,٠٨	٠,٠٠	٩٤٧٣٨٩٤,٠٨	مدير المشروع وفريق العمل متواجد
	مسافة النقل 4.2 كم	م3	جاري	٤,٤١	٨٠٨٢٦,٧٥	٩٠٤١١,٩٠	١٧١٢٣٨,٦٥	٧٥٥١٦٢,٤٥	٠,٠٠	٧٥٥١٦٢,٤٥	
	يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من 5 متر الى 10 متر	م3	جاري	٢,٠٠	٢١١٩٣,٥٠	٢٣٥٤٤,٨٤	٤٤٧٣٨,٣٤	٨٩٤٧٦,٦٨	٠,٠٠	٨٩٤٧٦,٦٨	
	يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من 10 متر الى 15 متر	م3	جاري	٤,٠٠	٢١٧٦,٥٠	٦١٦٥,٣٧	٨٣٤١,٨٧	٣٣٣٦٧,٤٨	٠,٠٠	٣٣٣٦٧,٤٨	
	إجمالى قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص									١٠٣٥١٩٠٠,٦٩	
	ما سبق صرفه									٦٦٩٨٦٩٧,٩٧	
	إجمالى قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسون الفا وثلاثمائة واثنان وستون جنيه لا غير									٣٦٥٣٢٠٢,٧٢	

يعتمد ،،،،،،

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولي

توقيع :

م/ نصر محمد نصر طبيخ

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع :

أ.د/ مصطفى عبدالجواد

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

م/ كريم محمد زين

استشاري عام مكتب شاكر

التوقيع :

استشاري الجودة مكتب د/ حسن مهدى

التوقيع :

استشاري السلامة المهنية

التوقيع :

مهندس شركة المقاولات العامة

التوقيع :

ب . ض : ٦٩٦ - ٠٨١ - ٠٤٢

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٩	١٠٢٥١٩٠
محجوز	.....	.....
مصرح بصرفه	.....	.....
سابقة صرفه	٩٧	٦٦٩٨٦٩٧
مستحق صرفه	٧٢	٣٦٥٢٠٥٢
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : ....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : ....

بأن المبلغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : ....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	قرش	جنية
الجملة			

رسم دمغة اصـ

رسم دمغة اضـ

امـانـ

ايـ

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول