الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GABRIT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية _الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٢) جاري

عملية / رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من كم ٠٠٠+١٢ الي كم ٢٥٠+١٥ بطول ٣,٢٥٠كم - محافظة دمياط

ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٠) والمورخ في ٢٠٢٤/١٢/٢٤

تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذا المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٠	٩٥	م٣	٢١٤٥	٠	٢١٤٥	جارى		٢٠٣٧٧٥,٠٠					مهندسوا العملية موجودون
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٠	٦٩١	م٣	٩٩٤٥	٠	٩٩٤٥	جارى		٦٨٧١٩٩٥,٠٠					الفنى موجود
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MCO	٠	٦٠	م٢	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري		١٢٠٠٠٠٠,٠٠					المعمل موجودة
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٠	٣١٩	م٢	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري		٦٣٨٠٠٠٠,٠٠					العلامات الأستشاردية والتحذير موجودة
															التقرير الشهرية والأسبوعية موجودة
										١٤٦٥٥٧٧٠,٠٠					البرنامج الزمني موجود
															اللافتات موجودة
	كارتات														
	أساس	٠	٢٥	م٣	٠	٩٩٤٥	٩٩٤٥	جارى		٢٤٨٦٢٥,٠٠					
	طبقة أسفلت	٠	٣	م٢	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جارى		٦٠٠٠٠,٠٠					
	اجمالي الكارتات									٣٠٨٦٢٥,٠٠					
										١٤٩٦٤٣٩٥,٠٠					١٤٩٦٤٣٩٥,٠٠

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها. ١١١٤٤٣٩٥,٠ سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنية

روجع فوجد على صحة .

يدفع للمقاول على الحساب ٣٨٢٠٠٠٠,٠٠ جنية فقط

ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك .

المقاول .....

مهندس المشروع .....

مدير الاعمال .....

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالتواب بدر

تحريرا : ٢٠٢٥/٢/٩