وزارة النقـــل
الهيئـة العـامة للطرق والكبـارى والنقـل البرى
قطاع بحوث الكبـارى والإنشاءات
اشراف المنطقة الثانية ـــ القنال وسيناء

تنفيـذ : الشركة الدولية للكبارى
مستخلص رقم : ٢ (فروق اسعار)
عن الفترة من : بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٧
تاريخ المقاولة: ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

عملية احلال و تجديد كوبري المرور الجديد (الحالى) تحت ازدواج طريق مفارق الشرطة/ الصالحية عقد رقم 2024/2023/439

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر التعاقد	كمية المستخلص	كمية المستخلص	قيمة الأعمال بالمستخلص	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند التعاقد فى سبتمبر 2023					الارقام القياسية عند المستخلص يناير 2024					نسبة الخصم او العلاوة	قيمة التعويض
							حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار		
							ت1	ت2	ت3	ت4	ت5	ل	ق	ع	م	ن	ل1	ق1	ع1	م1	ن1	ف	
١٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للارصفة	م3	١٣٤٨	٧٢٩	٧٢٩	١٧,١١٧	٠٪	٠٪	٢٧٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧١٢	١,٢١٨,٧٢
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطة للانفاق	م3	٢٨٤٧	٢٦,٦٢	٢٦,١٢	٧٥,٧٨٧	٠٪	٠٪	٢٣,٢٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	١٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١٩	٤,٦٩١,٢٢
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى	م3	٢٢٥٠	٣,٧٧	٣,٧٧	١٢,٢٥٣	٪	٠٪	٢٣,٥٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦٢٧	٧٦٨,٢٣
١٧	بالكجم زيادة محتوى الاسمنت	كجم	١,٩	٤٥٢	٤٥٢,٠٠	٨٥٨,٨٠	٠٪	٠٪	٩٥٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	,٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٢٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٣٤٨	٢٠١,١٥
١٩	بالطن توريد وتداهين و تركيب واريدة حديد تسليح	طن	٥٣٤٥٠	٨,٢٤	٨,٢٤	٤٤٥,٧٧٣	٦٥٪	٠٪	٠٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٩٥٩	١٣١,٩٠٤
٢١	بالمتر المسطح صبغة عازلة من البيتومين	م2	٦٠	١٠٣,٠٠	١٠٣,٠٠	١,٠٨٠	٠٪	٠٪	٠٪	١٥٪	٢٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٦٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧١٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٥٧٣	٢٠٤
٢٨	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكبريتة	م2	١٩٠	٣٢٩,٠٠	٣٢٩,٠٠	٦٢,٥١٠	٠٪	٠٪	٠٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٠٢٦	١٣
	الإجمالى																						١٣٩,٣٠٠,٧٠

المهندس/
مدير ادارة الكبارى /
مدير عام المشروعات /
الر بصحة ذلك
المقاول /

المحاسب /

مدير عام المشروعات
مهندس/

رئيس الادارة المركزية
المهندس/
بدر عبد التواب بدر

أمين المعامل
المعامل المركزى والمختبرات ونقل الدم