وزارة النقـــل
الهيئـة العـامة للطرق والكبـارى والنقـل البرى
قطاع بحوث الكبـــارى والإنشاءات
اشراف المنطقة الثانية ---القنال وسيناء

تنفيـذ : الشركة الدولية للكبارى
مستخلص رقم : ٢ (فروق اسعار)
عن الفترة من : بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٧
تاريخ المفاوضة: ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

عملية احلال و تجديد كوبري المرور الجديد (الحالى) تحت ازدواج طريق مفارق الشرطة/ الصالحية عقد رقم 2024/2023/439

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر التعاقد	كمية المستخلص	كمية الشهرى المستخلص	قيمة الأعمال بالمستخلص	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عندالتعاقد فى سبتمبر2023					الارقام القياسية عند المستخلص يناير2024					نسبة الخصم او العلاوة	قيمة التعويض
							حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد تسليح	قطاعات معدنية	أسمنت	بيتومين	سولار		
							ت1	ت2	ت3	ت4	ت5	ل	ق	ع	م	ن	ل1	ق1	ع1	م1	ن1	ف	
١٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للارصفة	م3	٢٣٤٨	٧,٢٩	٧,٢٩	١٧,١١٧	٠٪	٠٪	٢٧٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧١٢	١,٢١٨,٧٢
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لبلاطة الانتقال	م3	٢٨٤٧	٢٦,٦٢	٢٦,٦٢	٧٥,٧٨٧	٠٪	٠٪	٢٣,٢٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١٩	٤,٦٩١,٢٢
١٧	بالمترالمكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى	م3	٣٢٥٠	٣,٧٧	٣,٧٧	١٢,٢٥٣	٠٪	٠٪	٢٣,٥٪	٠٪	١٠٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦٢٧	٧٦٨,٢٣
١١٧	بالكجم زيادة محتوى الاسمنت	كجم	١,٩	٤٥٢	٤٥٢,٠٠	٨٥٨,٨٠	٠٪	٠٪	٩٥٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٣٤٨	٢٠١,٦٥
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	طن	٥٣٤٥٠	٨,٣٤	٨,٣٤	٤٤٥,٧٧٣	٦٥٪	٠٪	٠٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٩٥٩	١٣١,٩٠٤
٢١	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين	م2	٦٠	١٠٣,٠٠	١٠٣,٠٠	٦,١٨٠	٠٪	٠٪	٠٪	٢٥٪	٢٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٥٧٣	٣٥٤
٢٨	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكرينة	م2	١٩٠	٣٢٩,٠٠	٣٢٩,٠٠	٦٢,٥١٠	٠٪	٠٪	٠٪	٠٪	٥٪	٩٢٣,٢٠	٧٤١,٢	٢٨٢,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢٠	١٣٣٩,٧	١٠١٣,٤	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٠٢٦	١٦٣
	الإجمالى																						١٣٩,٣٠٠,٧٠

المهندس/
مدير ادارة الكبارى /
مدير عام المشروعات /
اقر بصحة ذلك
المقاول/

المحاسب /

مدير عام الشركات
مهندس/

رئيس الادارة المركزية
المهندس/
بدر عبد التواب بدر

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية