الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
وزارة النقل

السيد المهندس /رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص :- فروق اسعار مستخلصات ارقام (١جارى ، ٢ ختامى)
عملية :- تنفيذ اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر – الوادى الجديد

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٦٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦
تنفيذ شركة الفاطمية للتشيد والكبارى

نتشرف بان نرفق طية استمارة (٥٠ع. ح) بمبلغ ١٥٨١٧٥,٢٨جنيها (فقط مائة وثمانية وخمسون الف ومائة وخمسة وسبعون جنيها وثمانية وعشرون قرشا لا غير)مرفقة بمذكرة فروق الاسعار لمستخلص رقم (١) جارى ومذكرة فروق الاسعار لمستخلص(٢) ختامى من ثلاث نسخ اصل للعملية عالية

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبية بما يلزم نحو المراجعة وموافاتنا بصورة بعد المراجعة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /

التوقيع/
سيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

٣٧٦١٣

تحريرا فى ٢٠٢٤/٥/٢٧

مرفقات

(٣) نسخ اصل مذكرة فروق اسعار مستخلص ١ جارى

(٣) نسخ اصل مذكرة فروق اسعار مستخلص ٢ ختامى

(١) استمارة ٥٠ .ع.ح

(استمارة رقم

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

المبلغ المستحق إلى شركة الفاطمية للتشييد والكباري

بموجب { الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على
{ شيك على البنك المركزى فى

شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(أ)

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٢٨	١٥٨١٧٥		
الجملة ٢٨	١٥٨١٧٥		

رقم

المختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم

عدد المرفقات

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

بيانات

مردود اسعار مستخلصات ارقام (اجباري ، ٢ ختامي) عملية تنفيذ اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشرة الوادي الجديد

نوع الخصم					
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند

إجمالى الأصل

قرش	جنيه

بيانات الاستقطاعات

	عادى		إضافى		دمغة توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
رسم الدمغة					

صافي القيمة المطلوب صرفها

المختم ذو التاريخ

التوقيع / محاسب / سيد ... مدير عام الشئون المالية

روجع

رئيس المصلحة

٣٧٦١٣

علامة

فى ـــــ سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات جارى بتاريخ الإمضاء

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

المختم ذو التاريخ

روجع فى ـــــ سنة ٢٠٠ يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير او رئيس الحسابات

فى ـــــ سنة ٢٠٠ بمبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح »)

(٢) قيد فى دفاتر المحاسبات المختصة إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للشئون المالية الأميرية ٤٦٠١٩ س ٢٠٠٤ ٠٠٠٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٠٩ / ١١ /٢٠٢٢ حتى ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاصل	شهور المستخلص	بيانات التعاقد: الاصل المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قلة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتوين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتوين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
									طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بقرار رقم ١٣١٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما															
١	بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافه فى اى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٧٥.٠٠	٦٢.١٠	م٣	١٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٧٥.٠٠	٨٧.٥٠	م٣	١٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٧٥.٠٠	٢٥.٤٠	م٣	١٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده من خارج الموقع	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٢.٦٨	٨.٠٥	م٣	١٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٢.٦٨	١١.٣٤	م٣	١٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٢.٦٨	٣.٢٩	م٣	١٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤٤.٠٠	١٥.٦١	م٣	١٩٢٠	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٢٠٠	٠.٠٢٠٠	٨٤٥.١٣
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤٤.٠٠	٢٢.٠٠	م٣	١٩٢٠	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٥٢٧	٠.٠٥٢٧	٦٤٦.٠٧
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤٤.٠٠	٦.٣٩	م٣	١٩٢٠	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٥٣٥.٠٠	١٨٩.٨٤	م٢	١٩٨	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٢٠٠	٠.٠٢٠٠	١,٠٥٩.٧٢
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٥٣٥.٠٠	٢٦٧.٥٠	م٢	١٩٨	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٥٢٧	٠.٠٥٢٧	٨١٠.١١
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٥٣٥.٠٠	٧٧.٦٦	م٢	١٩٨	٠.٠٠	٠.٣٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١١.٠٠	٣.٩٠	م٣	٢٧٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٧	٠.٠١٦٧	٢٥٠.٣٥
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١١.٠٠	٥.٥٠	م٣	٢٧٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٤٣٩	٠.٠٤٣٩	١٩١.٣٨
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١١.٠٠	١.٦٠	م٣	٢٧٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلالم والأسقف	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦.٤٦	٢.٢٩	م٣	٣٣٦٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٧	٠.٠١٦٧	١٨٠.٩٥
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦.٤٦	٣.٢٣	م٣	٣٣٦٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٤٣٩	٠.٠٤٣٩	١٣٨.٣٣
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦.٤٦	٠.٩٤	م٣	٣٣٦٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٧	بالمترالمسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة تسليح خفيف	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٩٦٠.٠٠	٣٤٠.٦٥	م٢	٦٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٧	٠.٠١٦٧	٥,٠٤١.٩٩
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٩٦٠.٠٠	٤٨٠.٠٠	م٢	٦٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٤٣٩	٠.٠٤٣٩	٣,٨٥٤.٣٩
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٩٦٠.٠٠	١٣٩.٣٥	م٢	٦٣٠	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من البيتومين العادة الى ١ المؤكسد	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣٩.٠٠	١٣.٨٤	م٢	٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣٩.٠٠	١٩.٥٠	م٢	٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣٩.٠٠	٥.٦٦	م٢	٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
٩	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٢.٠٠	٧.٨١	م٢	١٣٨	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٢.٠٠	١١.٠٠	م٢	١٣٨	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٧	٠.٠١٦٧	٢٥.٣١
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٢.٠٠	٣.١٩	م٢	١٣٨	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٤٣٩	٠.٠٤٣٩	١٩.٣٥
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقه لزوم المسطح والحمامات و المطابخ	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣٠.٤٠	١٠.٧٩	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣٠.٤٠	١٥.٢٠	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣٠.٤٠	٤.٤١	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٢٥	٠.٠٥	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم المسطح من اللوم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٢.٠٠	٧.٨١	م٢	١٧٣	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	٦.٣٥
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٢.٠٠	١١.٠٠	م٢	١٧٣	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	٦.٣٥
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٢.٠٠	٣.١٩	م٢	١٧٣	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٤.٨٥
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى طوب طفلى	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٩.٠٠	٦.٧٤	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	٦٣.٠٤
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٩.٠٠	٩.٥٠	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	٦٣.٠٤
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٩.٠٠	٢.٧٦	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٤٨.١٩
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٨.٠٠	٩.٩٤	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	١٠.٧٤
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٨.٠٠	١٤.٠٠	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٨.٢١
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٨.٠٠	٤.٠٦	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٣٠ x ٢٠ سم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٢.٠٠	٤.٢٦	م.ط	٢١٩	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٧	٠.٠١٦٧	٢١.٩١
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٢.٠٠	٦.٠٠	م.ط	٢١٩	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٤٣٩	٠.٠٤٣٩	١٦.٧٥
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٢.٠٠	١.٧٤	م.ط	٢١٩	٠.٠٠	٠.٢٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٦٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب احجار طبيعيه (مايكا او بازلت)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤٠.٠٠	١٤.١٩	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤٠.٠٠	٢٠.٠٠	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤٠.٠٠	٥.٨١	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٢.٠٠	٧.٨١	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	٨.٠٣
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٢.٠٠	١١.٠٠	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٦.١٤
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٢.٠٠	٣.١٩	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٦.١٤
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢٢.٠٠	٧.٨١	م٢	٣٥١	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٣٣	٠.٠٠٣٣	١٢.٨٨
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢٢.٠٠	١١.٠٠	م٢	٣٥١	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦١٣.٦	٢٧٠.٣	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٩.٨٤
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢٢.٠٠	٣.١٩	م٢	٣٥١	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٩.٨٤

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — مهندس الهيئة — مدير المشروع — مدير عام المشروعات — يعتمد رئيس الادارة المركزية

التوقيع / محاسب / سيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٠٩ / ١١ /٢٠٢٢ حتى ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٣ — **تاريخ التعاقد** ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	قمة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٥١,٠٠	١٨,١٠	م٢	٣٦٢	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٥١,٠٠	٢٥,٥٠	م٢	٣٦٢	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٣٣	٠,٠٠٣٣	٣٠,٧٨
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٥١,٠٠	٧,٤٠	م٢	٣٦٢	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٨٨	٠,٠٠٨٨	٢٣,٥٣
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج رخام القمة	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٢٠	٠,٤٣	م.ط	٨٠٥	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٢٠	٠,٦٠	م.ط	٨٠٥	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٣٣	٠,٠٠٣٣	١,٦١
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٢٠	٠,١٧	م.ط	٨٠٥	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٨٨	٠,٠٠٨٨	١,٢٣
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط هارد ستون ذات الملمس الناعم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣٤١,٠٠	١٢١,٠٠	م٢	٢١٩	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣٤١,٠٠	١٧٠,٥٠	م٢	٢١٩	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٣٣	٠,٠٠٣٣	١٢٤,٥١
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣٤١,٠٠	٤٩,٥٠	م٢	٢١٩	٠,٠٠	٠,٠٥٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٨٨	٠,٠٠٨٨	٩٥,١٩
٢٤	بالمتر المسطح فك واعادة تركيب بلاط انترلوك واعادة وضع الرصيف	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٠,٠٠	٣,٥٥	م٢	٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٠,٠٠	٥,٠٠	م٢	٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٠,٠٠	١,٤٥	م٢	٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٨٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تغشين للواجهات الخارجية	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٩٤,٠٠	٣٣,٣٥	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٩٤,٠٠	٤٧,٠٠	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٣٣	٠,٠١٣٣	٩٧,١٧
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٩٤,٠٠	١٣,٦٥	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٣٥١	٠,٠٣٥١	٧٤,٢٨
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تغشين للحوائط الداخلية و الأسقف	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٨٥,٠٠	٣٠,١٦	م٢	١٢١	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٨٥,٠٠	٤٢,٥٠	م٢	١٢١	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٣٣	٠,٠١٣٣	٦٨,٥٩
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٨٥,٠٠	١٢,٣٤	م٢	١٢١	٠,٠٠	٠,٢٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٣٥١	٠,٠٣٥١	٥٢,٤٤
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية (داري لايف - داري ميكس - او ما يماثله)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٩٤,٠٠	٣٣,٣٥	م٢	١٦١	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٩٤,٠٠	٤٧,٠٠	م٢	١٦١	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٩٤,٠٠	١٣,٦٥	م٢	١٦١	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٩٣,٣٠	٣٣,١١	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٩٣,٣٠	٤٦,٦٥	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٩٣,٣٠	١٣,٥٤	م٢	١٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك ودواليب ومكاتب خشب وجهين ببوية اللاكيه	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٥,٠٠	١,٧٧	م٢	١٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٥,٠٠	٢,٥٠	م٢	١٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٥,٠٠	٠,٧٣	م٢	١٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد او حشو	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٢٠	٠,٧٨	م٢	٣٢٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٢٠	١,١٠	م٢	٣٢٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٢٠	٠,٣٢	م٢	٣٢٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤,٠٠	١,٤٢	م٢	٣٥٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤,٠٠	٢,٠٠	م٢	٣٥٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤,٠٠	٠,٥٨	م٢	٣٥٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٩,٠٠	٣,١٩	طن	٣١٠٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٢٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٢٢٧٥	٠,٢٢٧٥	٣١,٧٩٢,٤٣
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٩,٠٠	٤,٥٠	طن	٣١٠٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٢٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٢٨٦٠	٠,٢٨٦٠	١١,٦٠٢,٨٤
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٩,٠٠	١,٣١	طن	٣١٠٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٢٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٢٨٦٠	٠,٢٨٦٠	
٤٠	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٣٩١٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٣٩١٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٣٩١٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلستيل فرز أول	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٣٢٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٣٢٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٣٢٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني فرز أول	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١٨٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١٨٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١٨٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١٣٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١٣٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١٣٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — مهندس الهيئة — مدير المشروع — مدير عام المشروعات — يعتمد رئيس الادارة المركزية

التوقيع/ محاسب / سيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٠٩ / ١١ /٢٠٢٢ حتى ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعه ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	حديد بجميع انواعه ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	حديد بجميع انواعه ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
									نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني				الارقام القياسية عند المستخلص				طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما		
٤٦	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١٨٤٠	٠,٠٠	٠,١٧٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١٨٤٠	٠,٠٠	٠,١٧٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١١٨	٠,٠١١٨	١٠,٨٦
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١٨٤٠	٠,٠٠	٠,١٧٧	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٧٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٣١١	٠,٠٣١١	٨,٣٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	٤٣١	٠,٠٠	٠,٢٣٥	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	٤٣١	٠,٠٠	٠,٢٣٥	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٥٧	٠,٠١٥٧	٦,٧٥
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	٤٣١	٠,٠٠	٠,٢٣٥	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٧	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٤١٣	٠,٠٤١٣	٥,١٦
٤٨	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ٦" / ٤"	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١٢٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٨	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١٢٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٨	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٤٩	٠,٠١٤٩	٩,٠٢
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١٢٠٨	٠,٠٠	٠,٢٢٤	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٦٨	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٣٩٣	٠,٠٣٩٣	٦,٩٠
٥٠	بالعدد توريد و بناء غرفة تلفيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٦٧	٠,٠٠٦٧	٢٩,١٤
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	٤٣٧٠	٠,٠٠	٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٨٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٧٦	٠,٠١٧٦	٢٢,٢٨
٥١	بالعدد توريد وتركيب غطاء ٦٠×٦٠سم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٣٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٣٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٣٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " بسمك ٤ مم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١١,٠٠	٣,٩٠	مط	١٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١١,٠٠	٥,٥٠	مط	١٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١١,٠٠	١,٦٠	مط	١٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤,٠٠	١,٤٢	مط	٣١٦	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤,٠٠	٢,٠٠	مط	٣١٦	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤,٠٠	٠,٥٨	مط	٣١٦	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٤ مم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤٣,٠٠	١٥,٢٦	مط	٤٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤٣,٠٠	٢١,٥٠	مط	٤٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤٣,٠٠	٦,٢٤	مط	٤٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٢,٠٠	٤,٢٦	مط	١٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٢,٠٠	٦,٠٠	مط	١٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٢,٠٠	١,٧٤	مط	١٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٠,٠٠	٣,٥٥	مط	١٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٠,٠٠	٥,٠٠	مط	١٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٠,٠٠	١,٤٥	مط	٤٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ "	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	مط	٤٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	مط	٤٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	مط	٤٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٧٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيوليس جدول ٤٠ (قطر ٢٥ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	مط	٥٧٦	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	مط	٥٧٦	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	مط	٥٧٦	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٨١,٥٧
٧٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ١,٥٠" سيوليس جدول ٤٠ (قطر ٤٠ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	مط	٨٥٥	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	مط	٨٥٥	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	مط	٨٥٥	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	١٢١,٠٨
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ٢" سيوليس جدول ٤٠ (قطر ٥٠ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	مط	١٠٧١	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	مط	١٠٧١	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	مط	١٠٧١	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٢٥,٢٨

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة: محمد عبد المنعم البنوبى
مهندس الهيئة
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
التوقيع / محاسب / سيد فتحى عبد النعيم — مدير عام الشئون المالية و الإدارية
يعتمد
رئيس الادارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٠٩ / ١١ /٢٠٢٢ حتى ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعه ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني: حديد بجميع انواعه ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعه ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التحويل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٧٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ٢,٥٠" سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٦٥ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	م.ط	١٤١٣	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	م.ط	١٤١٣	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	م.ط	١٤١٣	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٢٠٠,١٠
٧٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد "٣ سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٧٥ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	م.ط	٢٤١٢	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	م.ط	٢٤١٢	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	م.ط	٢٤١٢	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٥٦,٩٣
٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد "٤ سيمليس جدول ٤٠ (قطر ١٠٠ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٨,٠٠	٦,٣٩	م.ط	٣٧٨٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٨,٠٠	٩,٠٠	م.ط	٣٧٨٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٨,٠٠	٢,٦١	م.ط	٣٧٨٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	١,٦٠٥,٨٩
٧٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ٤ " H.D.P.E (قطر ١٠٠ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٠٠,٠٠	٣٥,٤٨	م.ط	٤١٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٤١٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٠٠,٠٠	١٤,٥٢	م.ط	٤١٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٩,٧٩٤,٩٢
٨٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ٦ " H.D.P.E (قطر ١٥٠ مم)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٣,٠٠	٤,٦١	م.ط	٦٨٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٣,٠٠	٦,٥٠	م.ط	٦٨٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٣,٠٠	١,٨٩	م.ط	٦٨٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٣٠	٦٩٨,٨	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,١٦٢٦	٠,١٦٢٦	٢,١٠١,٧٨
٨٣	بالعدد توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بودرة متعدده A-B-C-D-E سعة ٦ كجم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٨٤	بالعدد توريد وتركيب طفاية حريق ببودرة ثانى اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	١٦٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	١٦٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	١٦٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٨٥	بالعدد توريد وتركيب اسطوانة غاز رغوى ٤٥ كيلو لزوم الموقع العام	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٢٧٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٢٧٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٢٧٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٨٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية حريق ٢,٥ بوصه ومن نحاس اصفر معتمد	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	٩٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٨٧	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٣٠م ٢,٥بوصه	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٥٦٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٥٦٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٥٦٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٨٨	بالعدد توريد لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ONE LOOP)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١٧٨٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١٧٨٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١٧٨٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج إنذار حريق باسلاك ١,٥*٢مم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦٥,٠٠	٢٣,٠٦	عدد	١٧٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦٥,٠٠	٣٢,٥٠	عدد	١٧٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦٥,٠٠	٩,٤٤	عدد	١٧٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٢	بالعدد توريد وتركيب حساس كهروضوئى Smoke	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦٠,٠٠	٢١,٢٩	عدد	٢٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦٠,٠٠	٣٠,٠٠	عدد	٢٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦٠,٠٠	٨,٧١	عدد	٢٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٣	بالعدد توريد وتركيب كاشف حريق حرارى Heat	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤,٠٠	١,٤٢	عدد	٢٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤,٠٠	٢,٠٠	عدد	٢٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤,٠٠	٠,٥٨	عدد	٢٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة Control Module	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣,٠٠	١,٠٦	عدد	٦٦٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣,٠٠	١,٥٠	عدد	٦٦٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣,٠٠	٠,٤٤	عدد	٦٦٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٧	بالعدد توريد وتركيب جرس إنذار حريق	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٨	بالعدد توريد وتركيب سارينة انذار بفلاشر	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤,٠٠	١,٤٢	عدد	٣١٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤,٠٠	٢,٠٠	عدد	٣١٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤,٠٠	٠,٥٨	عدد	٣١٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — محمد عبد المنعم النوبى
مهندس الهيئة
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
التوقيع / محاسب / سيد فتحى عبد النعيم — مدير عام الشئون المالية و الإدارية
يعتمد — رئيس الادارة المركزية

٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق أسعار مستخلص رقم (١) عن الفترة من ٠٩ / ١١ /٢٠٢٢ حتى ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

بيانات التعاقد										نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة						الارقام القياسية عند الفتح الفني				الارقام القياسية عند المستخلص				طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٢٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصغر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما			
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/الشهر	الوحدة	قلة البند	حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتروين م	سولار ن	حديد بجميع انواعة ١٤	اسمنت ١٥	بيتروين ١م	سولار ١ن	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٩٩	بالعدد توريد وتركيب لمبة بيان ضوئية للحريق	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٦٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٦٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٦٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب كاسر يدوي من القابل لارجاع يسهل اعادته يدويا	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	عدد	٣٤٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠١	بالعدد توريد وتركيب مخرج EXIT SIGN	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣,٠٠	١,٠٦	عدد	٤٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣,٠٠	١,٥٠	عدد	٤٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣,٠٠	٠,٤٤	عدد	٤٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠٢	بالمقطوعية توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٤٨٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٤٨٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٤٨٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحة توزيع فرعية	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	٢٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	٢٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	٢٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٤×١٦ مم٢الومنيوم ثرمويلاستيك	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٤٠,٠٠	١٤,١٩	م.ط	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٤٠,٠٠	٢٠,٠٠	م.ط	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٤٠,٠٠	٥,٨١	م.ط	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٧,٠٠	٢,٤٨	عدد	١٥٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٧,٠٠	٣,٥٠	عدد	١٥٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٧,٠٠	١,٠٢	عدد	١٥٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٦,٠٠	٢,١٣	عدد	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٦,٠٠	٣,٠٠	عدد	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٦,٠٠	٠,٨٧	عدد	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٥,٠٠	١,٧٧	عدد	٨٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٥,٠٠	٢,٥٠	عدد	٨٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٥,٠٠	٠,٧٣	عدد	٨٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ٢×١٢٠ سم	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	١٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	١٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	١٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة احادى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٣,٠٠	١,٠٦	عدد	٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٣,٠٠	١,٥٠	عدد	٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٣,٠٠	٠,٤٤	عدد	٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك او ما شابهه	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ثلاثى	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١,٠٠	٠,٣٥	عدد	١١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١,٠٠	٠,٥٠	عدد	١١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١,٠٠	٠,١٥	عدد	١١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٣	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٥,٠٠	١,٧٧	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٥,٠٠	٢,٥٠	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٥,٠٠	٠,٧٣	عدد	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب وإختبار شفاط هواء	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	٢,٠٠	٠,٧١	عدد	١٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	٢,٠٠	١,٠٠	عدد	١٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	٢,٠٠	٠,٢٩	عدد	١٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc "٣	نوفمبر٢٠٢٢	٢٢	٦٢	١٧,٠٠	٦,٠٣	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		ديسمبر٢٠٢٢	٣١	٦٢	١٧,٠٠	٨,٥٠	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير٢٠٢٣	٩	٦٢	١٧,٠٠	٢,٤٧	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٩٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى																							٧١,٣٣٠,٦٠

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — محمد عبد المنعم الغوبى

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

التوقيع / محاسب / سيد فتحى عبدالنعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد
٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣ — تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

بيانات التعاقد													نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني				الارقام القياسية عند المستخلص				طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما		
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ت١	ف	
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى طوب طفلى	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١١.١٦	٢.١٩	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٣٨.٣٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١١.١٦	٢.٧٩	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٤٩	٠.٠٠٤٩	٢٧.٣٩
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١١.١٦	٣.٠٩	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٥٧.٦٢
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١١.١٦	٢.٩٩	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٥٥.٧٦
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١١.١٦	٠.١٠	م٢	١٩٩٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٩٨	٠.٠٠٩٨	١.٩٤
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل مباتى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٤.٠٠	٠.٧٩	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	١.٥٩
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٤.٠٠	١.٠٠	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٤٩	٠.٠٠٤٩	١.١٣
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٤.٠٠	١.١١	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٢.٣٩
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٤.٠٠	١.٠٧	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٢.٣١
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٤.٠٠	٠.٠٤	م٢	٢٣٠	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٩٨	٠.٠٠٩٨	٠.٠٨
١٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب احجار طبيعيه (مايكا او بازلت)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٧.٢٢	١.٤٢	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٧.٢٢	١.٨١	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٧.٢٢	٢.٠٠	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٥.٠٤
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٧.٢٢	١.٩٣	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٤.٨٨
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٧.٢٢	٠.٠٦	م٢	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٢٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٢.٧٥	٠.٥٤	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	١.٠٤
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٢.٧٥	٠.٦٩	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٤٩	٠.٠٠٤٩	٠.٧٤
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٢.٧٥	٠.٧٦	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	١.٥٦
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٢.٧٥	٠.٧٤	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	١.٥١
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٢.٧٥	٠.٠٢	م٢	٢١٩	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٩٨	٠.٠٠٩٨	٠.٠٥
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٣.٤٠	٠.٦٧	م٢	٣٦٢	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٨٨	٠.٠٠٨٨	٢.١٢
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٣.٤٠	٠.٨٥	م٢	٣٦٢	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٤٩	٠.٠٠٤٩	١.٥٢
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٣.٤٠	٠.٩٤	م٢	٣٦٢	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٣.١٩
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٣.٤٠	٠.٩١	م٢	٣٦٢	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٩٤	٠.٠٠٩٤	٣.٠٩
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٣.٤٠	٠.٠٣	م٢	٣٦٢	٠.٠٠	٠.٠٥٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٩٨	٠.٠٠٩٨	٠.١١
٢٤	بالمتر المسطح فك واعادة تركيب بلاط انترلوك واعادة وضع الرصيف	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١٠.٥٠	٢.٠٦	م٢	٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١٠.٥٠	٢.٦٣	م٢	٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١٠.٥٠	٢.٩١	م٢	٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٦٠	٠.٠٠٦٠	١.٦٠
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١٠.٥٠	٢.٨١	م٢	٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٦٠	٠.٠٠٦٠	١.٥٥
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١٠.٥٠	٠.٠٩	م٢	٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٥	٠.٨٥	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٧٥	٠.٠٠٧٥	٠.٠٦
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١١.١٥	٢.١٩	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٢٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٣٥١	٠.٠٣٥١	١١.٩٢
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١١.١٥	٢.٧٩	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٢٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٩٧	٠.٠١٩٧	٨.٥٣
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١١.١٥	٣.٠٩	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٢٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٢٥٥	٠.٠٢٥٥	١٢.٢١
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١١.١٥	٢.٩٩	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٢٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٢٥٥	٠.٠٢٥٥	١١.٨٢
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١١.١٥	٠.١٠	م٢	١٥٥	٠.٠٠	٠.٢٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٧٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٢٤٠	٠.٠٢٤٠	٠.٣٧

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — محمد عبد المنعم النوبى

مهندس الهيئة — مصطفى

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

التوقيع/ محاسب / سيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣ — تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

| بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

بيانات التعاقد										نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند الفتح الفني					الارقام القياسية عند المستخلص					طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما		
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ت١	ف	
٦٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ "	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٣.٠٠	٠.٥٩	م.ط	١٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٣.٠٠	٠.٧٥	م.ط	١٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٣.٠٠	٠.٨٣	م.ط	١٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٠.٤٨
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٣.٠٠	٠.٨٠	م.ط	١٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٠.٤٦
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٣.٠٠	٠.٠٣	م.ط	١٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٠٢
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ "	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٣٧.٠٠	٧.٢٧	م.ط	١٨٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٣٧.٠٠	٩.٢٥	م.ط	١٨٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٣٧.٠٠	١٠.٢٤	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	١٦.٤٦
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٣٧.٠٠	٩.٩١	م.ط	١٨٤	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٧.٢٧
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٣٧.٠٠	٠.٣٣	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٦٧
٦٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ "	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٦.٠٠	١.١٨	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٦.٠٠	١.٥٠	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٦.٠٠	١.٦٦	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٦٧
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٦.٠٠	١.٦١	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٥٨
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٦.٠٠	٠.٠٥	م.ط	٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.١١
٧٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٢٥ مم)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٣٠.٠٠	٥.٨٩	م.ط	٥٧٦	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧١٦.٠	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٠	٠.٠١٦٠	٥٤.٣٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٣٠.٠٠	٧.٥٠	م.ط	٥٧٦	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٨٧٣.٦	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.١٦٢٦	٠.١٦٢٦	٧٠٢.٤٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٣٠.٠٠	٨.٣٠	م.ط	٥٧٦	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩٢٠.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٢٠٨٣	٠.٢٠٨٣	٩٩٦.٢٩
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٣٠.٠٠	٨.٠٤	م.ط	٥٧٦	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١٠٧١.٨	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٣٤٨٩	٠.٣٤٨٩	١,٦١٥.١٢
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٣٠.٠٠	٠.٢٧	م.ط	٥٧٦	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١١٢٥.٤	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٣٩٩٣	٠.٣٩٩٣	٦١.٦١
٧٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ١.٥٠" سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٤٠ مم)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٣٠.٠٠	٥.٨٩	م.ط	٨٥٥	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧١٦.٠	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٠	٠.٠١٦٠	٨٠.٦١
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٣٠.٠٠	٧.٥٠	م.ط	٨٥٥	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٨٧٣.٦	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.١٦٢٦	٠.١٦٢٦	١,٠٤٢.٦٣
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٣٠.٠٠	٨.٣٠	م.ط	٨٥٥	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩٢٠.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٢٠٨٣	٠.٢٠٨٣	١,٤٧٨.٨٧
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٣٠.٠٠	٨.٠٤	م.ط	٨٥٥	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١٠٧١.٨	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٣٤٨٩	٠.٣٤٨٩	٢,٣٩٧.٤٤
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٣٠.٠٠	٠.٢٧	م.ط	٨٥٥	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١١٢٥.٤	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٣٩٩٣	٠.٣٩٩٣	٩١.٤٥
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ٢" سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٥٠ مم)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٥.٠٠	٠.٩٨	م.ط	١٠٧١	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧١٦.٠	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٠	٠.٠١٦٠	١٦.٨٣
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٥.٠٠	١.٢٥	م.ط	١٠٧١	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٨٧٣.٦	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.١٦٢٦	٠.١٦٢٦	٢١٧.٦٧
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٥.٠٠	١.٣٨	م.ط	١٠٧١	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩٢٠.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٢٠٨٣	٠.٢٠٨٣	٣٠٨.٧٥
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٥.٠٠	١.٣٤	م.ط	١٠٧١	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١٠٧١.٨	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٣٤٨٩	٠.٣٤٨٩	٥٠٠.٥٢
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٥.٠٠	٠.٠٤	م.ط	١٠٧١	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١١٢٥.٤	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٣٩٩٣	٠.٣٩٩٣	١٩.٠٩
٧٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ٢.٥٠" سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٦٥ مم)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٢.٠٠	٠.٣٩	م.ط	١٤١٣	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧١٦.٠	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٠	٠.٠١٦٠	٨.٨٨
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٠	م.ط	١٤١٣	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٨٧٣.٦	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.١٦٢٦	٠.١٦٢٦	١١٤.٨٧
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٥	م.ط	١٤١٣	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩٢٠.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٢٠٨٣	٠.٢٠٨٣	١٦٢.٩٤
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٤	م.ط	١٤١٣	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١٠٧١.٨	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٣٤٨٩	٠.٣٤٨٩	٢٦٤.١٤
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٢.٠٠	٠.٠٢	م.ط	١٤١٣	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١١٢٥.٤	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٣٩٩٣	٠.٣٩٩٣	١٠.٠٨

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — محمد طيب ملتقم لنوبى

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

التوقيع/ محاسب / سيد فتحى عبدالنعيم — مدير عام الشئون المالية و الإدارية

يعتمد — رئيس الادارة المركزية

٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢/ ٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

بيانات التعاقد														نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما										
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعة	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	الارقام القياسية عند الفتح الفني					الارقام القياسية عند المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر			ت١	ت٢	ت٣	ت٤	أ	ع	ل	م	ن	ع١	ل١	م١	ن١	ت١	ف	
٧٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد ٣" سيمليس جدول ٤٠ (قطر ٧٥ مم)	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١.٠٠	٠.٢٠	م.ط	٢٤١٢	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧١٦.٠	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠١٦٠	٧.٥٨	٠.٠١٦٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١.٠٠	٠.٢٥	م.ط	٢٤١٢	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٨٧٣.٦	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.١٦٢٦	٩٨.٠٤	٠.١٦٢٦	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١.٠٠	٠.٢٨	م.ط	٢٤١٢	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩٢٠.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٢٠٨٣	١٣٩.٠٧	٠.٢٠٨٣	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١.٠٠	٠.٢٧	م.ط	٢٤١٢	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١٠٧١.٨	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٣٤٨٩	٢٢٥.٤٤	٠.٣٤٨٩	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١.٠٠	٠.٠١	م.ط	٢٤١٢	٠.٦٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٥	٠.٣٠	٦٩٨.٨	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١١٢٥.٤	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٣٩٩٣	٨.٦٠	٠.٣٩٩٣	
٨٣	بالعدد توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بودرة متعدده A-B-C-D-E سعة ٦ كجم	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٧.٠٠	١.٣٨	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٧.٠٠	١.٧٥	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٧.٠٠	١.٩٤	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٦٩.٥٣	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٧.٠٠	١.٨٨	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٦٧.٢٩	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٧.٠٠	٠.٠٦	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٢.٨٢	٠.٠٠٥٠	
٨٤	بالعدد توريد وتركيب طفاية حريق ببودرة ثانى اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٤.٠٠	٠.٧٩	عدد	١٦٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٤.٠٠	١.٠٠	عدد	١٦٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٤.٠٠	١.١١	عدد	١٦٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٧٤.٥٠	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٤.٠٠	١.٠٧	عدد	١٦٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٧٢.١٠	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٤.٠٠	٠.٠٤	عدد	١٦٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٣.٠٢	٠.٠٠٥٠	
٨٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية حريق ٢.٥ بوصه ومن نحاس اصفر معتمد	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٥.٠٠	٠.٩٨	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٥.٠٠	١.٢٥	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٥.٠٠	١.٣٨	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٤٩.٦٧	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٥.٠٠	١.٣٤	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٤٨.٠٦	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٥.٠٠	٠.٠٤	عدد	٩٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٢.٠١	٠.٠٠٥٠	
٨٧	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٣٠م ٢.٥بوصه	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٦.٠٠	١.١٨	عدد	٥٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٦.٠٠	١.٥٠	عدد	٥٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٦.٠٠	١.٦٦	عدد	٥٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٣٧٢.٥٠	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٦.٠٠	١.٦١	عدد	٥٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٣٦٠.٤٨	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٦.٠٠	٠.٠٥	عدد	٥٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	١٥.٠٨	٠.٠٠٥٠	
٩٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج إنذار حريق باسلاك ٢*١.٥مم	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٤١.٠٠	٨.٠٥	عدد	١٧٨٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٤١.٠٠	١٠.٢٥	عدد	١٧٨٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٤١.٠٠	١١.٣٥	عدد	١٧٨٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٨٠.٥٥	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٤١.٠٠	١٠.٩٨	عدد	١٧٨٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٧٧.٩٥	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٤١.٠٠	٠.٣٧	عدد	١٧٨٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٣.٢٦	٠.٠٠٥٠	
٩٢	بالعدد توريد وتركيب حساس كهروضوئى Smoke	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١٥.٠٠	٢.٩٥	عدد	٢٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١٥.٠٠	٣.٧٥	عدد	٢٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠٠	
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١٥.٠٠	٤.١٥	عدد	٢٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٤٥.٥٣	٠.٠٠٤٠	
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١٥.٠٠	٤.٠٢	عدد	٢٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٤٤.٠٦	٠.٠٠٤٠	
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١٥.٠٠	٠.١٣	عدد	٢٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	١.٨٤	٠.٠٠٥٠	

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — محمد عبد المنعم النوبى
مهندس الهيئة — مصطفى احمد
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
التوقيع / محاسب / سيد فتحى عبد النعيم — مدير عام الشئون المالية و الإدارية
يعتمد — رئيس الادارة المركزية

٣٧٦١٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

عملية : اعمال اللاند سكيب للمقر الجديد للمنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد / عقد رقم (٦٦٩ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣)
تنفيذ :شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

فروق اسعار مستخلص رقم (٢ختامى) عن الفترة من ١٠ / ٠١ /٢٠٢٣ حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٣ — تاريخ التعاقد ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٨٩ بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة١٩٩٨ وتعديلاتهما

رقم البند	بيان الاعمال	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد بجميع انواعة ت١	اسمنت ت٢	بيتومين ت٣	سولار ت٤	ثابت أ	الارقام القياسية عند الفتح الفني: حديد بجميع انواعة ع	اسمنت ل	بيتومين م	سولار ن	الارقام القياسية عند المستخلص: حديد بجميع انواعة ع١	اسمنت ل١	بيتومين م١	سولار ن١	معاملات البنود بعد التعديل ت١	نسبة العلاوة او الخصم ف	اجمالي قيمة التعويض
٩٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة Control Module	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	١.٠٠	٠.٢٠	عدد	٦٦٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	١.٠٠	٠.٢٥	عدد	٦٦٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	١.٠٠	٠.٢٨	عدد	٦٦٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٧.٢٨
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	١.٠٠	٠.٢٧	عدد	٦٦٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٧.٠٥
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	١.٠٠	٠.٠١	عدد	٦٦٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٢٩
٩٧	بالعدد توريد وتركيب جرس إنذار حريق	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٢.٠٠	٠.٣٩	عدد	٣٤٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٠	عدد	٣٤٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٥	عدد	٣٤٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٧.٥٩
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٤	عدد	٣٤٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٧.٣٤
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٢.٠٠	٠.٠٢	عدد	٣٤٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٣١
٩٩	بالعدد توريد وتركيب لمبة بيان ضوئية للحريق	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٤.٠٠	٠.٧٩	عدد	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٤.٠٠	١.٠٠	عدد	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٤.٠٠	١.١١	عدد	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٧٩
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٤.٠٠	١.٠٧	عدد	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٧٠
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٤.٠٠	٠.٠٤	عدد	٦٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.١١
١٠١	بالعدد توريد وتركيب مخرج EXIT SIGN	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٢.٠٠	٠.٣٩	عدد	٤٤٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٠	عدد	٤٤٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٥	عدد	٤٤٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٩.٧١
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٤	عدد	٤٤٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٩.٤٠
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٢.٠٠	٠.٠٢	عدد	٤٤٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٣٩
٣٣	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٢.٠٠	٠.٣٩	عدد	١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٠	عدد	١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٥	عدد	١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٢١
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٢.٠٠	٠.٥٤	عدد	١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.١٤
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٢.٠٠	٠.٠٢	عدد	١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٠٩
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير ٣" pvc	يناير٢٠٢٣	٢٢	١١٢	٨.٠٠	١.٥٧	م.ط	٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٩٧.٩	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		فبراير٢٠٢٣	٢٨	١١٢	٨.٠٠	٢.٠٠	م.ط	٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٦٥٤.٥	٢٧٨.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	١.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٠.٠٠
		مارس٢٠٢٣	٣١	١١٢	٨.٠٠	٢.٢١	م.ط	٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.٢١
		ابريل٢٠٢٣	٣٠	١١٢	٨.٠٠	٢.١٤	م.ط	٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٨٠.٧	٦٢٢.٠	٣٦٧.٧	١.٠٠٤٠	٠.٠٠٤٠	٢.١٤
		مايو٢٠٢٣	١	١١٢	٨.٠٠	٠.٠٧	م.ط	٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.١٠	٠.٩٠	٤٥٤.٥	٢٥٣.٤	٥٦٦.٠	٣٥٣.٦	٩١٣.٦	٢٧٧.٥	٦٢٢.٠	٣٧١.٣	١.٠٠٥٠	٠.٠٠٥٠	٠.٠٩
	الاجمالى																							٨٦,٨٤٤.٦٨

يراعى خصم ما سبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة — مهندس الهيئة — مدير المشروع — مدير عام المشروعات — يعتمد رئيس الادارة المركزية

التوقيع/ محاسب / سيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

٣٧٦١٣