الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الي ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية :تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٦-٠٩-٢٠٢٣ حتى ٣٠-١١-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند		الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
أولا : اعمال الطرق														
١٥	توريد و فرش طبقة أساس - سولار	سولار	م٣	٢٤٨	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	٨٠٠٠	٠,٠٧٠	٥٦٠,٠٠٠	١٣٨٨٨٠,٠٠٠	%٥٨,١٤	٨٠٧٤٤,٨٣٢
		سولار	م٣	٢٤٨	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٨٩٢٨٠٠,٠٠٠	%٦٤,٥٨	٥٧٦٥٧٠,٢٤٠
		سولار	م٣	٢٤٨	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٨٠	٣٨٤٠,٠٠٠	٩٥٢٣٢٠,٠٠٠	%٦٨,٤٧	٦٥٢٠٥٣,٥٠٤
	علاوة بنند ٥-١ مسافة نقل لطبقة الأساس مسافة ١٢٠ كم	سولار	م٣	١٠٠	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	٨٠٠٠	٠,٠٧٠	٥٦٠,٠٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠٠	%٥٨,١٤	٣٢٥٥٨,٤٠٠
		سولار	م٣	١٠٠	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠٠	%٦٤,٥٨	٢٣٢٤٨٨,٠٠٠
		سولار	م٣	١٠٠	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٨٠	٣٨٤٠,٠٠٠	٣٨٤٠٠٠,٠٠٠	%٦٨,٤٧	٢٦٢٩٢٤,٨٠٠
١٦	اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية - سولار	سولار	م٢	١٩٥	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	٨٠٠٠	٠,٠٧٠	٥٦٠,٠٠٠	١٠٩٢٠٠,٠٠٠	%٨٥,٥٧	٩٣٤٤٢,٤٤٠
		سولار	م٢	١٩٥	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٧٠٢٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٨٩	٧٠٨٢٤٧,٨٠٠
		سولار	م٢	١٩٥	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	٨٠٠٠	٠,٤٨٠	٣٨٤٠,٠٠٠	٧٤٨٨٠٠,٠٠٠	%١٠٥,٧٥	٧٩١٨٥٦,٠٠٠
٢٢	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم - سولار	سولار	م ط	٦٦٣	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	٤٠٠	٠,٠٧٠	٢٨,٠٠٠	١٨٥٦٤,٠٠٠	%٨١,٢٨	١٥٠٨٨,٨١٩
		سولار	م ط	٦٦٣	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	٤٠٠	٠,٤٥٠	١٨٠,٠٠٠	١١٩٣٤٠,٠٠٠	%٩٠,٠٢	١٠٧٤٢٩,٨٦٨
		سولار	م ط	٦٦٣	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	٤٠٠	٠,٤٨٠	١٩٢,٠٠٠	١٢٧٢٩٦,٠٠٠	%٩٦,٧٩	١٢٣٢٠٩,٧٩٨
٢٣	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم - سولار	سولار	م ط	٤٧٨	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	١٥٠٠	٠,٠٧٠	١٠٥,٠٠٠	٥٠١٩٠,٠٠٠	%٨١,٢٨	٤٠٧٩٤,٤٣٢
		سولار	م ط	٤٧٨	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	١٥٠٠	٠,٤٥٠	٦٧٥,٠٠٠	٣٢٢٦٥٠,٠٠٠	%٩٠,٠٢	٢٩٠٤٤٩,٥٣٠
		سولار	م ط	٤٧٨	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	١٥٠٠	٠,٤٨٠	٧٢٠,٠٠٠	٣٤٤١٦٠,٠٠٠	%٩٦,٧٩	٣٣٣١١٢,٤٦٤
٢٥	اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك ٢٨ سم - سولار	سولار	م٢	٧٨٦	١٠	سبتمبر-٢٣	٥	٦٦	٤٣٠٠٠	٠,٠٧٠	٣٠١٠,٠٠٠	٢٣٦٥٨٦٠,٠٠٠	%٦٨,٨٥	١٦٢٨٨٩٤,٦١٠
		سولار	م٢	٧٨٦	١٠	أكتوبر-٢٣	٣١	٦٦	٤٣٠٠٠	٠,٤٥٠	١٩٣٥٠,٠٠٠	١٥٢٠٩١٠٠,٠٠٠	%٧٨,٣٢	١١٩١١٧٦٧,١٢٠
		سولار	م٢	٧٨٦	١٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٦٦	٤٣٠٠٠	٠,٤٨٠	٢٠٦٤٠,٠٠٠	١٦٢٢٣٠٤٠,٠٠٠	%٨١,٦٢	١٣٢٤١٢٤٥,٢٤٨
	اجمالي الورقة رقم ١													٣١١٢٢٨٧٧,٩٠٦
	اجمالي مستخلص تعويضات جاري ١٠													٣١١٢٢٨٧٧,٩٠٦

مدير المشروع

م/ محمد كمال حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٧-١٢١-٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"