الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ١٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٦ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	١٠٠٠٠	——	١٠٠٠٠	جارى	–	١٧٠٠٠٠	–	——	–	١٧٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢-أ	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٦٠	٢١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	١١٥٣٤٤٠	–	——	–	١١٥٣٤٤٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٤٠	م٣	٥٠٩٠٠	——	٥٠٩٠٠	جارى	–	٢٢٣٩٦٠٠٠	–	——	–	٢٢٣٩٦٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	٦١٣٥٠	٢٨٩٠٠	٩٠٢٥٠	جارى	٥٠	٢٥٠٤٤٣٧	–	——	٥٠	٢٥٠٤٤٣٧	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٣٧٩٦٦٥٠	–	——	–	٣٧٩٦٦٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	م٢	٣٣٠٠٠	——	٣٣٠٠٠	جارى	–	٣٠٥٢٥٠	–	——	–	٣٠٥٢٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٣٧	م٢	٣٣٠٠٠	——	٣٣٠٠٠	جارى	–	٤٥٢١٠٠٠	–	——	–	٤٥٢١٠٠٠	
١٠	أعمال توريد وصب بردورة عجالى	–	١١٣	م.ط	١١٧٦	——	١١٧٦	جارى	–	١٣٢٨٨٨	–	——	–	١٣٢٨٨٨	
١٢	مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	٤٢	——	٤٢	جارى	–	٢٩٤٠٠	–	——	–	٢٩٤٠٠	
	مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	–	١٠٥٠		٩٥٧	——	٩٥٧	جارى	–	١٠٠٤٨٥٠	–	——	–	١٠٠٤٨٥٠	
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	١٥٧٥	م٣	٢١٥	——	٢١٥	جارى	–	٣٣٨٦٢٥	–	——	–	٣٣٨٦٢٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٧	أعمال توريد حديد تسليح	–	٢٣٠٠٠	طن	٣,٥	——	٣,٥	جارى	–	٨٠٥٠٠	–	——	–	٨٠٥٠٠	
٢٠	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	–	١١٢٠	م٣	١٢٠٠	——	١٢٠٠	جارى	–	١٣٤٤٠٠٠	–	——	–	١٣٤٤٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٢٢	أعمال رفع وتعلية المطابق وغرف التفتيش	–	٤٧٥	بالعدد	٨	——	٨	جارى	–	٣٨٠٠	–	——	–	٣٨٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢٣	توريد وتركيب بلاعات مطر	–	٤٥٠٠	بالعدد	١٠	——	١٠	جارى	–	٤٥٠٠٠	–	——	–	٤٥٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
							الإجمالى		٥٠	٣٧٨٢٥٨٤٠	–	——	٥٠	٣٧٨٢٥٨٤٠	١١- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
	بنود مستحدثة														
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٢٧	٣٢١	م٢	٣٤٨٠٠	٢٨٨٥٠	٦٣٦٥٠	جارى	–	٢٠٤٤٨٨٣٥	–	٤٠٠٠٠	–	٢٠٤٠٨٨٣٥	١٢- تم توريد عدد (١) حاسب آلى بالطباعة بجميع مشتملاته لمركز المعلومات .
							الإجمالى		–	٢٠٤٤٨٨٣٥	–	٤٠٠٠٠	–	٢٠٤٠٨٨٣٥	
	الكارتات														١٣- حجز مبلغ ٤٠٠٠٠,٠٠ جنيه على بند السطحية ٦ سم لحين ظهور نتائج المعمل .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	–	١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	٧٠٢٠٠	–	——	–	٧٠٢٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٥٠٩٠٠	——	٥٠٩٠٠	جارى	–	١٢٧٢٥٠٠	–	——	–	١٢٧٢٥٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٧٩٦٥٠	–	——	–	٧٩٦٥٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	–	٣	م٢	٦٧٨٠٠	٢٨٨٥٠	٩٦٦٥٠	جارى	–	٢٨٩٩٥٠	–	——	–	٢٨٩٩٥٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٧١٢٣٠٠	–	——	–	١٥٣٤٨٥٠	
							الإجمالى العام		٥٠	٥٩٩٨٦٩٧٥	–	٤٠٠٠٠	٥٠	٥٩٩٤٦٩٧٥	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
م/ أسماء أحمد فؤاد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٩٨٠٩٨١٠,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠١٣٧١٦٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
م/ أسماء أحمد فؤاد

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع
محمد عمران

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مبادة حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـزانيـة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					
٥٠	٥٩٩٤٦٩٧٥	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه	الإستقطاعات
		محجوز			٢٥	٥٠٦٨٥٨	٥ ٪ ضمان أعمال
		مصرح بصرفه			١٧	٢٣١٥٢٤	تمغات
٥٠	٤٩٨٠٩٨١٠	سابق صرفه			٦٥	١٠١٣٧١	١ ٪ أرباح تجارية
–	١٠١٣٧١٦٥	مستحق صرفة					
		الأستقطاعات	جنيه	قرش			
		رسوم دمغة اصل					
		رسوم دمغة إضافى					
		أمانات					
		إيرادات					
		جملة الإستقطاعات					
		صافى المبلغ المستحق					

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ————

تحريراً فى ———— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جنيه	قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)											
		رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه				