الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

منطقة غرب الدلتا
الإدارية بدمنهور
إدارة المشروعات

في السنة من تقدم ٠١١٥٥٠٠ في الفئة ٠١١٥٦٢٠ بتاريخ ٠٢ . فبراير
(مرحلة تشغيل الصرف - مرحلة إنشاء طبقات التأسيس والأساس - مرحلة غرسات الحدود)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

الشركة : شركة أبناء حسن ثابت للإنشاءات والمقاولات العمومية

من بداية العقد حتى: ٢٠٢٤-٠٦-٠٥

كشف رقم ٢ جاري ٢

المقاول: شركة أبناء حسن ثابت للإنشاءات والمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٠٢/٢٦)

م.ع	بيـــــان الأعـــــمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	سعر المبلغ المستحق حتى نهاية المدة السابقة	سعر المبلغ المستحق حتى نهاية المدة الحالية	سعر المبلغ المستحق خلال المدة الحالية		الكمية المستحقة حتى نهاية المدة الحالية		الكمية المستحقة خلال المدة الحالية				الكمية المستحقة حتى نهاية المدة السابقة				ملاحظات
٢.٢	أعمال أتربة بالشكل المناسب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام الجرافات) وتسوية السطوح بالآلات الأصلية وفرش بالمواد الأصلية الناتجة من الحفر بالكثافة المطلوبة والمدة الجيدة بالمواصفات المرسومة في نسبة الرطوب