الجمهورية اليمنية
وزارة الأشغال والطرق

# مستخلص جاري (1)

( الحي السلطة - الحصبة الإدارية - الحصن - مطروح ) المسافة من الكم 0+260 الى الكم 0+540 بطول 280 متر طريق Depot Road
( بالأمر المباشر )

المشروع : طريق القوم - محطة صادق القوم - الورش ) للخط الأول لتطوير الكوبري الشرقي

المقاول : شركة بناء ياسين للمقاولات

العقد رقم : ( 2024/2023/1580 ) بتاريخ : 19 / 5 / 2024

المدة المحددة من بداية العمل حتى 10 / 6 / 2024

| رقم البند | نوع العمل | الكمية | قيمة البند بالمناقصة | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار العمل الحالي | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | قيمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أو نهائي | قيمة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو سحب | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | جنيه | | جنيه | جنيه | جنيه | |
| 1-1 | يشتمل السعر أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للمتر/متر زيادة | | | | | | | | | | | التقارير (السباني، الأسبوعي، الشهري) متواجدة |
| | لمسافة النقل حتى 500 متر | 23 | 9512,50 | م3 | 0,00 | 6556,0 | 6556,0 | | جاري 1 | 15,07788,00 | 0,00 | 15,07788,00 | المهندسون وفريق العمل متواجد |
| 2-1 | يشتمل السعر أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للمتر/متر زيادة | | | | | | | | | | | البرنامج الزمني متواجد |
| | لمسافة النقل حتى 500 متر | 26 | 10,9000,0 | م3 | 0,00 | 91115,0 | 91115,0 | | جاري 1 | 23,68990,00 | 0,00 | 23,68990,00 | وثيقة التأمين متواجدة |
| 1-3 | يشتمل السعر أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والأكتاف (نسبة تحميل الفيبروتيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأسوية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>. مسافة النقل حتى 2 كم<br>. يتم احتساب علاوة 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة لونك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,2 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .<br>يتم زيادة مبلغ 5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التجهيز للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة .<br>. السعر لا يشمل قيمة الخامة المحمولة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . | | | | | | | | | | | بيان المعدات متواجد<br>محل الموقع متواجد |
| | لمسافة النقل حتى 2 كم | 52,5 | 10,000,0 | م3 | 0,00 | 7638,0 | 7638,0 | | جاري 1 | 4,00995,00 | 0,00 | 4,00995,00 | تأمين وسلامة الموقع متواجد |
| | الإجمالي | | | | | | | | | 29,20773,00 | 0,00 | 29,20773,00 | لوحات المشروع متواجد |

| | |
|---|---|
| اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | 29,20773,00 |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات | 0,00 |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | 29,20773,00 |
| ما سبق صرفه | 0,00 |
| اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) | 29,20773,00 |

تحرراً في 10 / 6 / 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير عام الشؤون المالية والإدارية | مدير عام المشروعات | الهيئة العامة للطرق والكباري | الاستشاري العام | مهندس المكتب الفني (الاستشاري) | مدير المشروع (الاستشاري) | استشاري السلامة | صاحب العمل |
| | | | مهندس الاستشارات الهندسية | مكتب الترابي للاستشارات | مكتب الترابي للاستشارات | مكتب XYZ | |
| | | م/ أسماء علي | | | | | |
| | م/ جهاد محمد | | | | | | |
| | م/ مصطفى الجواد | | | | | | |
| | | | تم مراجعة الأعمال فنياً | | | | |

رقم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( 1586 / 2023 / 2024 )
بتاريخ : 19 / 5 / 2024

مع شركة ابناء ياسين للمقاولات

| قرش | جنيه |
|---|---|
| بيان الاعمال التي تمت الآن | ٢٩٢٠٧٧٢ |
| محجوز | |
| مصرح بصرفه | |
| **سابق صرفه** | |
| مستحق صرفه | ٢٩٢٠٧٧٢ |

| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| | | |
| **رسم دمغة اضافى** | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| **صافى المبلغ المستحق** | | |

تحريرا في..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علامات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
يصنع رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تاقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل | | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل | | استقطاعات | | الجملة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه |
| | | | | | | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

| قرش | جنيه |
|---|---|
| | |

قيمة التحويل

| قرش | جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٨٩٠٨
عدد المرفقات / مسطح
التاريخ / ١ / ٧ / ٢٠٢٤
التوقيع / .....

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ طريق الاقتراب (طريق الفيوم – محطة حدائق اكتوبر – الورش ) للقطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح المسافة من الكم ٠.٢٦٠ الي الكم ٠.٥٤٠ بطول ٠.٢٨٠ كم depot road بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٦/٢٥
عدد المرفقات ( )
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر إعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
صورة وثيقة التامين
البرنامج الزمنى
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طبيخ

مهندس /

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بالاحالة الى العقد رقم (١٥٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩

اسناد تنفيذ طريق الاقتراب (طريق الفيوم – محطة حدائق اكتوبر – الورش ) للقطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح المسافة من الكم ٠.٢٦٠ الي الكم ٠.٥٤٠ بطول ٠.٢٨٠ كم depot road بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لايشمل اى محملات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٦/٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طبيخ

مهندس /

(٦) استلمت

( استمارة رقم ٥٠ ع )

# جمهورية مصر العربية

## استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للمزارع والبيارات

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : شركة أنباد باسيد للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : م جاري (أ)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو شركة أنباد باسيد للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ـــــــ

الختم ذو التاريخ

| بيانات الفواتير | | | |
|---|---|---|---|
| رقم | التاريخ | جنيه | قرش |
| | | ٢٩٢٠٧٧٢ | |
| | الجملة | ٢٩٢٠٧٧٢ | |

كتب المراجعة

رئيس القطاع

رئيس الإدارة المركزية

( ب ) الكشف المرفق ـــــــ تقيد في السجل برقم : ـــــــ

الختم ذو التاريخ

| الاعتماد الإداري ونوع الخصم | | | | | | | | عدد المرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات | نوع الخصم | | | | | | | |
| | قرش | جنيه | قسم | فرع | فصل | بند | | |
| م جاري (أ) اعمال الاعتداء من حفظ الكفاء السدي بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨٠ | | | | | | | | |
| إجمالي الأصل | | ٢٩٢٠٧٧٢ | | | | | | |

| بيانات الاستقطاعات | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| عادي: قرش جنيه ـــ ـــ | | |
| إضافي: قرش جنيه ـــ ـــ | | |
| دمغة توقيع: قرش ـــ | | |
| رسم الدمغة | | |
| صافي القيمة المطلوب صرفها | | |

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في ـــــ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ـــــــ الإمضاء : ـــــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــــ الإمضاء : ـــــــ

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ـــــــ / الإيرادات ـــــــ بتاريخ ـــــــ الإمضاء : ـــــــ

الختم ذو التاريخ

( جـ ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ـــــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ـــــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠١ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ـــــــ مدير أو رئيس الحسابات ـــــــ

في ـــــ سنة ٢٠١ بمبلغ

طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢/٤٤٠٢ من ٢٠٠٠

( د )

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ـــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ـــــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ـــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / المسوالات تحت رقم : ـــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / المسوالات رقم : ـــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــ

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ـــــ سنة ٢٠١