وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

اسم العملية :استكمال الاعمال المتبقية لازدواج أسيوط / ديروط في المسافة من كم 0+000 الي 18+000 بطول18 كم
محافظه أسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم (673 / 2023 / 2024)

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة فتحى فرج حسن فراج

مستخلص رقم (2) جارى

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى30/5/ 2024

رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مسافة النقل	السعر قرش	السعر جنيه	قيمة الأعمال قرش	قيمة الأعمال جنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة: المبلغ قرش	المبلغ جنيه	رقم الملاحظة	صافى المستحق صرفه قرش	صافى المستحق صرفه جنية	ملاحظات يراعي تطبيق نصوص التعاقد
2	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مسافة نقل حتى 40 كم	م3	34100	40	0	87.20	0	2973520	25000	8100.0	33100.0	0	2886320.0	0	0.00	-	0	2886320.0	طاقم الإشراف متواجد لوحات المشروع متواجده البرنامج الزمني متواجد وسائل التأمين والسلامه متواجد التقرير المبدئ والإسبوعي والشهري متواجد
2_2	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى 25% نسبة دمك + 12% استقطاعات	م3	34100	-	0	58.8	0	2005080	25000.00	8100.0	33100	0	1946280.00	0	0.00	-	0	1946280.00	وثيقة التأمين متواجده
											الاجمالى		4832600.00		جنية			4832600	جنية

مدير مشروع الشركة المنفذة
الإسم : م / ابراهيم العارف باللة قاسم
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م/ عطا زايد عطا
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / محمد سيد عبدالرحمن
التوقيع :

مدير عام الصيانة بهيئة الطرق
الإسم : م /محمود عبدالغنى
التوقيع :

يعتمـــــد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / اسلام محمد فوزى
التوقيع :