الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العـــامـة للتـشجـير

شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥

ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 8327

وزارة الإنتاج الحربي — Ministry of Military Production
الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (٣٥) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقة ٢٠٠٠ م٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م
المقـــاولة بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نـــوع العمـــــل	الفنـــــه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظـــــات
		مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحى من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة إستعادة ورفع كفائتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور – حديدوز – EM ... إلخ) اللازمة للتعقيم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة) .	--	٤٩٥٠٠٠٠	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	نهائى	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	١. تم عمل اللافتات باسم المشروع بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٢. يتم خصم مبلغ ٢١٢٠ جنيه (ألفان ومائة وعشرون جنيهاً فقط لا غير .) لعدم تجديد وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المعدات (محركات – طلمبات) والموجودة فى محطة المعالجة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٤. تم توفير العمالة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٥. تم توفير وسيلة الإنتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الإحترازية والقيام بالإجراءات الوقائية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٧. تم توفير كرفان إدارى وتم تجهيزه بالكامل بمقر الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٨. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط . ٩. يتم خصم مبلغ ٣٣٥٠ جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيها) - عن أعمال صيانة الكشافات الكهربائية - طبقاً للفئة التحليلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحى بعد إنتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائي لأعمال إستعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور – حديدوز – EM ... إلخ) اللازمة للتعقيم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة) .	--	٨٠٤٠٠٠٠	٢٤ شهر	٢٤ /١٣	٢٤ / ١	٢٤ / ١٤	جارى	٤٦٩٠٠٠٠	٤٣٥٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	
	الإجمـــــــالى								١٠٤٦٥٠٠٠	١٠١٣٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب .....

مليم جنيه
يدفع إلى المقاول على الحساب/نهائياً
ملاحظه الفنات الفنات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه التـــاريخ / /

المراجعة الفنيه

مهندس الهيئه / سيد صلاح على
التاريخ : / /
مدير التنفيذ / سيد صلاح على
أقر بصحة ذلك .،،،،
المقاول /

يعتمد .،
مـــدير عـــام الـتشجـير
مهندس /
سمـير عـبد الفـتاح عبد الله

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣٥) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقة ٢٠٠٠ م٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م
المقاولة بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئة مليم	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه قرش	الباقى المطلوب صرفه جنيه	ملاحظات
	إجماليات الأعمال بالمستخلص												
	إجمالى (أعمال التشغيل والصيانة والحراسة) ص١							جارى	١٠٤٦٥٠٠٠	١٠١٣٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	
	إجمالى (أعمال الهيدروميكانيكال) من (ص٢ حتى ص٥)							نهائي	٥٤١٧٣٧٥	٥٤١٧٣٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (الأعمال الميكانيكية) من (ص٦ حتى ص٨)							نهائي	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (الأعمال الكهربائية) (ص٩ حتى ص١٥)							نهائي	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالى (أعمال صيانة المباني والإنشاءات) من (ص١٦ حتى ص٢٧)							نهائى	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٣٣٠٤٠٣١٤,٠٥	٣٢٧٠٥٣١٤,٠٥	٠٠	٣٣٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

مليم جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب .....

مليم جنيه
يدفع إلى المقاول على الحساب/نهائياً
ملاحظه الفئات الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه التـــاريخ :

المراجعة الفنيه
مهندس الهيئه / سيد صلاح على
التاريخ : / /
أقر بصحة ذلك ،،،،
مدير التنفيذ / سيد صلاح على
المقاول /

يعتمد ،،
مدير عام التشجير
مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله