الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٢٤,٥٥٠)

ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ٩٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٤ مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	جسات تأكيدية فى التربة العادية والمتماسكة	–	٤٥٠	م.ط	——	٦٠	٦٠	جارى	–	٢٧٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	عمل تحويلة مرورية	–	٥٥٠٠٠	عدد	——	٠,٦	٠,٦	جارى	–	٣٣٠٠٠	–	——	–	٣٣٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	–	٥٤٠٠	م.ط	٥٠٠	——	٥٠٠	جارى	–	٢٧٠٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	–	٢٦٠٠٠٠	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٦٠٠٠٠	–	——	–	٢٦٠٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	–	٦٠	م٣	١١٨٠	——	١١٨٠	جارى	–	٧٠٨٠٠	–	——	–	٧٠٨٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	٧٠٠	——	٧٠٠	جارى	–	٧٠٠٠٠	–	——	–	٧٠٠٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٣	أعمال خرسانة عادية للأسات والبلاطات	–	٢١٠٠	م٣	٩٠	——	٩٠	جارى	–	١٨٩٠٠٠	–	——	–	١٨٩٠٠٠	والتحذيرية .
١٤	أعمال خرسانة مسلحة للأسات والبلاطات	–	٢٨٥٠	م٣	١٣٢٠	——	١٣٢٠	جارى	–	٣٧٦٢٠٠٠	–	——	–	٣٧٦٢٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٥	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف	–	٣٧٠٠	م٣	٢٨٠	٤٠	٣٢٠	جارى	–	١١٨٤٠٠٠	–	——	–	١١٨٤٠٠٠	بالمستخلص .
١٦	أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند	–	٣٦٠٠	م٣	١٥٠	——	١٥٠	جارى	–	٥٤٠٠٠٠	–	——	–	٥٤٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٧	خرسانة مسلحة لزوم الكوبرى العلوى	–	٤٠٥٠	م٣	——	٢٥٠	٢٥٠	جارى	–	١٠١٢٥٠٠	–	——	–	١٠١٢٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٢٠	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٤٤٠٠٠	طن	٥٣٠	٢١٠	٧٤٠	جارى	–	٣٢٥٦٠٠٠٠	–	——	–	٣٢٥٦٠٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	–	٤٢٦٧٨٣٠٠	–	——	–	٤٢٦٧٨٣٠٠	
								الإجمالى العام	–	٤٢٦٧٨٣٠٠	–	——	–	٤٢٦٧٨٣٠٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٢٢١٧٨٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٤٦٠٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس سلوى سامى صالح

مهندس الأستشارى العام (الدورى)