وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
ادارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره
مستخلص رقم (3) جُزئي عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافه من تقاطع مسطرد حتى تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول 8كم مزدوج 9 كم مفرد مطالع ومنازل و 1.86كم مفرد داعم
تنفيذ : شركة فينسي لخدمات النظافة
العقد رقم : (681 /2023/ 2024)
المدة من 9/12/2023 : 31/12/2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقا للعقد	مقدار العمل السابق اجازتها	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	خصم أعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة (جنيها)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع مسطرد وحتى تقاطع الاسكندرية الزراعي (الطريق المزدوج)		39500	كم.ط	96	88	8	96	ختامي	119362		316000.0		3792000	المعدات متواجدة
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع مسطرد وحتى تقاطع الاسكندرية الزراعي (مطالع ومنازل)		19200	كم.ط	108	99	9	108		62278		172800.0		2073600	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع مسطرد وحتى تقاطع الاسكندرية الزراعي (مفرد داعم)		19200	كم.ط	23	20.46	1.86	22.32		13682		35712.0		428544	تراجع المحملات بمعرفة الادارة
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اعلى الطريق و المطالع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه		84	م3	6500	1234	0	1234				0.0		103656	خصم (1) يوم ليأخذ يوم و يعود مكنه
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		90	م3	6000	535	0	535				0.0		48150	
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		70	م3	20000	10450	500	10950				35000.0		766500	
5	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والتعوشات ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		3600	بالعدد	5	0	0	0				0.0		0	
	ب _ 1 نقل المركبات او المعدات المتتلفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		2000	بالعدد	5	2	0	2				0.0		4000	
	ب_2 نقل المركبات او المعدات المتتلفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		3000	بالعدد	5	0	0	0				0.0		0	
6-أ	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (بيبز بيكر - بوبي بوز) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		840	بالطن	10	0	0	0				0.0		0	
6-ب	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (ميدو) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		420	بالطن	10	0	0	0				0.0		0	
7	نزح وتخطيط مياه الامطار بواسطه سيارة او(ثلاثات سعه 5 م3 حد ادنى) توربيه 5 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوح ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - اللقنه شامله بالوربيه	الوربيه	2350	الوربيه	50	24	0	24				0.0		56400	
8	نزح وتخطيط مياه الامطار بواسطه سيارة (ثلاثات سعة 5 م3 حد أدنى) توربيه 5 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوح ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الثقيلة والسيول وفي حالات طوارىء - اللقنه شامله بالوربيه	الوربيه	5800	الوربيه	10	0	0	0				0.0		0	
9	نزح وتخطيط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار توربيه 5 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوح ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار في حالات طوارىء - اللقنه شامله بالوربيه	الوربيه	600	الوربيه	5	0	0	0				0.0		0	
10	نزح وتخطيط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت النزوح ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار وفي حالات طوارىءتوربيه 5 ساعات لعدد 5عمال - اللقنه شامله بالوربيه	الوربيه	786	الوربيه	5	0	0	0				0.0		0	
11	نظافه وازالة الاتربه وتصليح العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /12 شهر			بالعدد/الشهر											
	كانوبي مفرد		50	بالعدد	50	0	0	0				0.0		0	
	كانوبي مزدوج		100		100	40	0	40				0.0		4000	
	جملون		168		50	0	0	0				0.0		0	
12	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		696	بالعدد	20	0	0	0				0.0		0	
13	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الى المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		840	بالعدد	50	20	5	25				4200.0		21000	
14	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون تاكوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة واللقنة شاملة العماله وجميع ما يلزم لتمهير العمل واللقنه شامله بالوربيه 5 ساعات	الوربيه	600	الوربيه	2	0	0	0				0.0		0	
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(تاكوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة واللقنة شاملة	الوربيه	6000	الوربيه	2	0	0	0				0.0		0	
16	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة واللقنة شاملة بالوربية على الا تقل عن 5 ساعات	الوربيه	6000	الوربيه	2	0	0	0				0.0		0	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	195322	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	563712	أجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	7297850.00	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها													6734138.00	
	إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)													563712.00	
	إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													368390	ثلاثمائة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وتسعون

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام الشئون المالية والادارية
م / أحمد عبدالجواد

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدي

رئيس الادارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره