الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

# مستخلص رقم (٣) جاري

عملية :-أعمال رفع كفاءة طريق زفتي / المحلة الكبري بتقنية F D R (المرحلة الثانية) مركز زفتي - حياة كريمة ( عقد رقم ١٢٩٥- ٢٠٢٢/٢٠٢١ ) تاريخ بدء العمل ٠٨ /٩/ ٢٠٢٢

تنفيذ :الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل | الفئه | | الوحدة | الكمية حسب المقايسة | مقدار العمل السابق اجراوه | مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجز | | المتبقى بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ١ | أعمال حفر ...الخ | ٠ | ٨٠.٦ | م٣ | ٤٠٠٠٠ | ٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | جاري | ٨٨٦٦٠ | ٠ | ٠ | | ٨٨٦٦٠ | ١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد |
| ٢ | أعمال إنشاء طبقة أساس ...الخ | ٠ | ٣٧٥ | م٣ | ١١٠٠ | ٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | جاري | ٢٢٥٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٢٥٠٠٠ | ٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون |
| ٣ | أعمال إنشاء طبقة أساس إضافات ...الخ | ٠ | ٣١٨ | م٣ | ٤٠٠٠١ | ٠ | ٨٠٠ | ٨٠٠ | جاري | ٢٥٤٤٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٥٤٤٠٠ | ٣- وثيقة التأمين متواجدة |
| ٤ | أعمال تدوير الأسفلت بماكينة FDR ...الخ | ٠ | ٥٥ | م٢ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠٠ | جاري | ٢٢٠٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٢٠٠٠٠٠ | ٤- لافتات العملية متواجدة |
| ٥ | أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير ...الخ | ٠ | ١٥٠٠ | طن | ١١٠٠ | ١٠٢٨ | ٠ | ١٠٢٨ | جاري | ١٥٤٢٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١٥٤٢٠٠٠ | ٥- مكتب جهاز الأشراف والكرفان غير متواجد |
| ٦ | أعمال توريد ورش طبقة تشريب m c o ...الخ | ٠ | ٢٥ | م٢ | ٤٠٠٠١ | ٤٠٠٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠٠ | جاري | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١٠٠٠٠٠٠ | ٦- سيارة نقل العينات متواجدة |
| ٧ | أعمال طبقة رابطة تدرج (٣د) ...الخ | ٠ | ١٣١ | م٢ | ٤٩٥٨٤ | ١٨٠٠٠ | ٥٩٠٠ | ٢٣٩٠٠ | جاري | ٣١٣٠٩٠٠ | ٠ | ٠ | | ٣١٣٠٩٠٠ | ٧- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة |
| ٨ | | | | | | | | | | | | | | | ٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد |
| ٩ | | | | | | | | | | | | | | | ٩- عدد (٢ ) عمال متواجدين |
| ١٠ | | | | | | | | | | | | | | | ١٠- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة |
| ١١ | | | | | | | | | | | | | | | ١١- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم |
| ١٢ | | | | | | | | | | | | | | | ١٢- المعمل متواجد |
| ١٣ | | | | | | | | | | | | | | | ١٣-البرنامج الزمني متواجد |
| ١٤ | | | | | | | | | | | | | | | ١٤-التقرير المبدني متواجد |
| ١٥ | | | | | | | | | | | | | | | ١٥- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة |
| ١٦ | | | | | | | | | | | | | | | ١٦- الحد الادني من المعدات الازمة متواجدة |
| ١٧ | | | | | | | | | | | | | | | ١٧- يراعي تغطية مبلغ ٣٥٠٠٠جنيه (خمسة وثلاثون الف جنيه) |
| ١٨ | | | | | | | | | | | | | | | من بند الطبقة الرابطة لحين التقييم لخروج بعض العينات |
| ١٩ | | | | | | | | | | | | | | | في التدرج ونسبة الأسفلت |
| ٢٠ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٢١ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | الجملة | | ٨٤٤٠٩٦٠ | | | ٨٤٤٠٩٦٠ | | |

تحريرا في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهرها وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب / ولاء دنيا

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع فوجد صحته تحريراً فى سنة ٢٠٠

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائياً

أقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير إدارة المشروع

مدير عام المشروعات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الوسطى الثانية
مهندس/
أحمد عابد أبو الروس

اسم العملية :

مقاولة :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاول

| مليم | جنيه | مقدار الأعمال التي تمت للان |
|---|---|---|
| | | محجوزات |
| | | مصرح بصرفه |
| | | سابق صرفه |
| | | مستحق صرفه |
| | | رسم دمغة اصلي |
| | | رسم دمغة اضافي |
| | | امانات |
| | | ايرادات |
| | | جملة الاستقطاعات |
| | | صافي المبلغ |

تحريراً في / / ٢٠١٤ مدير الإدارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بأن المبلغ معلي بالأمانات بتاريخ امضاء

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريراً في / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد بحساب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / أذن سحب رقم : الختم ذو التاريخ

(٣) تقيد في سجل

تسلمت التحويلات رقم وأقر بأنني أوافق علي هذا الحساب المتقدم وأنني تسلمت المستحق لي

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانية بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت ( رجع باطنة)

| رقم المستند | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | نوع الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | استقطاعات قرش | استقطاعات جنيه | الجملة قرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ٦٧٠٤٨ | | تأمين مؤقت | | | | | | |
| ٨٥ | ٢٢٥٨١ | | دمغات | | | | | | |
| - | ٢٠٠ | | اتعاب مناجير ومحاجر | | | | | | |
| ٢ | ٥١٥٠٩ | | رسوم معامل المنطقة | | | | | | |
| ٨٠ | ٨٠٤٥ | | ضريبة مصلحة العمال الغير منتظمة | | | | | | |
| - | ٢٥٠٠٠ | | بعلاوة من بند الرابطة لحين التفتيش لخروج نقص اعباء في الدرجة في نسبة الاعمال | | | | | | |
| ٨٥ | ١٩٤٢٨٤ | | | | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| الإستقطاعات | ٨٥ | ١٩٤٢٨٤ |
| رسم دمغة أصلي | | |
| رسم دمغة إضافي | | |
| أمانات | | |
| ايرادات | | |
| الجملة | ٠٥ | ١١٤٦٥٧٥ |
| جملة قيمة التحويلات | | |
| الباقي للمقاول | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| | - | ٤٤٠٩٦٠ |
| جملة المبالغ السابق صرفها | - | ٧١٠٠٠٠ |
| الباقي للمقاول | - | ٢٤٠٩٦٠ |
| | - | ١٢٤٠٩٦٠ |