الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (١١) جاري

عملية :- استكمال اعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي في المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢كم (عقد رقم ١٨١/ ٢٠٢٠/٢٠٢١)تاريخ بدء العمل ١٣ / ٦ / ٢٠٢١

تنفيذ :الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق والكباري) شاملة المدة من بدء العمل الى ٧ /٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الثمن		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		المبالغ بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة ...الخ	٠	٢٥٠	م٣	٢٠٠٠٠	٨٣٠٠	٠	٨٣٠٠	جاري	٢٠٧٥٠٠٠		٠		٢٠٧٥٠٠٠	١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ....الخ	٠	٨٠	م٣	٦٥٠٠٠	٥٥٩٠٠	٠	٥٥٩٠٠	جاري	٤٤٧٢٠٠٠		٠		٤٤٧٢٠٠٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	أعمال طبقة إحلال ...الخ	٠	٢٨٠	م٢	٦٥٠٠٠	٣٨١٠٠	٠	٣٨١٠٠	جاري	١٠٦٦٨٠٠٠		٠		١٠٦٦٨٠٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	٠	١٥٠	م٣	١٥٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	١٥٠٠٠		٠		١٥٠٠٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٤	أعمال توريد طبقة أساس...الخ	٠	٣٠٠	م٣	٢٥٠٠٠	٢٢٨٨٩	٣٠٠٠	٢٥٨٨٩	جاري	٧٧٦٦٧٠٠				٧٧٦٦٧٠٠	٥- المعمل متواجد
٥	أعمال طبقة تشريب ...الخ	٠	١٦	م٢	٩٠٠٠٠	٩٠٧٠٠	٠	٩٠٧٠٠	جاري	١٤٥١٢٠٠				١٤٥١٢٠٠	٦- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦	أعمال طبقة رابطة(٢د) ...الخ	٠	١٠٨	م٢	٩٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠	جاري	٧٠٢٠٠٠٠				٧٠٢٠٠٠٠	٧- فني تأمين سلامة المرور متواجد
٧	أعمال طبقة رابطة(٣د) ...الخ	٠	١٠٨	م٢	٣٥٠٠٠٠	١٣٣٦٠٠	٠	١٣٣٦٠٠	جاري	١٤٤٢٨٨٠٠				١٤٤٢٨٨٠٠	٨-تجهيزات الموقع متواجدة والسيارة متواجدة
٨	أعمال طبقة لصق ...الخ	٠	٦.٢٥	م٢	٩٠٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠	جاري	٦٥٠٠٠٠				٦٥٠٠٠٠	٩- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٩	أعمال طبقة سطحية ...الخ	٠	٩٥.٥	م٢	٥٥٠٠٠٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جاري	٥٧٣٠٠٠				٥٧٣٠٠٠	١٠- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١٠	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي ....إلخ	٠	١٧٤٩	م٣	٨٠٠٠	٢٢٦٠	٨٠	٢٣٤٠	جاري	٤٠٩٢٦٦٠				٤٠٩٢٦٦٠	١١- تقارير ضبط الجودة متواجدة
١١	أعمال إنشاء تكاسي من الدبش .....إلخ	٠	٥٠٠	م٣	٣٢٠٠٠	١٥١٥٠	٠	١٥١٥٠	جاري	٧٥٧٥٠٠٠				٧٥٧٥٠٠٠	١٢-البرنامج الزمني متواجد
	ثانيا : الأعمال الإضافية														١٣-التقرير المبدني متواجد
	١- طريق ادفو / مرسي علم بطول ١٥كم														١٤- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
١٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة ...الخ	٠	٢٥٠	م٣	٨٦٢٥	٥١٧٥	٠	٥١٧٥	جاري	١٢٩٣٧٥٠				١٢٩٣٧٥٠	
	٢- طريق الخزان / المطار بطول ٧كم														
١٣	أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة ...الخ	٠	٢٥٠	م٣	٧٧٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	١٢٥٠٠٠٠				١٢٥٠٠٠٠	
								الجملة		٦٣٣٣١١١٠				٦٣٣٣١١١٠	

تحريرا في ٢٩ /١٠/ ٢٠٢٣

الجملة
قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب / نهلة دينا

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع فوجد صحته

تحريراً فى سنة ٢٠٠

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب نهائياً

أقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات

مهندس العملية

مدير إدارة المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس الشركة
السيد لغايش

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس/
أحمد عايد كيو الروس
(٣٠٨٤)

اسم العملية :

مقاولة :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاول

مليم	جنيه	مقدار الأعمال التي تمت للان
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه
مليم	جنيه	
		رسم دمغة اصلي
		رسم دمغة اضافي
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافي المبلغ

تحريراً في / / ٢٠١٤ مدير الإدارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بأن المبلغ معلي بالأمانات بتاريخ امضاء

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريراً في / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد بحساب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / أذن سحب رقم : الختم ذو التاريخ

(٣) تقيد في سجل

تسلمت التحويلات رقم وأقر بأنني أوافق علي هذا الحساب المتقدم وأنني تسلمت المستحق لي

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانية بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (رجع باطنة)

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
-	٥١٩٩٦					تأمين موقت			
٩٠	٢٥٣٥٦					دمغات			
-	٢٠٠					اسعاره مناقصه ومحاضر			
٢٠	٢٦٤٩٠					رسوم معامل المنطقة			
٥٥	٦٢٢٩					خصم حصة العمالة الغير منتظمة			
٦٥	١٢٠٧٦٢								

جملة المبالغ السابق صرفها — ٢٩١١٩٠

الباقي للمقاول — ١٠٢٩٩٢٠

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

	قرش	جنيه
الإستقطاعات	٦٥	١٢٠٧٦٢
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
أمانات		
ايرادات	٢٥	٩١٩١٥٧
الجملة		
جملة قيمة التحويلات		
الباقي للمقاول		

قرش	جنيه
-	١٢٢١١٠
-	٢٩١١٩٠
-	١٠٢٩٩٢٠