تنفيذ عملية اعمال استكمال رصف طريق سلورس - بيهمو مركز سلورس بطول ٥.٥ كم محافظة الفيوم

العقد رقم (١٠١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تنفيذ الشركه : الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامه

فروق الاسعار البيتومين عن الفترة ٢٠٢٢/١٢/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

تم تنفيذ جميع الاعمال فعليا حسب التواريخ الموضحه بالجدول

بند	نوع الأصل	الوحدة	السعر طبقا للعقد	السعر بعد ١٥/٧/٢٠٢٢	السعر حتى ٤/٥/٢٠٢٣	السعر ابتداء من 4/5/2023	كميات 21/4/2022 في حتى 15/7/2022	كميات في حتى 4/5/2023	كميات ابتدا من ٤/٥/٢٠٢٣	المستحق طبقا للعقد	المستحق بعد ١٥/٧/٢٠٢٢	المستحق حتى 4/5/2023	المستحق ابتدا من 4/5/2023
١	اعمال رش مادة التشرب m.c.o	م٢	٢٥	٢٧.٧٥	٣١.٠٠	٣١.٥٠	٠	١٦٩٢٤.٧٥	٥٩٦٢.٤٩	٥٧٢١٨١.٠٠	٠	٥٢٤٦٦٧.٢٥	١٨٧٨١٨.٤٤
٢	اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلتية سمك ٦سم	م٢	١٣١	١٤٣	١٦٤.٠٠	١٦٦.٢٥	٠	١٦٩٢٤.٧٥	٥٩٦٢.٤٩	٢٩٩٨٢٢٨.٤٤	٠	٢٧٧٥٦٥٩	٩٩١٢٦٣.٩٦
٣	اعمال طبقة لصق r.c	م٢	٨.٣٥	٩.٢٥	١٠.٦٠	١٠.٧٥	١٠٥٣.٨٦	٠	٠	٨٧٩٩.٧٣	٩٧٤٨.٢١	٠	٠
٤	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥سم	م٢	١٢٥	١٣٧	١٥٩	١٦١.٢٥	١٠٥٣.٨٦	٠	٠	١٣١٧٣٢.٥٠	١٤٤٣٧٨.٨٢	٠	٠
	الإجمالي								٠.٠٠	٣٧١٠٩٤١.٦٧	١٥٤١٢٧.٠٢٥	٣٣٠٠٣٢٦.٢٥	١١٧٩٠٨٢.٤٠
	المستحق صرفه									٩٢٢٥٩٤.٠٠٠-			

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المحاسب / كمال بشرى بشاي

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئه

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد
رئيس الادارة المركزية لمحافظة بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار