وزارة النقل
الشركة القابضة لمشروعات
الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م)
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية (ش.ت.م.م)

٧ أرض الفوالة - عابدين - القاهرة
ت : ٢٣٩١٠٥٧٥ - ٢٣٩١١٧٤٥ فاكس : ٢٣٩١٦٧١٩

التاريخ / /

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بالهيئة العامة للطرق والكباري

بالوادي الجديد المنطقة الثانية عشر

تحيه طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه نسخه من فروق الاسعارعن مشروع اعمال ازدواج طريق الخارجه اسيوط (القطاع الاول) فى المسافه من كم ٣٠ الى كم ٤٥ بطول (١٥كم) وذلك عن المستخلص رقم (٩) و (١٠) .

برجاء التكرم بالموافقة والتنبيه بعمل اللازم نحو المراجعه والصرف.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

العضو المنتدب التنفيذي

مع خالص تحياتى

مهندس / محمد أبو سريع

م. عبد المنعم ... بعمل اللازم

السادة مهندسى ... لمتابعة ... بعمل اللازم

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية عشر الوادى الجديد

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأسعار عناصر التكلفة مشروع ازدواج طريق الخارجة اسيوط القطاع الاول فى المسافة من الكم ٣٠ الى الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

المستخلص	قيمة فرق السعر
م٩	1,696,994.30
م١٠	1,448,493.31
الاجمالى المصروف	3,145,487.61 ج.م.

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرةاعمال ازدواج الخارجه اسيوط (القطاع الاول) فى المسافه من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (15كم)

تاريخ القائمه الموحده ٢٠٢٢/١/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٨

329

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد																القانون رقم (١٨٢)لسنه ٢٠١٨ الصادر بشان بتظيم المناقصات والمزايدات						
		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخة	معامل العنصر المتغير	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبه عدد الايام	كمية المستخلص	نسبه كميه المستخلص		قيمة الاعمال	معامل العنصر المتغير	الفتح الفنى	تاريخ المحدسبه	ت	م	ف	قيمة التعويض
														ك	ع	١٤	ع-١٤	ت/ع	ك*م	
1	اعمال توريد وتشغيل قربه مع الفرش واللمك(سولار)	م٣	٣٧,٢٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	اغسطس ومبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	٥٣٠٠٠	١٢٦٨٨		٤٧١٩٨٩	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٧٢,٥٠	٠,٢٢٣٩٧٣	٠,٠٤٤٧٩٥	٢١,١٤٢,٥٥
		م٣	٣٧,٢٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	٥٣٠٠٠	١٩٤٣٣		٧٢٢٩٢٠	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠	٩٣,٣٠	٠,٢٨٨٢٣٠	٠,٠٥٧٦٤٦	٤١,٦٧٣,٤٢
		م٣	٣٧,٢٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٢٢	٠,٣٧٠	٥٣٠٠٠	١٩٥٩٤		٧٢٨٨٩٥	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	١٥٦,٧٠	٠,٤٨٤٠٩٠	٠,٠٩٦٨١٨	٧٠,٥٧٠,١٤
		م٣	٣٧,٢٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	يوليو	٨	٠,٠٢٤	٥٣٠٠٠	١٢٨٥		٤٧٧٩٦	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,١٣٤٥٦٩	٦,٤٣١,٩١
3	بالمتر المكعب اعمال حفر وقطع فرمه	م٣	١٧,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	سبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	٧٠٠٠-	١٦٧٦-		٢٨٤٨٨-	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٧٢,٥٠	٠,٢٢٣٩٧٣	٠,٠٤٤٧٩٥	١,٢٧٦,١٠-
			١٧,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	٧٠٠٠-	٢٥٦٧-		٤٣٦٣٣-	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠	٩٣,٣٠	٠,٢٨٨٢٣٠	٠,٠٥٧٦٤٦	٢,٥١٥,٢٩-
			١٧,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٢٢	٠,٣٧٠	٧٠٠٠-	٢٥٨٨-		٤٣٩٩٤-	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	١٥٦,٧٠	٠,٤٨٤٠٩٠	٠,٠٩٦٨١٨	٤,٢٥٩,٤١-
			١٧,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	يوليو	٨	٠,٠٢٤	٧٠٠٠-	١٧٠-		٢٨٨٥-	٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,١٣٤٥٦٩	٣٨٨,٢١-
1	اعمال حفر بمعدات ميكانيكية (بند مستحدث)	م٣	٢٦,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	سبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	٣٠٠٠٠	٧١٨٢		١٨٦٧٢٧	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٤٢,٦٠	٠,١٢٠٤٧٥	٠,٠٢٤٠٩٥	٤,٤٩٩,٢٠
		م٣	٢٦,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	٣٠٠٠٠	١١٠٠٠		٢٨٦٠٠٠	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠	٦٣,٤٠	٠,١٧٩٢٩٩	٠,٠٣٥٨٦٠	١٠,٢٥٥,٨٨
		م٣	٢٦,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٢٢	٠,٣٧٠	٣٠٠٠٠	١١٠٩١		٢٨٨٣٦٤	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤	١٢٦,٨٠	٠,٣٥٨٥٩٧	٠,٠٧١٧١٩	٢٠,٦٨١,٢٨
		م٣	٢٦,٠٠	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	يوليو	٨	٠,٠٢٤	٣٠٠٠٠	٧٢٧		١٨٩٠٩	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥	١٨٧,٩٠	٠,٥٣١٣٩١	٠,١٠٦٢٧٨	٢,٠٠٩,٦٣
5	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اسلن بسمك ٥٠مم بعد الدمك تاتج تكسير كسارات	م٣	٢٠٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	سبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	١٦٠٠٠	٣٨٣٠		٧٨٥٢١٢	٠,١٥	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٧٢,٥٠	٠,٢٢٣٩٧٣	٠,٠٣٣٥٩٦	٢٦,٣٧٩,٩٣
			٢٠٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	١٦٠٠٠	٥٨٦٧		١٢٠٢٦٦٧	٠,١٥	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠	٩٣,٣٠	٠,٢٨٨٢٣٠	٠,٠٤٣٢٣٤	٥١,٩٩٦,٦٦
			٢٠٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٢٢	٠,٣٧٠	١٦٠٠٠	٥٩١٥		١٢١٢٦٠٦	٠,١٥	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	١٥٦,٧٠	٠,٤٨٤٠٩٠	٠,٠٧٢٦١٤	٨٨,٠٥١,٦١
			٢٠٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	يوليو	٨	٠,٠٢٤	١٦٠٠٠	٣٨٨		٧٩٥١٥	٠,١٥	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,١٠٠٩٢٧	٨,٠٢٥,٢١
		م٣	٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	سبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	٢٤٠٠٠	٥٧٤٥		١٤٣٦٣٦	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٧٢,٥٠	٠,٢٢٣٩٧٣	٠,٠٢٢٣٩٧	٣,٢١٧,٠٦
			٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	٢٤٠٠٠	٨٨٠٠		٢٢٠٠٠٠	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠	٩٣,٣٠	٠,٢٨٨٢٣٠	٠,٠٢٨٨٢٣	٦,٣٤١,٠٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية عشر الوادي الجديد
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

مذكرة بخصوص

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرةاعمال ازدواج الخارجه اسيوط (القطاع الاول) فى المسافه من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (15كم)

تاريخ القائمه الموجده ٢٠٢٢/١/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٨

| رقم البند | بيان البند | بيانات التعاقد | | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر الوادى الجديد
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

مذكرة بخصوص

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرةاعمال ازدواج الخارجه اسيوط (القطاع الاول) فى المسافه من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (15كم)

تاريخ القائمه الموحده ٢٠٢٢/١/١

31

329

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٨

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخة	معامل العنصر المتغير	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبه عدد الايام	كمية المستخلص	نسبه كميه المستخلص	قيمة الاعمال	القانون رقم (١٨٢)لسنه ٢٠١٨ الصادر بشان بتظيم المناقصات والمزايدات: معامل العنصر المتغير ك	الفتح الالى ع	تاريخ المحاسبه ١ع	ت ع-١ع	م تاع	ف ك*م	قيمة التعويض
8	[illegible]	م٢	٨,٣٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	سبتمبر	٤٨	٠,١٤٥	١٦٠٠٠	٢٣٢٧	١٩٤٣٣	٠,٦٥	٤٨٧,١٠	٦٢٢,٠	١٣٤,٩٠٠	٠,٢٧٦٩٤٥	٠,١٨٠٠١٤	٣,٤٩٨,١٧
		م٢	٨,٣٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	أكتوبر	٣١	٠,٠٩٤	١٦٠٠٠	١٥٠٣	١٢٥٥٠	٠,٦٥	٤٨٧,١٠	٦٨٣,٦	١٩٦,٥٠٠	٠,٤٠٣٤٠٨	٠,٢٦٢٢١٥	٣,٢٩٠,٨٨
		م٢	٨,٣٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير و مارس	١٥٢	٠,٤٦١	١٦٠٠٠	٧٣٧٠	٦١٥٣٧	٠,٦٥	٤٨٧,١٠	٧٦٢,٠	٢٧٤,٩٠٠	٠,٥٦٤٣٦١	٠,٣٦٦٨٣٤	٢٢,٥٧٣,٨٧
		م٢	٨,٣٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	أبريل و مايو و يونيه ويوليو	٩٩	٠,٣٠٠	١٦٠٠٠	٤٨٠٠	٤٠٠٨٠	٠,٦٥	٤٨٧,١٠	١,٠٧٩,١	٥٩٢,٠٠٠	١,٢١٥٣٥٦	٠,٧٨٩٩٨٢	٣١,٦٦٢,٤٦
9	اعمال توريد وفرش طبقاسطحيه اسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك تدرج ٤ ج الدمك	م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	سبتمبر و أكتوبر	٧٩	٠,٢٣٩	١٦٠٠٠	٣٨٣٠	٤٧٨٧٨٨	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٧٢,٥٠	٠,٢٢٣٩٧٣	٠,٠٢٢٣٩٧	١٠,٧٢٣,٥٥
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير	١٢١	٠,٣٦٧	١٦٠٠٠	٥٨٦٧	٧٣٣٣٣٣	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠	٩٣,٣٠	٠,٢٨٨٢٣٠	٠,٠٢٨٨٢٣	٢١,١٣٦,٨٦
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٢٢	٠,٣٧٠	١٦٠٠٠	٥٩١٥	٧٣٩٣٩٤	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	١٥٦,٧٠	٠,٤٨٤٠٩٠	٠,٠٤٨٤٠٩	٣٥,٧٩٣,٣٤
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	سولار	يوليو	٨	٠,٠٢٤	١٦٠٠٠	٣٨٨	٤٨٤٨٥	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,٠٦٧٢٨٥	٣,٢٦٢,٢٨
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	سبتمبر واغسطس	٤٨	٠,١٤٥	١٦٠٠٠	٢٣٢٧	٢٩٠٩٠٩	٠,٥٥	٤٨٧,١٠	٦٢٢,٠	١٣٤,٩٠	٠,٢٧٦٩٤٥	٠,١٥٢٣٢٠	٤٤,٣١١,٢٣
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	أكتوبر	٣١	٠,٠٩٤	١٦٠٠٠	١٥٠٣	١٨٧٨٧٩	٠,٥٥	٤٨٧,١٠	٦٨٣,٦	١٩٦,٥٠	٠,٤٠٣٤٠٨	٠,٢٢١٨٧٤	٤١,٦٨٥,٤٩
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	نوفمبر و ديسمبر و يناير و فبراير و مارس	١٥٢	٠,٤٦١	١٦٠٠٠	٧٣٧٠	٩٢١٢١٢	٠,٥٥	٤٨٧,١٠	٧٦٢,٠	٢٧٤,٩٠	٠,٥٦٤٣٦١	٠,٣١٠٣٩٨	٢٨٥,٩٤٢,٦٥
		م٢	١٢٥	٩	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	بيتومين	أبريل و مايو و يونيه ويوليو	٩٩	٠,٣٠٠	١٦٠٠٠	٤٨٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠,٥٥	٤٨٧,١٠	١,٠٧٩,١	٥٩٢,٠٠	١,٢١٥٣٥٦	٠,٦٦٨٤٤٦	٤٠١,٠٦٧,٥٤
الاجمالى																			١,٧١٤,١٣٥,٦٦
الاجمالى بعد خصم ١%																			١,٦٩٦,٩٩٤,٣٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر الوادى الجديد
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

مذكرة بخصوص

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرةاعمال ازدواج الخارجه اسيوط (القطاع الاول) فى المسافه من ٣٠ كم الى ٤٥ كم بطول (15كم)

تاريخ القائمه الموحده ٢٠٢٢/١/١

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٣/٧/٩ الى ٢٠٢٤/٧/٣٠

بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	بيانات التعاقد: تاريخة	معامل العنصر المتغير	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبه عدد الايام	كمية المستخلص	نسبه كميه المستخلص	قيمة الاعمال	القانون رقم (١٨٢)لسنه ٢٠١٨ الصادر بشان بتنظيم المناقصات والمزايدات: معامل العنصر المتغير ك	الفتح الفنى ع	تاريخ المحاسبه ١ع	ت ع٠١ع	م ت/ع	ف ك*م	قيمة التعو
المتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس بسمك ٥٠سم بعد الدمك ناتج تكسير كسارات	م٣	٢٠٥	١٠	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	سولار	يوليه	٢٢	١,٠٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	١١٢٧٥٠٠	٠,١٥	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,١٠٠٩٢٧	,٧٩٤,٩٥
أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٣ د سمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	١٣١	١٠	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	سولار	يوليه	٢٢	١,٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٨٣٤٠٠٠	٠,١٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠	٠,٦٧٢٨٤٥	٠,٠٦٧٢٨٥	,٣٩٩,٨١
	م٢	١٣١	١٠	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	بيتومين	يوليه	٢٢	١,٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٨٣٤٠٠٠	٠,٥٥	٤٨٧,١٠	١,٠٧٩,١	٥٩٢,٠٠	١,٢١٥٣٥٦	٠,٦٦٨٤٤٦	٥,٩٢٩,٧٩
																		٣,١٢٤,٥٥
																		٨,٤٩٣,٣١

بعد خصم ١%

١٣ أغسطس

م/ سعد تعلب

الشركة القابضة لمشروعات المحور والكبارى والنقل البرى
السركه الماحه
للمقاولات والتصدير

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر