مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم اتجاه راس الحكمة .

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

مستخلص جارى 2

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2023/2022/292) المؤرخ في 2022/8/30

من بداية العمل حتى: 2024/6/9

م	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (جنيه)	مقدار الأعمال التي تمت في فترة هذا المستخلص	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع لرد جهاز قرش	استقطاع لرد جهاز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم إحتساب 0.8 للكيلو مترالزيادة .	20.00	متر مكعب	150,000	145,500	145,500-	0.00	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -وثيقة تامين المسئولية المدنية العامة سارية حتى 2025/1/1 -وثيقة تامين الحوادث الشخصيه جماعي -سارية حتى 2025/5/1 -وثيقة تامين جميع اخطار مقاولين سارية حتى 2025/1/1 - سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعي متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق . - علاوة 1.1 جنيه للكم لمسافة نقل لناتج الحفر .	21.00	متر مكعب	135,424.460	0	131,600	131,600	0	2,763,600	0	0	0	2,763,600	
2	أعمال الإزالة والتطهير													
2-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	5.00	متر مربع	120,000	116,400	116,400-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	5.25	متر مربع	120,000	0	116,400	116,400	0	611,100	0	0	0	611,100	
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم . - يتم إحتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم زيادة .	85.00	متر مكعب	5,434.78	5,200	5,200-	0.00		0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 208 كم	288.40	متر مكعب	5,434.78	5,200	5,200-	0.00		0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	5,434.78	5,200	5,200-	0.00		0	0	0	0	0	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 - متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كيلو متروبثم إحتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	87.60	متر مكعب	5,434.780	0	5,300	5,300	0	464,280	0	0	0	464,280	
	علاوة مسافة النقل 208 كم	309.00	متر مكعب	5,434.780	0	5,300	5,300	0	1,637,700				1,637,700	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	5,434.780	0	5,300	5,300	0	68,900	0	0	0	68,900	
									اجمالي قيمة المستخلص				5,545,580	

خمس ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون الفا وخمسمائة وثمانون جنيها فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "
2024/6/28

على الحساب نهائيا

الريال هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... يحق صرفها الى المقاول
تحريرا في :
..... يحق للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفات ..... غير الزائدة بسبب الشروط أخصمت من .....
تحريرا في

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني الزاهد

مدير مشروع (الهيئة)
م / أيمن أحمد مصطفى

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ محمد عطا

مدير مشروع الاستشاري م / سيد الجيوشي
م/مصطفى نجم

الاستشاري المساعد
م/محمد عقل

م/ أيمن محمد

EGYPTIAN NEW CITIES DEVELOPMENT