الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه القوصية (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٤ / ١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨٠) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *~~المستلزمات والمهمات متواجدة.~~ *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة. - مراعى تطبيق ذهول الكفر - محل مع العقد ادوات مكتب بمعرفة ادارة المعلومات بالهيئة
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٣٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري ١	١٩٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠٠٠,٠	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	٣٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري ١	٥١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٠٠,٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم. [٤٢,٥=١,٥*٦٣,٧٥] جنيه	٦٣,٧٥	م٣	٣٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري ١	٢٠٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠٠,٠٠	
٣-١-٣	كارتة توريد أتربة.	١٣,٠٠	م٣	٥	٠,٠٠	٠	٠	جاري ١	٠	٠,٠٠	٠,٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري ١	١٤٣٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٣٦٠٠,٠	
	الاجمالى										٥٤٤٤٨٠٠,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٤٤٤٨٠٠,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٤٤٤٨٠٠,٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٤٤٤٨٠٠,٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مدير شركة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مدير المشروع
م/ حاتم سعد الدين مهران

مهندس الإشراف
م/ محمود محمد حسين

عن الاستشاري
م/ أحمد عبدالرحمن

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدوى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقول مبلغ

على الحساب

ملحقة للفئات

تحريراً في / سنة

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس/ طارق الجزار
التوقيع/

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner