الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الصناعية) - بالمنوفية والمنيا

العقد رقم : (١٠٢٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكوبري - أوسمند)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط لجرجا) (٢) المسافة من الكم ٢٣٨٥٠٠٠ إلى الكم ٣٤١٥٠٠٠ بطول ٣٠ كم (بالأمر المباشر).

نفذ: شركة مكتب أحمد يوسف علام أحمد

تحريرا في ٢٠٢٣/١٠/٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بأمر مقايسة معدلة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
												مراحل تطبيق شروط العقد
٠	بالمتر المسطح عمل تجهيز الموقع من الأشجار والصرف عند والمخلفات في مناطق الثلث ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يصل حتى ٢٠ سم والتخلص منها في المناطق العمومية تنفيذ الأعمال ترابي التسوية لتأخير حدود المشروع طبقا للكنتورات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢٠ متر ويتم حسب علاوة ٢٥٪ جنيه لكل ١٠ م	٦,٠٠	م٢	٦٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠		٢٨٨٠٠٠,٠٠			مكتب جهاز الأشراف متوجد العمل متوجد
١٢	بالمتر المكعب أعمال حفر وردم وفرد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠٠ متر) وبمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتنفيذ الجسر والأكتاف (نسبة نعمل كليفورنيا لا تقل عن ٢٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى سعة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى قصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) وبذلك طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يصرح مشتملة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ملحوظة - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حسب علاوة ٥ ١٠ جنيه لكل كم وكسر زيادة أو النقصان - علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه لسعر مخلص ابتداء من ٢٣ ٠,٣٥ (جنيه) - السعر يشمل أجر تشوينات وتخليط وتجارب وكل مواقع الحفر حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة الصحوية	٦٠,٠٠	م٣	١٢٦٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	جاري ٢	٧٥٦٠٠٠,٠٠			الميزة متوجدة العمدات متوجدة المهندسون متوجدون
												تكرار الأعمال مابعد ٢٠٢٣/٥/٢٥
١٣	بالمتر المكعب أعمال حفر وردم وفرد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠٠ متر) وبمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتنفيذ الجسر والأكتاف (نسبة نعمل كليفورنيا لا تقل عن ٢٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى سعة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى قصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) وبذلك طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يصرح مشتملة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ملحوظة - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حسب علاوة ٥ ١٠ جنيه لكل كم وكسر زيادة أو النقصان - علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه لسعر مخلص ابتداء من ٢٣ ٠,٣٥ (جنيه) - السعر يشمل أجر تشوينات وتخليط وتجارب وكل مواقع الحفر حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة الصحوية	٦٠,٠٠	م٣	٣٣٧٥٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري ٢	١٩٢٠٠٠٠,٠٠			التقرير (الحسني - الأسيوطي - الشهري) متوجد
١٤	علاوة ١,٦ جنيه لم ٣ لارتفاع السولار وبذلك تصبح السعات بعد ٢٠٢٣/٥/٢٥	١,٦٠		٣٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠		٤٣٢٠٠,٠٠			
									٩٥١١٩٢٠٠,٠٠			

الإجمالي

إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩٥١١٩٢٠٠,٠٠
إجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات	٩٥١١٩٢٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	٧٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)	٢٤٣١٩٢٠٠,٠٠

الرائد للاستشارات الهندسية

مراجعة المستخلص

عطا رايد

محمد سمير لملاد

أحمد يوسف علام

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
بمعتمد صرف اذن
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه